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تعد إدارة مشاريع البناء جزء أساسي يجب أن يعرفه المهندس المدني بعمق للتحكم في أن جميع أجزاء المشروع تتوافق مع الأهداف ويتم تطويرها بشكل صحيح. 

سيتمكن الطالب من الانغماس في هذا البرنامج المتاح ٪100 عبر الإنترنت والذي سيسمح له بزيادة مهاراته وزيادة قدرته على المنافسة في مهنته

المقدمة 
01
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السلامة والصحة ضروريان في أي عمل، لذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار أحدث الجوانب في 

هذا المجال"
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إدارة مشاريع البناء هي أحد الأجزاء الأساسية التي يتعين على مهني الهندسة المدنية تنفيذها، منذ المراحل السابقة للبناء، مثل التعاقد والتخطيط، وكذلك 

عمليات الصحة والسلامة للعمال، أو إنهاء العمل وتصفيته جوانب يجب تحديدها بوضوح بحيث لا تكون هناك أخطاء في خطة العمل وتطويره.

سيركز البرنامج التدريبي على الأدوات القائمة للبحث عن العطاءات وصياغة العروض. وبالإضافة إلى ذلك، ستدرس مسألة التعاقد الدولي من خلال 

المنظمات المتعددة الأطراف والتعاقد الدولي المباشر.

 وفي مجال إدارة الأعمال، برز PMP )محترف إدارة المشاريع(، الذي الذي يغطي المشاريع بكامل اتساعها، وأصبح لا غنى عنه من أجل الاستفادة المثلى 

م الأدوات اللازمة لمراقبة الميزانية، والتكاليف، والشراء، والتخطيط، والإعتمادات، وسيتم إعطاء المعرفة بإدارة  من الموارد طوال مدة المشروع. وبالتالي، ستقُدَّ

شؤون الموظفين الموارد البشرية وإدارتها. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى مهندس الطرق التزام راسخ بالسلامة والصحة في مواقع البناء، سواء من أجل الدلالات الأخلاقية لرعاية الموظفين 

أو بسبب المسؤوليات التي يمكن أن تنجم عن سوء ممارسة المهنة. ولكل هذه الأسباب، سيدرس التخصص أهم الجوانب التي يجب مراعاتها في في 

تطويرالأعمال والأدوات التي ظهرت لتحسين مراقبة السلامة والصحة داخل الأعمال.

وأخيراً، سيتعرف الطالب أيضًا الأدوات التي يتوجب عليها إدارتها لتحقيق الإغلاق الأمثل للعمل. تعتبر تسوية الأعمال وإغلاقها نقطة ذات أهمية كبيرة 

لأن الإغلاق غير الملائم يمكن أن يؤدي إلى تجاوز التكاليف في وقت الإغلاق وتأجيل آخر في وقت الإغلاق والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سوء النتائج 

الاقتصادية المرجوة من المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لكون مؤهل الخبرة الجامعية٪100 عبر الإنترنت، فإن الطالب غير مشروط بجداول زمنية ثابتة ولا يحتاج إلى الانتقال إلى مكان 

آخر، ولكن يمكنه الوصول إلى المحتويات في أي وقت من اليوم، وموازنة عمله أو حياته الشخصية جنبًا إلى جنب معالأكاديمية. 

تحتوي درجة شهادة الخبرة الجامعية في إدارة مشاريع البناء على البرنامج الأكثر اكتمالا و حداثة في السوق. أبرز خصائصها هي:

تطوير الحالات العملية التي يقدمها خبراء في البنية التحتية والهندسة المدنية 	

تجمع المحتويات الرسومية والتخطيطية والعملية البارزة التي صممت بها معلومات علمية وعملية حول التخصصات الضرورية للممارسة المهنية 	

التمارين العملية حيث يمكن إجراء عملية التقييم الذاتي لتحسين التعلم 	

تركيزها على المنهجيات المبتكرة في إدارة مشاريع البناء 	

كل هذا سيتم استكماله بدروس نظرية وأسئلة للخبراء ومنتديات مناقشة حول القضايا المثيرة للجدل وأعمال التفكير الفردية 	

توفر المحتوى من أي جهاز ثابت أو محمول متصل بالإنترنت 	

إن دراسة الخبرة الجامعية ستضع المتخصصين في الهندسة المدنية في طليعة آخر 

التطورات في هذا القطاع"
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إن برنامج الخبرة الجامعية هذا هو أفضل استثمار يمكنك القيام به في 

اختيار برنامج تحديث في مجال الهندسة المدنية. نحن نوفر الوصول المجاني 

والجودة إلى المحتوى"

ضم في أعضاء هيئة تدريسه محترفين في مجال الهندسة المدنية، والذين يصبون في هذا التدريب خبرة عملهم، بالإضافة إلى متخصصين معترف بهم من 

الجمعيات المرجعية والجامعات المرموقة.

وسيتيح محتوى البرنامج المتعدد الوسائط، والذي صيغ بأحدث التقنيات التعليمية، للمهني التعلم السياقي والموقعي، أي في بيئة محاكاة توفر تدريبا غامرا 

مبرمجا للتدريب في حالات حقيقية.

يركز تصميم هذا البرنامج على التعلم القائم على حل المشكلات، والذي من خلاله يجب على المهني محاولة حل المواقف المختلفة للممارسة المهنية التي 

تنشأ خلال البرنامج الدراسي. للقيام بذلك، سيحصل المحترف على مساعدة من نظام فيديو تفاعلي مبتكر من صنع خبراء مشهورين في إدارة مشاريع البناء 

وذوي خبرة كبيرة. 

سيسمح لك برنامج الخبرة الجامعية المتاح ٪100على الإنترنت بدمج 

دراستك مع عملك المهني. أنت تختار أين ومتى تتدرب.

يحتوي هذا التخصص على أفضل المواد التعليمية، والتي ستسمح لك بدراسة 

سياقية من شأنها تسهيل التعلم.



الأهداف
02

يهدف برنامج الخبرة الجامعية في إدارة الأعمال إلى تسهيل الأداء المهني حتى يكتسب الطالبويتعرف على الابتكارات الرئيسية في هذا المجال، والتي ستسمح 

له بممارسة مهنته بأعلى جودة واحترافية.  



هدفنا هو أن تصبح أفضل مهني في قطاعك. ولهذا لدينا أفضل منهجية ومحتوى"

الأهداف | 09
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الأهداف العامة

اكتساب معارف جديدة في الهندسة والبنية التحتية المدنية 	

اكتساب مهارات جديدة من حيث التقنيات الجديدة وأحدث التطورات في الآلات والبرمجيات ومعرفة الخطوات التالية للمتابعة وإعادة التدوير 	

استقراء هذه المعرفة لقطاعات أخرى من الصناعة، مع التركيز على تلك المجالات التي تتطلب أكبر عدد من الموظفين المدربين والمؤهلين عامًا بعد عام 	

معالجة البيانات الناتجة عن أنشطة الهندسة المدنية من خلال مجال BIM )نمذجة معلومات البناء(، وهو واقع إلزامي لصياغة البنى التحتية وتشييدها  	

وإدارتها وتشغيلها

تجربة التدريب فريدة ومهمة وحاسمة لتعزيز تطورك المهني 

وتحقيق قفزة حاسمةإنها "
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الوحدة 1. التوظيف والمراحل السابقة للأعمال

تحليل أنواع العقود القائمة في عالم الهندسة المدنية 	

امتلاك مهارات لتحليل الملاءات المالية لكل شركة  	

اكتساب المهارات اللازمة لتطوير العروض التقنية والاقتصادية 	

دراسة استخدام البرمجيات الأنسب لتطوير العروض 	

تعرف على المزيد حول Contract Manager )مدير العقود( 	

إعداد العمليات اللازمة للبدء الإداري للأعمالوآخر المستجدات في هذا الصدد  	

معرفة الوثائق في مجال الصحة والسلامة والإجراءات البيئية وإدارة المخلفات اللازمة لتطوير الأعمال 	

امتلاك المعرفة اللازمة للتنفيذ الصحيح للمرافق المساعدة للمشروع 	

التعرف على على تدويل الشركة التي يطور فيها الطالب وظائفه 	

الوحدة 2. تخطيط البناء )PMP( ) محترف إدارة المشاريع(

التعرف على على )PMP( )محترف إدارة المشاريع ( 	

التدريب على إدارة المشاريع من مجال الوقت والتنظيم والاقتصاد والموارد البشرية 	

الحصول على التدريب اللازم لتحسين اتصال المحترف بالعملاء والموردين 	

اكتساب المهارات لإدارة المشتريات بشكل صحيح. 	

القدرة التحليلية على تحقيق النتائج المثلى في تطوير كل مشروع 	

التعرف على أدوات البرمجيات المناسبة لتخطيط الأعمال ورصدها وإغلاقها 	

الأهداف المحددة

الوحدة 3. الصحة والسلامة وخطة ضمان الجودة والبيئة

تعلم اللوائح الحالية في مجال السلامة والصحة 	

	 PSS و ESS .وضع المبادئ التوجيهية اللازمة لصياغة وإدارة وثائق السلامة والصحة اللازمة

القيام بجولة حول المشاركين في المخطط التنظيمي للسلامة والصحة للأعمال 	

التعرف على الوثائق التي تم إنشاؤها في الأعمال 	

تطوير أحدث الأدوات الموجودة لإدارة الوثائق 	

التدريب على العمليات الميدانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمال وصحتهم 	

تطوير وثيقة ضمان الجودة والخطة البيئية 	

تطوير خطة الاختبار 	

القيام بإدارة النفايات أثناء تنفيذ العمل 	

الوحدة 4. تسوية وإغلاق الأعمال

إعداد المستندات اللازمة للتحضير للتصفية وإغلاق الأعمال 	

التدريب على القياسات العامة للعمل 	

التعرف على أحدث الأدوات للقياسات الميدانية 	

تطوير المعارف بشأن أساليب إغلاق حالات عدم المطابقة المفتوحة أثناء سير الأعمال  	

اكتشاف وخلق أسعار متضاربة 	

التدريب على التفاوض للمناقشة مع العميل من أجل الإغلاق الاقتصادي للعمل 	

متابعة وفتح ملفات إضافية للأعمال ذاتها وكذلك مراجعة الأسعار 	



هيكل الإدارة وأعضاء هيئة تدريس 
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نحظى في جامعتنا بمتخصصين محترفين في كل مجال من مجالات المعرفة، والذين يصبون خبراتهم العملية في برامجنا.



في جامعاتنا يعمل أفضل المحترفين في جميع المجالات الذين يصبون جميع 

معرفتهم لمساعدتك"

هيكل الإدارة وأعضاء هيئة تدريس الدورة التدريبية | 13 
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هيكل الإدارة

 Uriarte Alonso, Mario .أ

مهندس الطرق والموانئ من جامعة كانتابريا  	

ماجستير في هندسة المحيطات 	

17 عامًا من الخبرة في مجال إدارة الأشغال، بعد أن عمل كمدير بناء في أعمال الطرق السريعة والمطارات والموانئ والقنوات وأعمال السكك الحديدية والمنشآت الكهرومائية  	

في مجال الهندسة هو الرئيس التنفيذي لشركة CANDOIS ENGINEERS CONSULTANTS SL، وهي شركة مكرسة لصياغة المشاريع وتوجيهات العمل 	

Torres Torres, Julián .أ

مهندس الطرق والموانئ من جامعة كانتابريا 	

ماجستير في هندسة المحيطات 	

14 عامًا من الخبرة في مجال إدارة الأشغال، بعد أن عمل كمدير بناء في أعمال الطرق السريعة والمطارات والموانئ والقنوات وأعمال السكك الحديدية والمنشآت الكهرومائية  	

في مجال الهندسة هو الرئيس التنفيذي لشركة CANDOIS ENGINEERS CONSULTANTS SL، وهي شركة مكرسة لصياغة المشاريع وتوجيهات العمل 	



الأساتذة

Gómez Martín, Carlos .أ

مهندس الطرق والقنوات والموانئ 	

ماجستير BIM في الهندسة المدنية 	

13 عامًا من الخبرة في مجال البناء والمطارات والأعمال الصناعية 	

	 BIM تطوير العمل المتخصص مع بيئة

اهيكل الإدارة وأعضاء هيئة تدريس الدورة التدريبية | 15
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تم تصميم هيكل المحتويات من قبل أفضل المهنيين في قطاع الهندسة المدنية، ذوي المسيرة المهنية الطويلة والمكانة المعترف بها في القطاع، والمدركين 

للفوائد التي تجلبها أحدث التقنيات التعليمية إلى التعليم العالي.
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لدينا البرنامج الأكثر اكتمالا وتحديثا في السوق. نسعى لتحقيق التميزولأن 

تحققه أنت أيضًا "
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الوحدة 1. التوظيف والمراحل السابقة للأعمال

اختيار نوع العقود للمناقصة وموقع العقود  .1.1

تحديد أهداف التعاقد  .1.1.1

منصات التعاقد  .2.1.1

رؤية وتحليل العميل  .3.1.1

تحليل السيولة المالية  .4.1.1

تحليل السيولة التقنية  .5.1.1

اختيار العقود لعرضها  .6.1.1

تحليل الملاءات المطلوبة             .2.1

تحليل الملاءة المالية  .1.2.1

تحليل الملاءة التقنية  .2.2.1

تحليل الحاجة إلى شركاء في اتحاد الأعمال المؤقت  .3.2.1

التفاوض على تشكيل اتحاد الأعمال المؤقت  .4.2.1

إعداد العرض الاقتصادي              .3.1

تفاصيل ميزانية المشروع  .1.3.1

طلب عروض للدراسة  .2.3.1

نهج الفرضية  .3.3.1

إغلاق باب العرض الاقتصادي/المخاطر   .4.3.1

الصياغة الفنية للعروض              .4.1

دراسة وثائق العطاءات والمشاريع الأساسية  .1.4.1

صياغة الذاكرة التقنية  .2.4.1

صياغة برنامج العمل  .3.4.1

وثائق الصحة والسلامة وخطة ضمان الجودة والبيئة  .4.4.1

تحسينات  .5.4.1

          )contract manager( تحليل العقد  .5.1

contract manager  .1.5.1

 Contract Manager الفرص  .2.5.1

contract manager تأهيل  .3.5.1

صياغة PSS وافتتاح مركز العمل           .6.1

PSS صياغة  .1.6.1

اعتماد PSS وافتتاح مركز العمل  .2.6.1

كتاب الحوادث  .3.6.1

صياغة خطة ضمان الجودة والبيئة وخطة إدارة النفايات         .7.1

تحليل الوثائق البيئية للمشروع  .1.7.1

تحليل الخصائص البيئية لمجال العمل  .2.7.1

المعرفة بالتشريعات البيئية الحالية  .3.7.1

تكييف ضمان الجودة والخطة البيئية للشركة مع المشروع  .4.7.1

إعداد خطة إدارة النفايات  .5.7.1

مرافق البناء والخدمات اللوجستيةوإعادة النظر في الأعمال         .8.1

تحليل احتياجات مناطق التخزين والمرافق  .1.8.1

دراسة المواد والمرافق اللازمة لمجال التنفيذ  .2.8.1

التطبيق  .3.8.1

الدراسة الاستقصائية الطبوغرافية لموقع البناء  .4.8.1

الطائرات بدون طيار والطوبوغرافيا  .5.8.1

التحقق في مكتب البيانات الطبوغرافية  .6.8.1

توقيع جاهزية البناء  .7.8.1

المناقصات الدولية المتعددة الأطراف           .9.1

المنظمات متعددة الأطراف  .1.9.1

مزايا المناقصات متعددة الأطراف  .2.9.1

البحث عن الفرص في السوق المتعددة الأطراف  .3.9.1

التنفيذ بهدف المناقصة المتعددة الأطراف  .4.9.1

1.4.9.1. البلدان محل الاهتمام  

2.4.9.1. الإطار التنظيمي  

3.4.9.1. الشريك محلي  

4.4.9.1. الملاءة التقنية والاقتصادية من أجل التدويل  

5.4.9.1. تطوير العقود الدولية  

6.4.9.1. مخاطر تدويل الشركة  

تدويل الشركة            .10.1

البلدان محل الاهتمام  .1.10.1

الإطار التنظيمي  .2.10.1

الشريك محلي  .3.10.1

الملاءة التقنية والاقتصادية من أجل التدويل  .4.10.1

تطوير العقود الدولية  .5.10.1

مخاطر تدويل الشركة  .6.10.1
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المنهجية
05

يقدم هذا البرنامج التدريبي طريقة مختلفة للتعلم. فقد تم تطوير منهجيتنا من خلال أسلوب التعليم المرتكز على التكرار: Relearning أو ما يعرف 

بمنهجية إعادة التعلم.

يتم استخدام نظام التدريس هذا، على سبيل المثال، في أكثر كليات الطب شهرة في العالم، وقد تم اعتباره أحد أكثر المناهج فعالية في المنشورات ذات الصلة 

 .)New England Journal of Medicine( مثل مجلة نيو إنجلند الطبية
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اكتشف منهجية Relearning )منهجية إعادة التعلم(، وهي نظام يتخلى عن التعلم الخطي 

التقليدي ليأخذك عبر أنظمة التدريس التعليم المرتكزة على التكرار: إنها طريقة تعلم أثبتت 

فعاليتها بشكل كبير، لا سيما في المواد الدراسية التي تتطلب الحفظ"
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مع جامعة TECH يمكنك تجربة طريقة تعلم تهز أسس 

الجامعات التقليدية في جميع أنحاء العالم"

يقدم برنامجنا منهج ثوري لتطوير المهارات والمعرفة. هدفنا هو تعزيز المهارات في سياق متغير وتنافسي ومتطلب للغاية.

منهج دراسة الحالة لوضع جميع محتويات المنهج في سياقها المناسب

سيتم توجيهك من خلال نظام التعلم القائم على إعادة التأكيد على ما تم 

تعلمه، مع منهج تدريس طبيعي وتقدمي على طول المنهج الدراسي بأكمله.
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سيتعلم الطالب، من خلال الأنشطة التعاونية والحالات الحقيقية، 

حل المواقف المعقدة في بيئات العمل الحقيقية.

إن هذا البرنامج المقُدم من خلال TECH هو برنامج تدريس مكثف، تم خلقه من الصفر، والذي يقدم التحديات والقرارات الأكثر تطلباً في هذا 

المجال، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. تعزز هذه المنهجية النمو الشخصي والمهني، متخذة بذلك خطوة حاسمة نحو تحقيق النجاح. ومنهج 

دراسة الحالة، وهو أسلوب يرسي الأسس لهذا المحتوى، يكفل اتباع أحدث الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. 

كانت طريقة الحالة هي نظام التعلم الأكثر استخداماً من قبل أفضل الكليات في العالم. تم تطويره في عام 1912 بحيث لا يتعلم طلاب القانون القوانين 

بناءً على المحتويات النظرية فحسب، بل اعتمد منهج دراسة الحالة على تقديم مواقف معقدة حقيقية لهم لاتخاذ قرارات مستنيرة وتقدير الأحكام 

حول كيفية حلها. في عام 1924 تم تحديد هذه المنهجية كمنهج قياسي للتدريس في جامعة هارفارد. 

أمام حالة معينة، ما الذي يجب أن يفعله المهني؟ هذا هو السؤال الذي سنواجهك بها في منهج دراسة الحالة، وهو منهج تعلم موجه نحو الإجراءات 

المتخذة لحل الحالات. طوال البرنامج، سيواجه الطلاب عدة حالات حقيقية. يجب عليهم دمج كل معارفهم والتحقيق والجدال والدفاع عن أفكارهم 

وقراراتهم.

 يعدك برنامجنا هذا لمواجهة تحديات جديدة

في بيئات غير مستقرة ولتحقيق النجاح في حياتك المهنية "



)Relearning( منهجية إعادة التعلم
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تجمع جامعة TECH بين منهج دراسة الحالة ونظام التعلم عن بعد، ٪100 عبر الانترنت والقائم على التكرار، حيث تجمع  

بين 8 عناصر مختلفة في كل درس.

نحن نعزز منهج دراسة الحالة بأفضل منهجية تدريس ٪100 عبر الانترنت في الوقت الحالي وهي: منهجية إعادة التعلم 

.Relearning والمعروفة بـ

في TECH تتعلم بمنهجية رائدة مصممة لتدريب مدراء المستقبل. وهذا المنهج، في طليعة التعليم العالمي، يسمى 

Relearning أو إعادة التعلم. 

جامعتنا هي الجامعة الوحيدة الناطقة باللغة الإسبانية المصرح لها لاستخدام هذا المنهج الناجح. في عام 2019، تمكنا من 

تحسين مستويات الرضا العام لطلابنا من حيث )جودة التدريس، جودة المواد، هيكل الدورة، الأهداف..( فيما يتعلق 

بمؤشرات أفضل جامعة عبر الإنترنت باللغة الإسبانية.

في عام 2019، حصلنا على أفضل نتائج تعليمية متفوقين بذلك على جميع 

الجامعات الافتراضية الناطقة باللغة الإسبانية في العالم.
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في برنامجنا، التعلم ليس عملية خطية، ولكنه يحدث في شكل لولبي )نتعلمّ ثم نطرح ماتعلمناه جانبًا فننساه ثم نعيد تعلمه(. لذلك، نقوم بدمج كل 

عنصر من هذه العناصر بشكل مركزي. باستخدام هذه المنهجية، تم تدريب أكثر من 650000  خريج جامعي بنجاح غير مسبوق في مجالات متنوعة 

مثل الكيمياء الحيوية، وعلم الوراثة، والجراحة، والقانون الدولي، والمهارات الإدارية، وعلوم الرياضة، والفلسفة، والقانون، والهندسة، والصحافة، 

والتاريخ، والأسواق والأدوات المالية. كل ذلك في بيئة شديدة المتطلبات، مع طلاب جامعيين يتمتعون بمظهر اجتماعي واقتصادي مرتفع ومتوسط   عمر 

يبلغ 43.5 عاماً.

استنادًا إلى أحدث الأدلة العلمية في مجال علم الأعصاب، لا نعرف فقط كيفية تنظيم المعلومات والأفكار والصور والذكريات، ولكننا نعلم أيضًا أن 

المكان والسياق الذي تعلمنا فيه شيئاً هو ضرورياً لكي نكون قادرين على تذكرها وتخزينها في الحُصين بالمخ، لكي نحتفظ بها في ذاكرتنا طويلة المدى.

بهذه الطريقة، وفيما يسمى التعلم الإلكتروني المعتمد على السياق العصبي، ترتبط العناصر المختلفة لبرنامجنا بالسياق الذي يطور فيه المشارك 

ممارسته المهنية.

ستتيح لك منهجية إعادة التعلم والمعروفة بـ Relearning، التعلم بجهد أقل ومزيد من الأداء، 

وإشراكك بشكل أكبر في تدريبك، وتنمية الروح النقدية لديك، وكذلك قدرتك على الدفاع عن 

الحجج والآراء المتباينة: إنها معادلة واضحة للنجاح.
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المواد الدراسية 

يتم إنشاء جميع محتويات التدريس من قبل المتخصصين الذين سيقومون بتدريس البرنامج الجامعي، وتحديداً من أجله، بحيث يكون التطوير التعليمي 

محددًا وملموسًا حقًا.

ثم يتم تطبيق هذه المحتويات على التنسيق السمعي البصري الذي سيخلق منهج جامعة TECH في العمل عبر الإنترنت. كل هذا بأحدث التقنيات التي 

تقدم أجزاء عالية الجودة في كل مادة من المواد التي يتم توفيرها للطالب.

قراءات تكميلية

المقالات الحديثة، ووثائق اعتمدت بتوافق الآراء، والأدلة الدولية..من بين آخرين. في مكتبة جامعة TECH الافتراضية، سيتمكن الطالب من الوصول إلى 

كل ما يحتاجه لإكمال تدريبه.

التدريب العملي على المهارات والكفاءات 

سيقومون بتنفيذ أنشطة لتطوير مهارات وقدرات محددة في كل مجال مواضيعي. التدريب العملي والديناميكيات لاكتساب وتطوير المهارات والقدرات 

التي يحتاجها المتخصص لنموه في إطار العولمة التي نعيشها.

المحاضرات الرئيسية

هناك أدلة علمية على فائدة المراقبة بواسطة الخبراء كطرف ثالث في عملية التعلم.

إن مفهوم ما يسمى Learning from an Expert أو التعلم من خبير يقوي المعرفة والذاكرة، ويولد الثقة في القرارات الصعبة في المستقبل.
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الاختبار وإعادة الاختبار 

يتم بشكل دوري تقييم وإعادة تقييم معرفة الطالب في جميع مراحل البرنامج، من خلال الأنشطة والتدريبات التقييمية وذاتية التقييم: حتى 

يتمكن من التحقق من كيفية تحقيق أهدافه.

ملخصات تفاعلية

يقدم فريق جامعة TECH المحتويات بطريقة جذابة وديناميكية في أقراص الوسائط المتعددة التي تشمل الملفات الصوتية والفيديوهات والصور 

والرسوم البيانية والخرائط المفاهيمية من أجل تعزيز المعرفة.

اعترفت شركة مايكروسوف بهذا النظام التعليمي الفريد لتقديم محتوى الوسائط المتعددة على أنه "قصة نجاح أوروبية".

 )Case studies( دراسات الحالة

سيقومون بإكمال مجموعة مختارة من أفضل دراسات الحالة المختارة خصيصًا لهذا المؤهل. حالات معروضة ومحللة ومدروسة من قبل أفضل 

المتخصصين على الساحة الدولية.



المؤهل العلمي
06

تضمن شهادة الخبرة الجامعية في إدارة البناء، بالإضافة إلى التدريب الأكثر دقة وحداثة، الحصول على مؤهل شهادة الخبرة الجامعية الصادر عن 

TECH الجامعة التكنولوجية.
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اجتاز هذا البرنامج بنجاح وأحصل على شهادتك الجامعية دون الحاجة إلى 

السفر أو القيام بأية إجراءات مرهقة "



تحتوي درجة شهادة الخبرة الجامعية في إدارة مشاريع البناء على البرنامج الأكثر اكتمالا و حداثة في السوق.

بعد اجتياز التقييم، سيحصل الطالب عن طريق البريد العادي* مصحوب بعلم وصول مؤهل شهادة الخبرة الجامعية الصادرعن TECH الجامعة 

التكنولوجية

إن المؤهل الصادر عن TECH الجامعة التكنولوجية سوف يشير إلى التقدير الذي تم الحصول عليه في برنامج شهادة الخبرة الجامعية وسوف يفي 

بالمتطلبات التي عادة ما تطُلب من قبل مكاتب التوظيف ومسابقات التعيين ولجان التقييم الوظيفي والمهني.

المؤهل العلمي: شهادة الخبرة الجامعية في إدارة مشاريع البناء

عدد الساعات الدراسية المعتمدة: 450 ساعة

32 | المؤهل العلمي

*تصديق لاهاي أبوستيل. في حالة طلب الطالب الحصول على درجته العلمية الورقية وبتصديق لاهاي أبوستيل، ستتخذ مؤسسة TECH EDUCATION الخطوات المناسبة لكي يحصل عليها بتكلفة إضافية.

 تمنح هذا

المواطن/المواطنة ............. مع وثيقة تحقيق شخصية رقم ........
لاجتيازه/لاجتيازها بنجاح والحصول على برنامج

لـ

 الدبلوم

إدارة مشاريع البناء

شهادة الخبرة الجامعية
في

 وهي شهادة خاصة من هذه الجامعة موافقة لـ 450
 ساعة، مع تاريخ بدء يوم/شهر/ سنة وتاريخ انتهاء يوم/شهر/سنة

تيك مؤسسة خاصة للتعليم العالي معتمدة من وزارة التعليم العام منذ 28 يونيو 2018

في تاريخ 17 يونيو 2020

TECH: AFWOR23S  techtitute.com/certificates الكود الفريد الخاص بجامعة

Tere Guevara Navarro /.أ. د
رئيس الجامعة

يجب أن يكون هذا المؤهل الخاص مصحوباً دائماً بالمؤهل الجامعي التمكيني الصادر عن السلطات المختصة بالإعتماد للمزاولة المهنية في كل بلد.



شهادة الخبرة الجامعية
إدارة مشاريع البناء 

طريقة التدريس: أونلاين 	

مدة الدراسة: 6 أشهر 	

المؤهل الجامعي من: TECH الجامعة التكنولوجية 	

عدد الساعات المخصصة للدراسة: 16 ساعات أسبوعيًا 	

مواعيد الدراسة: وفقًا لوتيرتك الخاصّة 	

الامتحانات: أونلاين 	



شهادة الخبرة الجامعية

إدارة مشاريع البناء 


