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Bienvenida

A través de este programa el profesional profundizara en todos aquellos puntos
que se han de tener en cuenta en los Proyectos Llave en Mano (EPC) a nivel
internacional, de manera que se desarrolle de acuerdo a las maximas exigencias
del mercado tanto en plazo como en coste. Se trata de un sector en auge que oy
demanda expertos para gestionar desde los tipos existentes en funcién del

tipo de contrato o servicio, el analisis y desarrollo de cada una de las etapas del
proyecto, hasta el control de los principales aspectos que permiten llevarlo a

cabo de manera exitosa. A su vez, aprendera a manejar los servicios relacionados
con el disefio del proyecto, los suministros necesarios y los fundamentos de la
construccion adaptados al mundo de los negocios. Asi, el alumno dominara todos
los aspectos que conlleva la gestion del ciclo de un proyecto EPC.
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El sector EPC esta en auge y necesita expertos como
tu. Capacitate con TECH Universidad FUNDEPQOS y
gestionaras Proyectos Internacionales Llave en Mano
con éxito”
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¢ Por qué estudiar en
TECH Universidad FUNDEPOS? -

TECH Universidad FUNDEPOS es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo.
Se trata de una Escuela de Negocios de €lite, con un modelo de maxima exigencia
académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo
en habilidades directivas.

\

il
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@ @ TECH Universidad FUNDEPOS es una universidad
de vanguardia tecnologica, que pone todos sus
recursos al alcance del alumno para ayudarlo a
alcanzar el éxito empresarial”
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En TECH Universidad FUNDEPOS

Innovacion

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en linea que
combina la ultima tecnologia educativa con el maximo rigor
pedagogico. Un método unico con el mayor reconocimiento
internacional que aportara las claves para que el alumno pueda
desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la
innovacion debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Exito Microsoft Europa” por incorporar en los programas
un novedoso sistema de multivideo interactivo.

Maxima exigencia

El criterio de admision de TECH Universidad FUNDEPOS no
es economico. No se necesita realizar una gran inversion
para estudiar en esta universidad. Eso si, para titularse en
TECH Universidad FUNDEPQS, se podran a prueba los limites
de inteligencia y capacidad del alumno. El liston académico
de esta institucion es muy alto...

(o) de los alumnos de TECH Universidad
9 5 /o FUNDEPOS finaliza sus estudios con éxito
Networking

En TECH Universidad FUNDEPQS participan profesionales de
todos los paises del mundo, de tal manera que el alumno podra
crear una gran red de contactos Util para su futuro.

+100.000 +200

directivos capacitados cada afno nacionalidades distintas

Empowerment

El alumno crecera de la mano de las mejores empresas y de
profesionales de gran prestigio e influencia. TECH Universidad
FUNDEPOS ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa
red de contactos con los principales actores economicos de los
7 continentes.

5 0 0 acuerdos de colaboracién con las
I mejores empresas

Talento

Este programa es una propuesta Unica para sacar a la luz el talento
del estudiante en el ambito empresarial. Una oportunidad con la
gue podra dar a conocer sus inquietudes y su vision de negocio.

TECH Universidad FUNDEPOS ayuda al alumno a ensefiar al
mundo su talento al finalizar este programa.

Contexto Multicultural

Estudiando en TECH Universidad FUNDEPQOS el alumno podra
disfrutar de una experiencia Unica. Estudiara en un contexto
multicultural. En un programa con vision global, gracias al cual
podra conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del
mundo, recopilando la informacion mas novedosa y que mejor se
adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH Universidad FUNDEPQOS provienen de mas
de 200 nacionalidades.



Aprende con los mejores

El equipo docente de TECH Universidad FUNDEPOS explica en

las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando
desde un contexto real, vivo y dindmico. Docentes que se implican
al maximo para ofrecer una especializacion de calidad que
permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el
ambito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.

En TECH Universidad FUNDEPOS
tendras acceso a los analisis de
Casos mas rigurosos y actualizados
del panorama académico”
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TECH Universidad FUNDEPOS busca la excelencia y, para
ello, cuenta con una serie de caracteristicas que hacen de
esta una universidad unica:

Analisis

En TECH Universidad FUNDEPQOS se explora el lado critico
del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus
competencias en resolucion de problemas y sus habilidades
interpersonales.

Excelencia académica

En TECH Universidad FUNDEPQOS se pone al alcance del alumno
la mejor metodologia de aprendizaje online. La universidad
combina el método Relearning (metodologia de aprendizaje de
posgrado con mejor valoracioén internacional) con el Estudio

de Caso. Tradicion y vanguardia en un dificil equilibrio, y en el
contexto del mas exigente itinerario académico.

Economia de escala

TECH Universidad FUNDEPQOS es la universidad online mas
grande del mundo. Tiene un portfolio de mas de 10.000
posgrados universitarios. Y en la nueva economia, volumen +
tecnologia = precio disruptivo. De esta manera, se asegura de
que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad.



03
¢ Por qué nuestro programa?

Realizar el programa de TECH Universidad FUNDEPOS supone multiplicar las
posibilidades de alcanzar el éxito profesional en el ambito de la alta direccion
empresarial.

Es todo un reto que implica esfuerzo y dedicacion, pero que abre las puertas
a un futuro prometedor. El alumno aprendera de la mano del mejor equipo
docente y con la metodologia educativa mas flexible y novedosa.
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Contamos con el mas prestigioso cuadro
docente y el temario mas completo del
mercado, lo que nos permite ofrecerte una
capacitacion de alto nivel academico”
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Este programa aportara multitud de ventajas laborales
y personales, entre ellas las siguientes:

Dar un impulso definitivo a la carrera del alumno Consolidar al alumno en la alta gestion empresarial

Estudiando en TECH Universidad FUNDEPQOS el alumno Estudiar en TECH Universidad FUNDEPQS supone abrir las puertas
podra tomar las riendas de su futuro y desarrollar todo su de hacia panorama profesional de gran envergadura para que el
potencial. Con la realizacion de este programa adquirira las alumno se posicione como directivo de alto nivel, con una amplia
competencias necesarias para lograr un cambio positivo en su vision del entorno internacional.

carrera en poco tiempo.

El 70% de los participantes de esta
especializacion logra un cambio positivo
en su carrera en menos de 2 anos.

Trabajaras mas de 100 casos
reales de alta direccion.

Desarrollar una visién estratégica y global Asumir nuevas responsabilidades
de la empresa

Durante el programa se muestran las Ultimas tendencias, avances

TECH Universidad FUNDEPOS ofrece una profunda vision de y estrategias, para que el alumno pueda llevar a cabo su labor
direccién general para entender cémo afecta cada decisién a profesional en un entorno cambiante.
las distintas areas funcionales de la empresa.

El 45% de los alumnos consigue
Nuestra vision global de la empresa ascender en su puesto de trabajo
mejorara tu vision estratégica. por promocion interna.




Acceso a una potente red de contactos

TECH Universidad FUNDEPOS interrelaciona a sus alumnos
para maximizar las oportunidades. Estudiantes con las mismas
inquietudes y ganas de crecer. Asi, se podran compartir socios,
clientes o proveedores.

Encontraras una red de
contactos imprescindible para
tu desarrollo profesional.

Desarrollar proyectos de empresa de una forma
rigurosa

El alumno obtendra una profunda vision estratégica que le
ayudara a desarrollar su propio proyecto, teniendo en cuenta
las diferentes areas de la empresa.

El 20% de nuestros alumnos
desarrolla su propia idea de negocio.

¢Por qué nuestro programa? | 13 teCh

Mejorar soft skills y habilidades directivas

TECH Universidad FUNDEPQOS ayuda al estudiante a aplicar
y desarrollar los conocimientos adquiridos y mejorar en sus
habilidades interpersonales para ser un lider que marque la
diferencia.

Mejora tus habilidades de
comunicacion y liderazgo y
da un impulso a tu profesion.

Formar parte de una comunidad exclusiva

El alumno formara parte de una comunidad de directivos de
élite, grandes empresas, instituciones de renombre y profesores
cualificados procedentes de las universidades mas prestigiosas
del mundo: la comunidad TECH Universidad FUNDEPOS.

Te damos la oportunidad de
especializarte con un equipo de
profesores de reputacion internacional.



04
Objetivos

Este programa esta disefiado para que el alumno afiance sus capacidades en la direccion
de Grandes Proyectos Internacionales (EPC), desarrollando nuevas competencias 'y
potenciando sus habilidades para un crecimiento académico y profesional enfocado a un
sector en auge. Asi, tras la realizacion del programa, el profesional sera capaz de tomar
decisiones de caracter global con una perspectiva innovadora y una vision internacional.
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Con TECH Universidad FUNDEPOS desarrollaras las
competencias que necesitas para coordinar todo el
trabajo que conlleva un proyecto con contrato EPC,

consolidando tu liderazgo en el sector”
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Sus objetivos son los de TECH Universidad FUNDEPOS
TECH Universidad FUNDEPOS trabaja conjuntamente para ayudarle a conseguirlos

El Master Titulo Propio en Direccién de Grandes Proyectos Internacionales (EPC) capacitard al alumno para:

Desglose en profundidad en materia de avales,

Realizar un analisis exhaustivo sobre proyectos EPC ) )
disputas y seguros en construccion

Gestion de las distintas etapas de proyectos EPC Dominio de la direccién de proyectos de manera global

Gestion de contratos de proyectos de gran envergadura Analisis de coste, plazo y recursos
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Conocimiento solido sobre las fases de integracion
de un proyecto

Direccion de un proyecto con una vision global
interdepartamental

Capacidad de analizar el valor ganado en proyectos
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Competencias

A'lo largo de este programa el alumno desarrollara la capacidad para entender las bases
y los principios para dirigir grandes proyectos internacionales EPC, siendo capaz de
aplicarlos de forma estratégica. De esta manera, dominara el entorno global de grandes
construcciones llave en mano, desde el contexto internacional a la situacion del
mercado, siendo responsable de la gestion en su totalidad.
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Te ofrecemos los recursos necesarios para
que desarrolles las competencias que te
permitiran trabajar con éxito en este sector”
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Dominar el entorno global de las grandes
construcciones llave en mano, desde el contexto
internacional, mercados, hasta el desarrollo de
proyectos, planes de operacion y mantenimiento y
sectores como el asegurador y gestion de activos

Saber comunicar conceptos de disefio, desarrollo y
gestion de los diferentes sistemas de la ingenieria

L -
1} “
W )
Aplicar los conocimientos adquiridos y su I TI
capacidad de resolucion de problemas en entornos - - \
actuales o poco conocidos dentro de contextos : ! & '
mas amplios relacionados con los proyectos EPC £ 4
i n Ll
U |l
a . | |
Ser capaces de integrar conocimientos y Comprender e interiorizar la envergadura de la
conseguir una vision profunda de los distintos transformacion digital e industrial aplicados a los
usos de los Proyectos Llave en Mano, asi como la sistemas de proyectos EPC para su eficiencia y

importancia de su uso en el mundo actual competitividad en el mercado actual
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Ser capaces de realizar un analisis critico, evaluacion
y sintesis de ideas nuevas y complejas relacionadas
con el ambito de la ingenieria

add, Jddddddadaddd

| g

Ser capaces de fomentar, en contextos profesionales,
el avance tecnolégico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

Conocer en profundidad los aspectos mas
importantes de un proyecto

Ser capaz de realizar la gestion de proyectos de este
tipo en entornos nacionales e internacionales

Entender los puntos criticos que pueden afectar a los
plazos y costes de la ejecucion de un contrato
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Reconocer los principales actores que intervienen Dominar aspectos tan importantes en la gestion de un
en la fase de construccion de un proyecto EPC contrato como los avales, seguros y penalizaciones

Ser capaz de identificar las desviaciones y tener
la capacidad de poder establecer un plan para
mitigar dichas desviaciones

Saber realizar la gestion de un contrato de

construccion en entornos internacionales, Ser capaz de actuar como gestor de contratos para
mostrando especial atencion a los puntos criticos interactuar con el resto de los departamentos de la obra
que pueden afectar a los plazos y costes de la y poder realizar un control exhaustivo de sus labores

ejecucion del mismo
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Tener conocimientos especificos en el area de
arbitrajes y posibles disputas, de manera que pueda
estar preparado para participar en futuros procesos
de proyectos que gestione

Obtener las habilidades necesarias para tomar
decisiones relevantes para el desarrollo del proyecto
en tiempo y forma

Saber actuar como director de proyecto para
gestionar la calidad, las comunicaciones y las
posibles no conformidades que pueden surgir
en proyecto

Tener habilidades para gestionar y controlar
las compras y los recursos, de manera que
pueda tomar decisiones que le permitan
optimizar al maximo estos dos factores

Conocer la gestion del director de proyectos
en uno de los aspectos claves a tener en
cuenta como es el control de costes
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Estructura y contenido

El Master Titulo Propio en Direccién de Grandes Proyectos Internacionales (EPC)
comprende un programa estructurado en diez médulos con un contenido de calidad
para que profesional se adentre en todos los requisitos que conlleva su gestion. De esta
manera dominara desde la concepcion de un proyecto internacional, la gestion y control
de las distintas etapas y la gestion de recursos y costes, entre otros. Un completo
programa con contenido de calidad elaborado por expertos de rigor del sector para que
impulses tu carrera hacia la excelencia.




Estructura y contenido | 25 tech

@ @ El temario mas completo con un contenido de

calidad elaborado por auténticos expertos del
sector solo te lo da TECH Universidad FUNDEPOS”
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Plan de estudios

El Master Titulo Propio en Direccion de
Grandes Proyectos Internacionales (EPC)
de TECH Universidad FUNDEPOS es un
programa intensivo que te prepara para
dirigir y gestionar la posibilidad de ejecutar
obras e instalaciones bajo la modalidad de

Engineering, Procurement and Construction.

El contenido del Master Titulo Propio esta
pensado para favorecer el desarrollo de
las competencias directivas que permitan
la toma de decisiones con un mayor rigor
en entornos inciertos, afrontando los retos
empresariales que puedan presentarse.

A'lo largo de 1.500 horas de preparacion,

el alumno analiza multitud de casos
practicos mediante el trabajo individual y en
equipo. Se trata, por tanto, de una auténtica
inmersion en situaciones reales de negocio.

De esta manera, este Master Titulo
Propio trata en profundidad el mundo

de la construccion desde su proyeccion,
los recursos y costes de su produccion

a la gestion contractual que necesita.

Asi, esta disefiado para especializar

a profesionales del entorno de
empresariales para orientarles hacia este
sector desde una perspectiva estratégica,
internacional e innovadora.

Un plan pensado para el alumno,
enfocado hacia su mejora profesional
que le prepara para alcanzar la
excelencia en el ambito de la direccion y
la gestion empresarial de este sector. Un
programa que entiende sus necesidades
y las de su empresa mediante un
contenido innovador basado en las
ultimas tendencias, y apoyado por

la mejor metodologia educativa y un
claustro excepcional, que le otorgaran
las competencias para llevar a cabo la
gestion de un proyecto EPC de forma
eficiente.

Este Master Titulo Propio se desarrolla a
lo largo de 12 meses y se divide en
10 modulos:

Modulo 4

Médulo 6

Médulo 7

Médulo 8

Modulo 9

Modulo 10

Proyectos internacionales

Proyectos Llave en Mano (EPC)

Gestion y control de etapas en Proyectos Llave en Mano (EPC)
Contract Management en proyectos

Gestiodn de riesgos en el Contract Management

Gestion del proyecto en el Contract Management

Project Management en proyectos: en proyectos: gestion del
alcance y del cronograma

Project Management en proyectos: gestion de las comunicaciones
y de la calidad

Project Management en proyectos: gestion de las compras y de
los recursos

Project Management en proyectos: gestion de los costes
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¢Dénde, cuando y como se imparte?

TECH Universidad FUNDEPOS te ofrece la
posibilidad de desarrollar este programa
de manera totalmente online. Durante los
12 meses que dura la capacitacion, podra
acceder a los contenidos de este programa
en cualquier momento, lo que permitira
autogestionar el tiempo de estudio.

Una experiencia
educativa unica, clave y
decisiva para impulsar tu
desarrollo profesional y
dar el salto definitivo.
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Modulo 1. Proyectos internacionales

1.1. Proyectos y contexto organizativo 1.2. Tipos de proyectos segun servicio 1.3. Principales procesos en el 1.4. Andlisis de restricciones en Coste,
1.1.1.  Proyecto en la organizacién 1.2.1. Tipos de proyectos desarrollo de un proyecto Alcance y Calidad
1.1.2. Elementos del proyecto o 1.2.2. Analisis de proyectos 1.3.1. Proceso de Inicio y Planificacion 1.4.1. Andlisis de Restriccion Coste
1.1.3.  Importancia del proyecto en la organizacion 1.2.3. Orientacion del proyecto 1.3.2. Ejecucion y Monitorizacion 14.2. Restriccion Alcance
1.3.3. Proceso de Cierre 1.4.3. Restriccion Calidad
1.5. Restricciones en Tiempo, Recursos  1.6. Andlisis de los tipos de contratos 1.7. Gestién del proyecto segin 1.8. Proyecto, Programa y Portfolio
y RieSQOS 1.6.1. Contrato a Precio Unitario tipologl'a 1.8.1. Andlisis del proyecto en la organizacion
Anélisis de Restriccién Tiempo 1.6.2. Contrato “Lump Sum” 0 suma global 1.7.1. Gestion de proyecto a Precio Unitario 1.8.2. Andlisis del programa en la organizacion
Restriccidon Recursos 1.6.3. Contrato de coste mas margen 1.7.2. Gestion de proyecto a suma alzada/Global 1.8.3. Andlisis del portfolio en la organizacion
Restriccion Riesgos 1.7.3. Gestion de proyecto de coste mas margen
Interesados en el proyecto 1.10. Andlisis de Activos de Procesos de
Piramide de interesados en el proyecto la Organizacion
Andlisis de los interesados/Stakeholders 1.10.1. Anélisis de activos en Inicio y planificacion
Interaccion de los interesados/Stakeholders 1.10.2. Anélisis de activos en Ejecucion y Control
1.10.3. Andlisis de activos en Cierre
Madulo 2. Proyectos Llave en Mano (EPC)
2.1. Proyecto EPC 2.2. Etapas de proyecto EPC 2.3. Gestion de la etapa e-Enginnering 2.4. Analisis de la etapa e-Enginnering
2.1.1. Contexto proyecto EPC 2.2.1. lIdentificacion de etapas en proyecto EPC 2.3.1. Andlisis de la etapa E 2.4.1. Estructura necesaria para el desarrollo etapa E
2.1.2. Componentes proyectos 2.2.2. ldentificacion de necesidades iniciales en 2.3.2. Cronograma de la etapa E 2.4.2. Restricciones
2.1.3. Andlisis de necesidades etapas 2.3.3. Recursos necesarios para etapa E 2.4.3. Dificultades y riesgos
2.2.3. Temporalidad de cada etapa
2.5. Gestion de la etapa p-Procurement 2.6. Analisis de la etapa p-Procurement 2.7. Gestion de la etapa c-Construction 2.8. Analisis de la etapa c-Construction
2.5.1. Andlisis de la etapa P 2.6.1. Estructura necesaria para el desarrollo etapa P 2.7.1. Andlisis de la etapa C 2.8.1. Estructura necesaria para el desarrollo etapa C
2.5.2. Cronograma 2.6.2. Restricciones 2.7.2. Cronograma 2.8.2. Restricciones
2.5.3. Recursos necesarios 2.6.3. Dificultades y riesgos 2.7.3. Recursos necesarios 2.8.3. Dificultades y riesgos
2.9. Proyectos EPC: departamento 2.10. Proyectos EPC: departamento de
RRHH Contratos
2.9.1. Funciones principales 2.10.1. Funciones principales
2.9.2. Recursos necesarios para este 2.10.2. Recursos necesarios para este
departamento departamento
2.9.3. Coordinacion y comunicaciones con el resto 2.10.3. Coordinacion y comunicaciones con el resto

del proyecto

del proyecto
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Maddulo 3. Gestion y control de etapas en Proyectos Llave en Mano (EPC)

3.1. Coordinacion de etapas en 3.2. Etapa C: componentes 3.3. Etapa C: componentes 3.4. Etapa C: componentes
proyecto EPC estructurales principales: calidad estructurales principales: seguridad estructurales principales: coste
3.1.1. Planificacion de etapas 3.2.1. Componente Q. Calidad y salud 3.4.1. Componente C. Coste
3.1.2. Comunicaciones entre equipos 3.2.2. Andlisis de la parte de calidad en el proyecto 331, Componente HSE. Sequridad y Salud 342 Andlisis de la parte de Control de Coste en el
3.1.3. Proceso de resolucién de incidencias etapas 3.2.3. Estructura e importancia 3.3.2. Andlisis de la parte de Seguridad y Salud en proyecto
el proyecto ) 3.4.3. Estructura e importancia
3.3.3. Estructura e importancia
3.5. Etapa C: componentes 3.6. Gestion de Proyectos 3.7. Analisis de Proyectos 3.8. Desviaciones Proyectos EPC
estructurales principales: plazo Internacionales EPC Internacionales EPC 3.8.1. Principales desviaciones en proyecto EPC
3.5.1. Componente P. Plazo 3.6.1. Gestién del Director de Proyecto 3.7.1. Andlisis Global del proyecto desde la gg% énahs&s_ de deS\élamor]fes . g
3.5.2. Andlisis de la parte de Control del Plazoenel ~ 3.6.2. Caracteristicas del Director direccioén Lo dfOC.e |_m|ento| el_not\ lesdelas @l
proyecto 3.6.3. Coordinacién y comunicacion 3.7.2. Procesos de reporte de la gestidn esviaciones al cliente
3.5.3. Estructura e importancia 3.7.3. Control de KPI principales del proyecto
3.9. Analisis y Monitorizacion de 3.10. Gestion de No Conformidades en
desviaciones econdémicas de Proyectos EPC
proyecto respecto a contrato 3.10.1. Principales No Conformidades en Proyectos
3.9.1. Control de la produccion EPC
3.9.2. Control del coste 3.10.2. Procedimientos de gestion
3.9.3. Monitorizacion de Produccion vs. Coste 3.10.3. Anélisis y mitigacion

Médulo 4. Contract management en proyectos

4.1. Contract Management en Proyectos  4.2. Contract Management en Proyectos  4.3. Proceso en la gestion de un 4.4. Factores de éxito en la gestion de
4.1.1. Andlisis del Contract Management en 4.2.1. Andlisis del Contract Management en contrato un contrato

proyectos proyectos 4.3.1. Disefio del plan de gestién de un contrato 4.4.1. Andlisis de principales factores de éxito
4.1.2. Necesidad del Contract Management 4.2.2. Necesidad del Contract Management 432. Etapas del Plan de gestion 4472 Planificacién y evolucion de la gestion del
4.1.3. Objetivos de la gestion de contratos 4.2.3. Objetivos de la gestion de contratos 4.3.3. Adversidades en la gestion de contratos contrato

4.4.3. Gestion del rendimiento y relaciones entre
las partes

4.5. Principales etapas del Contract 4.6. Factores a tener en cuenta 4.7. Retos del gestor de contratos 4.8. Aspectos a resolver

Management en la gestion de contratos de 4.7.1. Gestion y administracion de contratos de 4.8.1. Negociacion y aprobacion del contrato
4571, Planificacion y ejecucion construccién manera exitosa o . 4.8.2. Control durante |a ejecucion o
4.5.2. Control y Monitorizacién durante la ejecucién 461 Establecimiento de objetivos y estrategias 4.7.2. Gestion de las comunicaciones con el cliente  4.8.3. Control de cumplimiento de las obligaciones
4.53. Control y Monitorizacion posterior a la 4.6.2. Fase de Disefio y Construccién en contratos 4.7.3. Andlisis y cumplimiento del contrato contractuales

gjecucion del tipo Lump Sum

4.6.3. Relaciones con contratistas

4.9. Aspectos a supervisar 4.10. Gestion de factores del proyecto
4.9.1. Negociacioén y aprobacion del contrato por el gestor de contratos
4.9.2. Control durante la ejecucion 4.10.1. Gestién del alcance
4.9.3. Control de cumplimiento de las obligaciones 4.10.2. Gestién de costes

contractuales 4.10.3. Gestion de riesgos y cambios
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Modulo 5. Gestion de riesgos en el Contract Management

5.1. Contract Management Internacional ~ 5.2. Contract Management & Project 5.3. Gestién de Riesgos por Contract 5.4. Andlisis de Riesgos por Contract
5.1.1. Gestion de contratos segin PMBOOK Management Manager Manager
5.1.2. Control y Gestion de Adquisiciones segun 5.2.1. Relacién entre Contract Management & 5.3.1. Identificacion de riesgos en contrato 5.4.1. Identificacion de responsables de riesgos

PMBOOK 5 Project Management 53.2. Clasificacion de riesgos 5.4.2. Seguimiento de evolucién
5.1.3. Importancia e intervencion del gestor de 5.2.2. Colaboracion entre CM y PM 5.3.3. Elaboracion de matriz e implementacion 5.4.3. Mitigacién de riesgo

contrato 5.2.3. Control de factores principales de obra
5.5. Tipos de avales 5.6. Andlisis de penalizaciones 5.7. Gestién de seguros en 5.8. Andlisis de Seguros de
5.5.1. Clasificacion 5.6.1. Tipo de penalizaciones segun contrato construccién construccioén
5.5.2. Importancia de la gestién de los avales 5.6.2. Control de las penalizaciones por el Contract 5.7.1. Tipo de seguros en construccion 5.8.1. Contract Management en la Gestién de
5.5.3. Costesy vencimiento Manager 5.7.2. Plazos de los seguros seguros

5.6.3. Contract Management eficaz frente a las 5.7.3. Importancia de seguros 5.8.2. Calculos y coste para seguros de
penalizaciones construccion
5.8.3. Vigencia de los seguros

5.9. Contract Managementy 5.10. Contract Manager y contratistas

departamento legal 5.10.1. Comunicaciones del Contract Manager con el
5.9.1. Conexion del Contract Manager y contratista _

departamento legal 5.10.2. Seguimiento del contrato con el contratista
5.9.2. Importancia de conocimientos legales del 5.10.3. Importancia de control de la trazabilidad de

Contract Manager comunicaciones
5.9.3. Comunicacion desde el punto de vista legal

del Contract Manager
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6.1. Contract Managementy 6.2. Contract Managementy control de 6.3. Contract Managementy control de 6.4. Contract Managementy
Presupuesto la obra Seguridad y Salud en obra subcontratacion
6.1.1. Objetivos de la gestion del presupuesto por 6.2.1. Objetivos de la gestion del control de la obra 6.3.1. Objetivos de la gestion del control de 6.4.1. Importancia de la intervencion del Contract
el Contract Manager 6.2.2. Contratacion de organismo de control Seguridad y Salud en obra Manager en la gestion de contratos de
6.1.2. Principales tipos de presupuestos 6.2.3. Verificacion y seguimiento de la obra 6.3.2. Aspectos a considerar para realizar el control subcontratacion
6.1.3. Presupuesto segun estructura de costes en seguridad y salud 6.4.2. Tipos de contratos de subcontratacion
6.3.3. Verificacion y seguimiento en obra 6.4.3. Andlisis de contratos con subcontratistas
6.5. Proceso de subcontratacién a 6.6. Seguimiento de cambios en los 6.7. Contract Managementy contrato de  6.8. Contract Management y disputas
sequir por el Contract Manager contratos de subcontratistas externalizacion de servicios contractuales
6.5.1. Licitacion y comparacion 6.6.1. Importancia del seguimiento de cambios 6.7.1. Fundamentos del contrato de externalizacion 6.8.1. Intervencion del Contract Manager en
6.5.2. Preseleccion y precontratacion 6.6.2. Control de cambios en plazo y coste de servicios disputas
6.5.3. Adjudicacion de subcontrato 6.6.3. Necesidad de notificaciones en tiempo 6.7.2. Contract Management en este tipo de 6.8.2. Dificultad técnica y legal en casos de
y forma contratos arbitrajes internacionales
6.7.3. Puntos a tener en cuenta 6.8.3. Importancia del Contract management para
futuras disputas
6.9. Clasificacién de disputas 6.10. Contract Manager y cliente
y arbitl’ajes 6.10.1. Comunicaciones del Contract Manager
6.9.1. Tipos de disputas y arbitrajes con el cliente i
6.9.2. Preparacién de documentacién para 6.10.2. Seguimiento del contrato con el cliente
disputas 6.10.3. Importancia de control de la trazabilidad
6.9.3. Importancia de la trazabilidad para futuras de comunicaciones

disputas

Médulo 7. Project Management en proyectos: gestion del alcance y del cronograma

7.1.  Control del alcance 7.2. Gestion de requisitos 7.3. Gestion del alcance 7.4. Estudio del Alcance
7.1.1. Alcance del proyecto 7.2.1. Lagestion de requisitos 7.3.1. Planificacion de la gestion del alcance 7.4.1. Elaboracion de la EDT
7.1.2. Linea base del alcance del proyecto 7.2.2. Categorias 7.3.2. Recopilar requisitos 7.4.2. Validacion del alcance
7.1.3. Laimportancia de la cuenta de control 7.2.3. Proceso de gestion 7.3.3. Particularidades del alcance 7.4.3. Control del Alcance
7.5. Control del Cronograma 7.6. Elaboracién del cronograma 7.7. Gestion del cronograma 7.8. Estudioy andlisis del cronograma
7.5.1. Cronograma del proyecto 7.6.1. Diagrama de Gantt 7.7.1. Planificacion de la gestion del cronograma 7.8.1. Estimacion de duracion de las actividades
7.5.2. Linea base del cronograma 7.6.2. Actividades predecesoras y sucesoras 7.7.2. Descripcién de las actividades 7.8.2. Desarrollo del cronograma
7.5.3. Analisis de la ruta critica 7.6.3. Restricciones entre actividades 7.7.3. Secuenciacion de actividades 7.8.3. Control del cronograma
7.9. Plan de aceleracion en proyectode  7.10. Plan de recuperacién en proyecto
construccion de construccion
7.9.1. Andlisis de plan de aceleracién 7.10.1 Andlisis de plan de recuperacion
7.9.2. Cronograma 7.10.2. Cronograma
7.9.3. Recursos 7.10.3. Recursos
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Méodulo 8. Project Management en proyectos: gestion de las comunicaciones y de la calidad

8.1. Control de las comunicaciones 8.2. Comunicaciones en proyecto 8.3. Gestion de las comunicaciones 8.4. Control de la calidad en proyecto
8.1.1. Comunicaciones en proyecto 8.2.1. Comunicaciones en reuniones 8.3.1. Planificacion de la gestién de 8.4.1. Calidad en proyecto
8.1.2. Dimensiones de la comunicacion en 8.2.2. Canales de comunicacion en proyectos comunicaciones 8.4.2. Coste de la calidad en proyecto

proyecto 8.2.3. Formas formales de comunicacion 8.3.2. Gestion de las comunicaciones en proyecto 8.4.3. Importancia de la calidad
8.1.3. Habilidades de comunicacion 8.3.3. Control
8.5. Gestion de la calidad en proyectos 8.6. Calidad: no conformidades en 8.7. Gestion de los interesados en 8.8. Analisis de los interesados en
8.5.1. Planificacion de la gestién de la calidad proyecto proyecto proyecto
8.5.2. Gestion de la calidad 8.6.1. Laimportancia de las NC 8.7.1. Gestion de las expectativas de los 8.8.1. Identificacion de los interesados
8.5.3. Control 8.6.2. No conformidades del cliente interesados 8.8.2. Planificacion de la involucracion

8.6.3. No conformidades al contratista 8.7.2. Habilidades interpersonales y de equipo 8.8.3. Gestion y monitorizacion de la involucracion

8.7.3. Gestion de conflictos

8.9. Gestion de la integracion del 8.10. Control de la integracion del
proyecto proyecto

8.9.1. Desarrollo del acta de constitucion del 8.10.1. Gestion del conocimiento del proyecto
proyecto 8.10.2. Control del trabajo

8.9.2. Desarrollo del plan para la direccion del 8.10.3. Control integrado de cambios y cierre del
proyecto proyecto

8.9.3. Direccion y gestién del trabajo del proyecto
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Maodulo 9. Project Management en proyectos: gestion de las compras y de los recursos

9.1. Control de las compras 9.2. Ciclo de compra en proyectos 9.3. Contrato de compra 9.4. Gestion de compra en proyectos
9.1.1. Compras en proyecto 9.2.1. Anadlisis del ciclo de compra 9.3.1. Elementos del contrato 9.4.1. Tipos de proveedores
9.1.2. El comprador 9.2.2. Descripcion de etapas 9.3.2. Terminologia contractual en contrato 9.4.2. Categoria de adquisiciones
9.1.3. El proveedor 9.2.3. Estudio de etapas 9.3.3. Control de reclamaciones y contenciosos 9.4.3. Tipos de contratos
9.5. Analisis de compras en proyectos 9.6. Control de los recursos 9.7. Gestion de los recursos por 9.8. Gestion de los recursos en
9.5.1. P_\aniﬂqacién de la gestion de compras 9.6.1. Los recursos del proyecto ObjetiVOS proyectos
9.5.2. Ejecucion de las compras 9.6.2. Capacidad de gestion de los conflictos 9.7.1. Gestién por objetivos (MBO) 9.8.1. Planificacion de la gestion de recursos
9.5.3. Control de las compras 9.6.3. Niveles de conflictos y resolucion 9.7.2. Diferentes roles en los proyectos 9.8.2. Estimacion de los recursos de las
9.7.3. Tipos de liderazgo actividades
9.8.3. Obtencion de los recursos necesarios
9.9. Anadlisis de los recursos en 9.10. Analisis del proceso de entrevista
proyectos de recursos desde el PM
9.9.1. Desarrollo del equipo de recursos 9.10.1. Proceso de la entrevista
9.9.2. Direccion del equipo 9.10.2. Analisis por parte del director de proyectos
9.9.3. Control del equipo 9.10.3. Factores a tener en cuenta para un resultado

exitoso

Médulo 10. Project Management en proyectos: gestion de los costes

10.1. Control de los Costes: margen del 10.2. Control de Costes: Cash Flow 10.3. Estimacion de los costes de 10.4. Control y gestion del valor ganado
proyecto 10.2.1. Andlisis del Cash Flow del proyecto actividades en proyecto

10.1.1. Costes en proyecto 10.2.2. Elaboracion 10.3.1. Técnicas de estimacion de costes 10.4.1. Fundamentos sobre el valor ganado

10.1.2. Calculo del margen inicial 10.2.3. Factores 10.3.2. Factores a favor y en contra de la estimacién ~ 10.4.2. Procesos

10.1.3. Control financiero de actividades 10.4.3. Control y su importancia en proyecto

10.3.3. Aspectos a tener en cuenta en las
estimaciones de costes

10.5. Control y gestion del plazo ganado 10.6. Gestion del coste del proyecto 10.7. Andlisis del coste del proyecto 10.8. Gestion de la curva S en proyecto
en proyecto 10.6.1. Planificacion 10.7.1. Control de coste 10.8.1. Fundamentos sobre la curva S

10.5.1. Fundamentos sobre el plazo ganado 10.6.2. Estimacion de los costes 10.7.2. Control de la produccion 10.8.2. Procesos para gestion

10.5.2. Procesos 10.6.3. Determinacion del presupuesto 10.7.3. Andlisis Coste vs. Produccion 10.8.3. Importancia de la curva S

10.5.3. Control y su importancia en proyecto

10.9. Control y elaboracion de la curva S
en proyecto

10.9.1. Elaboracion

10.9.2. Seguimiento

10.9.3. Control y desviaciones

10.10. Estudio financiero de proyecto

10.10.7. VAN- Valor neto actual
10.10.2. TIR-Tasa de retorno interna en proyecto
10.10.3. Payback-Plazo de recuperacion




07
Metodologia

Este programa de capacitacion ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra
metodologia se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma

ciclica: el Relearning.

Este sistema de ensefianza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina
mas prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los mas eficaces por
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.
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@ @ Descubre el Relearning, un sistema que abandona el
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de
sistemas ciclicos de ensefianza: una forma de aprender

que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente
en las materias que requieren memorizacion”
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TECH Universidad FUNDEPQOS emplea el Estudio de Caso para
contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades
y conocimientos. Nuestro objetivo es aflanzar competencias en un contexto
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Mount Everest

Con TECH Universidad FUNDEPOS
podras experimentar una forma
de aprender que esta moviendo
los cimientos de las universidades
tradicionales de todo el mundo”

Este programa te prepara para afrontar retos
empresariales en entornos inciertos y lograr el
exito de tu negocio.




Nuestro programa te prepara para afrontar
nuevos retos en entornos inciertos y lograr
el éxito en tu carrera.

I
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Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH Universidad FUNDEPOS es una ensefianza
intensiva, creada desde O para proponerle al directivo retos y decisiones
empresariales de maximo nivel, ya sea en el ambito nacional o internacional.
Gracias a esta metodologia se impulsa el crecimiento personal y profesional,
dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica
que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad
economica, social y empresarial mas vigente.

Aprenderas, mediante actividades
colaborativas y casos reales, la
resolucion de situaciones complejas
en entornos empresariales reales”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje mas utilizado por las mejores
escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que
los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos tedricos,
el método del caso consistio en presentarles situaciones complejas reales para que
tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre como resolverlas.
En 1924 se establecio como método estandar de ensefianza en Harvard.

Ante una determinada situacion, ;qué deberia hacer un profesional? Esta es la pregunta a
la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la
accion. Alo largo del programa, los estudiantes se enfrentaran a multiples casos reales.

Deberan integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus
ideas y decisiones.
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Relearning Methodology

TECH Universidad FUNDEPOS auna de forma eficaz la metodologia
del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online
basado en la reiteracion, que combina elementos didacticos
diferentes en cada leccion.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de ensefianza
100% online: el Relearning.

Nuestro sistema online te permitira

organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje,
adaptandolo a tus horarios. Podras acceder a
los contenidos desde cualquier dispositivo fijo
0 movil con conexion a internet.

En TECH Universidad FUNDEPQOS aprenderas con una metodologia
vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este
método, a la vanguardia pedagdgica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra escuela de negocios es la Unica en habla hispana licenciada para
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los niveles
de satisfaccion global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad

de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los
indicadores de la mejor universidad online en espafiol.

learning
from an
expert
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodologia se han capacitado
mas de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ambitos
tan distintos como la bioguimica, la genética, la cirugia, el derecho internacional,

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofia, el derecho, la
ingenieria, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros.
Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil
socioeconémico alto y una media de edad de 43,5 afios.

El Relearning te permitira aprender con menos
esfuerzo y mas rendimiento, implicandote mas en tu
especializacion, desarrollando el espiritu critico, la
defensa de argumentos y el contraste de opiniones:
una ecuacion directa al éxito.

A partir de la Ultima evidencia cientifica en el ambito de la neurociencia, no solo
sabemos organizar la informacion, las ideas, las imagenes y los recuerdos, sino que
sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para
retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa estan conectados con el
contexto donde el participante desarrolla su practica profesional.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio

>

Todos los contenidos didacticos son creados por los especialistas que van a impartir
el curso, especificamente para él, de manera que el desarrollo didactico sea realmente
especifico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método
de trabajo online de TECH Universidad FUNDEPQOS. Todo ello, con las técnicas mas
novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales
que se ponen a disposicion del alumno.

Clases magistrales

Existe evidencia cientifica sobre la utilidad de la observacién de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y
genera seguridad en las futuras decisiones dificiles.

Practicas de habilidades directivas

Realizaran actividades de desarrollo de competencias directivas especificas en
cada drea tematica. Practicas y dinamicas para adquirir y desarrollar las destrezas 'y
habilidades que un alto directivo precisa desarrollar en el marco de la globalizacion
que Vivimos.

Lecturas complementarias

Articulos recientes, documentos de consenso y guias internacionales, entre otros. En la
\l/ biblioteca virtual de TECH Universidad FUNDEPOS el estudiante tendra acceso a todo lo
gue necesita para completar su capacitacion.
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Case studies

Completaran una seleccion de los mejores casos de estudio elegidos expresamente

para esta titulacion. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores
especialistas en alta direccion del panorama internacional.

Resumenes interactivos

El equipo de TECH Universidad FUNDEPOS presenta los contenidos de manera
atractiva y dinamica en pildoras multimedia que incluyen audios, videos, imagenes,
esguemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentacion de contenidos multimedia fue
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting

Se evallan y reevaluan periddicamente los conocimientos del alumno a lo largo del
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que,
de esta manera, el estudiante compruebe como va consiguiendo sus metas.
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Perfil de nuestros alumnos

Este Master Titulo Propio esta dirigido a Graduados, Diplomados y Licenciados
universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las siguientes titulaciones
en el campo de las Ciencias Sociales y Juridicas, Administrativas y Econdémicas, asi como
ingenieros, arquitectos, licenciados o graduados con experiencia que quieren profundizar
y actualizarse en el campo de los proyectos de construccion internacional Llave en Mano
desde una perspectiva empresarial.

La diversidad de participantes con diferentes perfiles académicos y procedentes de
multiples nacionalidades conforman el enfoque multidisciplinar de este programa.

También podran realizar el Master Titulo Propio los profesionales que, siendo titulados
universitarios en cualquier drea, cuenten con una experiencia laboral
de dos afios en un campo afin.
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Forma parte de la comunidad
TECH Universidad FUNDEPOS
e Impulsaras tus capacidades
a otro nivel”
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Edad media

Formacion

Entre35 y 45 afos

Anos de experiencia

Empresariales 51%
Econdémicas 30%
Ingenierias 12%

Ciencias Sociales 7%

+14 afios 8,5%

5anos 7,7%

\ L/

12-13 afos 13,8%

10-11 afios 19,2%

8-9 afios 27,7%

67 afos 231%  Perfil académico

Operaciones 19%

Ventas y Marketing 17%
Finanzas 16%

Direccion General 14%
Gestion de Proyectos 14%
Consultoria 11%

Planificacion y contabilidad 6%




Distribucion geografica

EE. UU 5%
Espafia 42%
Brasil 4%
Mexico 14%
Colombia 9%
Chile 4%
Argentina 8%
Pert 6%
Ecuador 6%

Rep. Dominicana 2%
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Ignacio Fernandez

Ingeniero en empresa de soluciones técnicas y servicios

“Gracias a este Curso he podido ampliar mis conocimientos sobre la gestion de proyectos
de construccion desde una perspectiva internacional, una cuestion muy demandada por
mi empresa dada la expansion global de nuestra marca”
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Direccion del curso

El programa incluye en su cuadro docente expertos de referencia en el ambito de los
Proyectos Llave en Mano (EPC) a nivel internacional, que pertenecen a las ramas de la
ingenieria y empresariales, con especial dedicacion al Project Management. Han vertido
en este plan de estudios sus conocimientos y la dilatada experiencia su trayectoria
profesional, ademas de contar con otros expertos de reconocido prestigio en areas
afines que completan el temario del Master Titulo Propio de un modo interdisciplinar,
convirtiéndolo en una experiencia Unica a nivel académico para el alumno.
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Solo aprendiendo de los mejores adquiriras
los conocimientos que necesitas para
gestionar grandes proyectos con total acierto”
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Direccion

D. Ruiz Cid, Martin Joaquin

Director Técnico Grupo de Proyectos EPC-EPC Project Manager Leader en Soltec Energias Renovables
Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecénica/Estructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena

Ingeniero Industrial Superior en Electricidad por la Universidad Politécnica de Cartagena
Master Oficial en Electronica de Potencia y Control Adaptativo

MBA en Direccion Estratégica de la Empresa por la UNED

Master Oficial en Energias Renovables y Medio Ambiente

Curso en Project Manager Professional

Curso en Gestién de Proyectos EPC Llave en Mano

Curso en Instrumentacion Industrial
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Invierte en ti, apuesta por tu futuro
profesional jy llega a la meta con
TECH Universidad FUNDEPQOS!”
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Si quieres lograr un
cambio positivo en
tu profesion, nuestro
programa te ayudara
a consegquirlo.

¢Estas preparado para dar el salto?
Una excelente mejora profesional te espera

El Master Titulo Propio en Direccién Logistica y Operaciones de TECH Universidad
FUNDEPOS es un programa intensivo que te prepara para afrontar los retos
y decisiones empresariales a nivel logistico, tanto en el ambito nacional como

internacional. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional.

Ayudarte a conseguir el éxito.

Si quieres superarte a ti mismo, conseguir un cambio positivo a nivel profesional

y relacionarte con los mejores, este es tu sitio.

Momento del cambio

No dejes pasar la
oportunidad de
especializarte con nosotros
y logra la mejora que
estabas buscando.

Durante el programa el

11%

Tipo de cambio

>

Durante el primer afio el

63%

Dos anos después el

26%

Promocién interna 47%
Cambio de empresa 45%
Emprendimiento 8%
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Mejora salarial

La realizacion de este programa supone para nuestros alumnos un incremento
salarial de mas del 25%

Incremento salarial del Salario posterior

> 25,22% 75.500 €

Salario previo

57.900 €




11 f
Beneficios para tu empresa

El Master Titulo Propio en Direccién de Grandes Proyectos Internacionales (EPC)
contribuye a elevar el talento de la organizacién a su maximo potencial mediante
la capacitacion de lideres de alto nivel.

Participar en este Master Titulo Propio supone una oportunidad unica para
acceder a una red de contactos potente en la que encontrar futuros socios
profesionales, clientes o proveedores.
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@ @ Adéntrate en el nuevo concepto

empresarial de la construccion,
jespecializate en el sector EPC con
TECH Universidad FUNDEPOS!"
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Desarrollar y retener el talento en las empresas es la mejor
inversion a largo plazo.

Crecimiento del talento y del capital Construccion de agentes de cambio

intelectual Seras capaz de tomar decisiones en momentos de

Aportaras a la empresa nuevos conceptos, estrategias incertidumbre y crisis, ayudando a la organizacion a
y perspectivas que pueden provocar cambios superar los obstaculos.
relevantes en la organizacion.

Retencidn de directivos de alto potencial Incremento de las posibilidades de expansion
evitando la fuga de talentos internacional
Este programa refuerza el vinculo de la empresa con el Gracias a este programa, la empresa entrara en contacto

directivo y abre nuevas vias de crecimiento profesional con los principales mercados de la economia mundial.
dentro de la misma.
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Desarrollo de proyectos propios

Podras trabajar en un proyecto real o desarrollar
nuevos proyectos en el ambito de 1+D o del Desarrollo
de Negocio de su compafiia.

Aumento de la competitividad

Este programa dotara a los alumnos de competencias para
asumir los nuevos desafios e impulsar asi la organizacion.
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Titulacion

El Master Titulo Propio en Direccion de Grandes Proyectos Internacionales (EPC)
garantiza, ademas de la capacitacion mas rigurosa y actualizada, el acceso a dos
diplomas de Master Propio, uno expedido por TECH Universidad Tecnologica

y otro expedido por Universidad FUNDEPOS.
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@ @ Supera con éxito esta capacitacion y recibe tu

titulacion universitaria sin desplazamientos ni
farragosos tramites”
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El programa del Master Titulo Propio en Direccion de Grandes Proyectos Internacionales (EPC)

es el mas completo del panorama académico actual. A su egreso, el estudiante recibira un diploma

universitario emitido por TECH Universidad Tecnoldgica, y otro por Universidad FUNDEPOS.

Estos titulos de formacion permanente y actualizacion profesional de TECH Universidad
Tecnolégica y Universidad FUNDEPQOS garantizan la adquisicion de competencias en el drea
de conocimiento, otorgando un alto valor curricular al estudiante que supere las evaluaciones
y acredite el programa tras cursarlo en su totalidad.

Este doble reconocimiento, de dos destacadas instituciones universitarias, suponen una doble
recompensa a una formacion integral y de calidad, asegurando que el estudiante obtenga una
certificacion reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Este mérito académico le
posicionara como un profesional altamente capacitado y preparado para enfrentar los retos

y demandas en su area profesional.

Titulo: Master Titulo Propio en Direccion de Grandes Proyectos Internacionales (EPC)
N.° Horas: 1.500 h.

UNIVERSIDAD
FUNDEPQS

DE DOSTS, 204

Confiere el presente certificado de aprovechamiento a:

NOMBRE COMPLETO

Por aprobar satisfactoriamente el programa:

\ DIRECCION DE GRANDES PROYECTOS INTERNACIONALES (EPC)

Titulo Propio. Duracién: 1500 horas.
Impartido del 15/12/2023 y fecha de finalizacién 14/12/2024.

&

At Rubén Mora
DECANO
‘Este titulo propio se d¢ del titulo universitario habilitan expedido por la autoridad competente para ejercer profesionalment

[} . .
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Otorga la presente

CONSTANCIA

con documento de identificacion n°.

Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

MASTER TITULO PROPIO
en
Direccion de Grandes Proyectos Internacionales (EPC)

Se trata de un titulo propio de esta Universidad con una duracion de 1.500 horas,
con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalizacion dd/mm/aaaa.

TECH es una 6n Particular de rior i
por la Secretaria de Educacion Publica a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020

Mtra.Tere Guevara Navarro
ectora

6igo unico TECH: AFWORZ3Stechtiute com/tituos.

Master Titulo Propio en Enfermeria en el Servicio de Neumologia

Distribucién General del Plan de Estudios Distribucion General del Plan de Estudios
Tipo de materia Horas Curso  Materia Horas  Carficter
Ovligatoria (OB) 1500 1" Proyectos intemacionales 150 OB
Optativa (OP) o 1" Proyectos Liave en Mano (EPC) 150 OB
Practicas Externas (PR) 0 17 Gestion y control de etapas en Proyectos Liave en Mano (EPC) 150 OB
‘Trabajo Fin de Master (TFM) 0 1" Contract management en proyectos 150 OB
T Tomtsw 1" Gestion de riesgos en el Contract Management 150 OB
1" Gestion del proyecto en el Contract Management 150 OB
1" Project Management en proyectos: gestion del alcance y del 150 OB
cronograma
1" Project Management en proyectos: gestion de las 150 OB
comunicaciones y de la calidad
1" Project Management en proyectos: gestion de las compras y de 150 OB
los recursos
17 Project Management en proyectos: gestion de los costes 150 OB
G

.
universidad
Mtra.Tere Guevara Navarro » tecnoldgica
Rectora

*Apostilla de la Haya. En caso de que el alumno solicite que su diploma de TECH Universidad Tecnoldgica recabe la Apostilla de La Haya, TECH Universidad FUNDEPOS realizaré las gestiones oportunas para su obtencion, con un coste adicional.
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Master Titulo Propio
Direccion de

Grandes Proyectos
Internacionales (EPC)

» Modalidad: online

» Duracion: 12 meses

» Titulacién: TECH Universidad FUNDEPOS
» Dedicacion: 16h/semana

» Horario: a tu ritmo

» Exdmenes: online



Master Titulo Propio

Direccion de Grandes Proyectos
Internacionales (EPC)
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