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La Gestione del Cantiere è una parte fondamentale che l'ingegnere civile deve conoscere a 
fondo per controllare che tutte le parti del progetto siano conformi agli obiettivi e vengano 
eseguite correttamente. Gli studenti potranno dedicarsi a questo programma in maniera 
100% online, il che consentirà loro di accrescere le proprie competenze e di diventare più 
competitivi a livello professionale.

Presentazione 
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La salute e la sicurezza sono essenziali in 
qualsiasi cantiere, motivo per cui è necessario 
tenere conto delle tematiche più recenti in materia"
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La Gestione del Cantiere è una delle componenti fondamentali nel lavoro degli ingegneri 
civili, poiché le fasi che precedono la costruzione, ossia l'appalto, la progettazione, 
i processi di salute e sicurezza dei lavoratori, la chiusura e la conclusione dei lavori, 
rappresentano aspetti che devono essere definiti con chiarezza per evitare errori nella 
programmazione e nello sviluppo del cantiere.

Il programma si concentrerà sugli strumenti esistenti per ricercare le gare d'appalto e 
per elaborare le offerte. Verranno inoltre esaminati gli appalti internazionali effettuati 
mediante organizzazioni multilaterali e gli appalti internazionali diretti.

Nel settore della Gestione dei Cantieri è nata di recente la figura del PMP, che si occupa 
di progetti a 360° e che è diventata indispensabile per ottimizzare le risorse nell'arco 
della durata di un progetto. Verranno trattati gli strumenti necessari per il controllo del 
budget e dei costi, degli acquisti, della pianificazione e della certificazione, e saranno 
impartite conoscenze sulla gestione del personale, con particolare attenzione alla 
pianificazione e alla gestione dei team. 

Gli ingegneri civili devono inoltre impegnarsi a fondo per la salute e la sicurezza 
all’interno dei cantieri, sia in virtù delle connotazioni etiche dell'assistenza ai lavoratori, 
sia per le responsabilità che possono derivare dall'esercizio abusivo della professione. In 
base a queste considerazioni, la Specializzazione approfondirà gli aspetti più importanti 
da tenere in considerazione per realizzare i cantieri e gli strumenti che sono nati per 
migliorare il monitoraggio della salute e della sicurezza.

Lo studente imparerà infine a conoscere gli strumenti da utilizzare per una chiusura 
ottimale del cantiere. La cessazione e la chiusura del cantiere sono un punto di grande 
importanza, in quanto una chiusura inadeguata può comportare un sovraccarico di 
costi alla fine dei lavori e un successivo aggravio delle spese con conseguente perdita 
economica del cantiere.

Trattandosi di un Esperto Universitario al 100% online, lo studente non è vincolato da 
orari fissi o dalla necessità di recarsi in un luogo fisico, ma può accedere ai contenuti in 
qualsiasi momento della giornata, conciliando la propria vita lavorativa o personale con 
quella accademica. 

Questo Esperto Universitario in Gestione dei Cantieri possiede il programma più 
completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:

 � Sviluppo di casi di studio presentati da esperti in materia di infrastrutture e 
ingegneria civile

 � Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni 
scientifiche e pratiche sulle discipline essenziali per l’esercizio della professione

 � Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare 
l'apprendimento

 � Particolare enfasi sulle metodologie innovative nella gestione dei cantieri

 � Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutor, forum di discussione su questioni 
controverse e compiti di riflessione individuale

 � Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o portatile provvisto di 
connessione a internet

Il completamento di questo Esperto 
Universitario permetterà ai professionisti 
dell'ingegneria civile di posizionarsi ai 
vertici dei più recenti sviluppi del settore"
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Questo Esperto Universitario è il 
miglior investimento che tu possa 
fare nella scelta di un programma 
di aggiornamento nell’ambito 
dell’ingegneria civile. Ti offriamo 
qualità e libero accesso ai contenuti”

Il personale docente del programma comprende rinomati specialisti dell'ingegneria 
civile, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un 
percorso di studio eccellente.

I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno 
al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un 
contesto reale.

La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, 
mediante il quale lo specialista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli si 
presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di 
video interattivi creati da esperti di rinomata fama nella Gestione dei Cantieri. 

Questo Esperto Universitario al 100% 
online ti permetterà di conciliare gli studi 
con la tua attività professionale. Sarai tu 

a decidere dove e quando studiare.

Questa specializzazione dispone del miglior 
materiale didattico che ti permetterà di 
studiare in un modo contestuale e faciliterà 
il tuo apprendimento.
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L’Esperto Universitario in Gestione dei Cantieri mira ad agevolare l'operato del 
professionista e a fargli acquisire le principali novità del settore, affinché riesca ad 
esercitare la propria professione con la massima qualità e competitività.



Il nostro obiettivo è quello di farti diventare 
il miglior professionista del tuo settore. A 
questo proposito, mettiamo a tua disposizione 
la migliore metodologia e i migliori contenuti”

Obiettivi | 09
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Obiettivi generali

 � Acquisire nuove conoscenze nel campo dell'ingegneria e delle infrastrutture civili

 � Acquisire nuove competenze in termini di nuove tecnologie, macchinari e software 
di ultima generazione, sapere come procedere e riciclare

 � Estendere queste conoscenze ad altri settori dell'industria, concentrandosi su quelle 
aree che richiedono di anno in anno il personale più preparato e qualificato

 � Elaborare i dati generati nelle attività di ingegneria civile attraverso il BIM, una realtà 
obbligatoria per la progettazione, la costruzione, la gestione e il funzionamento delle 
infrastrutture

Un’esperienza di specializzazione 
unica e decisiva per crescere a 
livello professionale"
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Modulo 1. Appalto e fasi preliminari ai lavori
 � Analizzare le tipologie di contratti esistenti nel mondo dell'ingegneria civile
 � Avere le conoscenze per analizzare la solvibilità di ogni azienda
 � Acquisire le competenze per l'elaborazione di offerte tecniche ed economiche
 � Studiare l'utilizzo del software più adatto per la preparazione delle offerte
 � Approfondire la conoscenza del ruolo del Contract Manager
 � Preparare i processi necessari per il lancio amministrativo di un cantiere e gli ultimi 
sviluppi in materia

 � Conoscere i documenti in materia di salute e sicurezza, le misure ambientali e la 
gestione dei rifiuti in quanto necessari per la creazione del cantiere

 � Possedere le conoscenze necessarie per la corretta implementazione degli impianti 
ausiliari in cantiere

 � Conoscere la realtà di internazionalizzazione dell'azienda in cui lo studente lavora

Modulo 2. Pianificazione del progetto (PMP)
 � Conoscere la figura del PMP
 � Apprendere la gestione dei progetti in termini temporali, organizzativi, economici e 
di risorse umane

 � Avere le competenze necessarie per migliorare la comunicazione del professionista 
con i clienti e i fornitori

 � Acquisire le competenze per una corretta gestione degli acquisti
 � Avere la capacità analitica di ottimizzare i risultati nello sviluppo di ogni progetto
 � Conoscere gli strumenti software appropriati per la pianificazione, il monitoraggio e 
la chiusura dei progetti

Obiettivi specifici

Modulo 3. Salute, sicurezza e QSA
 � Conoscere le normative vigenti in materia di Salute e Sicurezza
 � Disporre delle linee guida necessarie per la redazione e la gestione dei documenti 
necessari in materia di Salute e Sicurezza DSS e PSS

 � Avere una visione d'insieme dei soggetti coinvolti nell'organigramma della Salute e 
Sicurezza dei cantieri

 � Conoscere la documentazione da realizzare in cantiere
 � Elaborare i più recenti strumenti disponibili per gestire la documentazione
 � Conoscere le operazioni di cantiere per intraprendere le azioni necessarie a 
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori

 � Elaborare il documento QSA
 � Definire il piano di test
 � Gestire i rifiuti durante l'esecuzione dei lavori

Modulo 4. Cessazione e chiusura del cantiere
 � Preparare la documentazione necessaria per predisporre la cessazione e la 
chiusura del cantiere

 � Capire come effettuare le misurazioni generali del cantiere
 � Conoscere i più recenti strumenti disponibili per effettuare misurazioni sul campo
 � Conoscere i metodi di chiusura delle non conformità aperte nel corso dei lavori
 � Rilevare e creare prezzi in conflitto
 � Conoscere la trattativa per la discussione con il cliente in merito alla chiusura 
economica del cantiere

 � Monitorare e aprire pratiche aggiuntive a quelle del lavoro stesso, come ad esempio 
le revisioni dei prezzi
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Nella nostra università disponiamo di professionisti specializzati in ogni area disciplinare, 
in grado di apportare ai nostri corsi di specializzazione l'esperienza del loro lavoro.



La nostra università si avvale dei migliori 
professionisti in tutti i settori che mettono a 
disposizione le loro conoscenze per aiutarti"
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Direzione

Dott. Uriarte Alonso, Mario 
• Ingegnere di Strade, Canali e Porti proveniente dall’Università della Cantabria 
• Master in Ingegneria Oceanografica
• 17 anni di esperienza nel campo della Gestione di Opere edili, lavorando come capocantiere in autostrade, aeroporti, porti, canali, 

ferrovie e progetti idroelettrici 
• Nel campo dell'ingegneria, è amministratore delegato di CANDOIS INGENIEROS CONSULTORES SL, una società dedicata alla 

stesura e alla gestione di progetti

Dott. Torres Torres, Julián

• Ingegnere di Strade, Canali e Porti proveniente dall’Università della Cantabria
• Master in Ingegneria Oceanografica
• 17 anni di esperienza nel campo della Gestione di Opere edili, lavorando come capocantiere in autostrade, aeroporti, porti, canali, 

ferrovie e progetti idroelettrici 
• Nel campo dell'ingegneria, è amministratore delegato di CANDOIS INGENIEROS CONSULTORES SL, una società dedicata alla 

stesura e alla gestione di progetti



Personale docente
Dott. Gómez Martín, Carlos

 � Ingegnere di Strade, Canali e Porti

 � Master BIM in Ingegneria Civile

 � 13 anni di esperienza nel campo dei cantieri edili, con l'esecuzione di lavori 
aeroportuali e industriali

 � Lavora in modo specializzato con l'ambiente BIM

Dott. Torres Torres, Julián
 � Ingegnere di Strade, Canali e Porti proveniente dall’Università di Granada

 � Master in Infrastrutture

 � 14 anni di esperienza nei cantieri, lavorando come capocantiere in strade, opere 
urbanistiche e WWTP

 � Nel campo dell'ingegneria ha lavorato come libero professionista e come direttore 
tecnico presso CANDOIS INGENIEROS CONSULTORES SL

La nostra università si avvale 
dei migliori professionisti in 
tutti i settori che mettono 
a disposizione le loro 
conoscenze per aiutarti"
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La struttura dei contenuti è stata ideata dai migliori esperti del settore dell’ingegneria 
civile, con una lunga esperienza e un riconosciuto prestigio nella professione, e 
consapevoli dei vantaggi che le più recenti tecnologie educative possono apportare nel 
campo dell'istruzione superiore.
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Disponiamo del programma 
più completo e aggiornato del 
mercato. Ci impegniamo a 
farti raggiungere l’eccellenza”
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Modulo 1. Appalto e fasi preliminari ai lavori
1.1. Scelta del tipo di contratti per cui presentare un'offerta e relativa sede

1.1.1. Selezione degli obiettivi di appalto
1.1.2. Piattaforme di appalto
1.1.3. Conoscere e analizzare i clienti
1.1.4. Analisi della solvibilità finanziaria
1.1.5. Analisi della solvibilità tecnica
1.1.6. Scelta dei contratti da appaltare

1.2. Analisi di solvibilità richiesta
1.2.1. Analisi della solvibilità finanziaria
1.2.2. Analisi della solvibilità tecnica
1.2.3. Analisi della necessità avere partner in UTE
1.2.4. Trattativa relativa ai corsi di aggiornamento UTE

1.3. Preparazione dell'offerta economica
1.3.1. Ripartizione del budget del progetto
1.3.2. Richiesta di offerte di studio
1.3.3. Formulazione di ipotesi
1.3.4. Chiusura dell'offerta finanziaria/rischio

1.4. Stesura tecnica delle offerte
1.4.1. Studio del capitolato e del progetto di base della gara d'appalto
1.4.2. Stesura delle specifiche tecniche
1.4.3. Stesura del piano di lavoro
1.4.4. Documenti PSSC e QSA
1.4.5. Miglioramenti

1.5. Analisi del contratto (contract manager)
1.5.1. Figura del contract manager
1.5.2. Opportunità per il contract manager
1.5.3. Preparazione del contract manager

1.6. Stesura del PSS e avvio del cantiere
1.6.1. Stesura del PSS
1.6.2. Approvazione del PSS e avvio del cantiere
1.6.3. Il registro

1.7. Stesura del QSA e del piano di gestione rifiuti
1.7.1. Analisi della documentazione ambientale del progetto
1.7.2. Analisi delle caratteristiche ambientali dell'area di intervento
1.7.3. Conoscenza della legislazione ambientale vigente
1.7.4. Adattamento del QSA dell'azienda al progetto
1.7.5. Sviluppo del piano per la gestione degli RCD

1.8. Installazioni di cantieri, logistica, rilevamento dei siti di lavoro
1.8.1. Analisi delle esigenze relative alle aree e alle strutture di stoccaggio
1.8.2. Studio dei materiali e delle strutture necessarie per lo spazio di implementazione
1.8.3. Implementazione
1.8.4. Rilievo topografico del sito
1.8.5. Droni e rilievi
1.8.6. Verifica in laboratorio dei dati topografici
1.8.7. Firma del rapporto di picchettamento

1.9. Gare di appalto internazionali multilaterali 
1.9.1. Organizzazioni multilaterali
1.9.2. Vantaggi delle gare d'appalto multilaterali
1.9.3. Cercare opportunità nel mercato multilaterale
1.9.4. Implementazione in vista delle gare d'appalto multilaterali
 1.9.4.1. Paesi di interesse
 1.9.4.2. Quadro normativo
 1.9.4.3. Partner locale
 1.9.4.4. Solvibilità tecnica ed economica nell'ottica dell'internazionalizzazione
 1.9.4.5. Sviluppo di contratti internazionali
 1.9.4.6. Rischi dell'internazionalizzazione aziendale

1.10. Internazionalizzazione dell'azienda
1.10.1. Paesi di interesse
1.10.2. Quadro normativo
1.10.3. Partner locale
1.10.4. Solvibilità tecnica ed economica nell'ottica dell'internazionalizzazione
1.10.5. Sviluppo di contratti internazionali
1.10.6. Rischi dell'internazionalizzazione aziendale
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Modulo 2. Pianificazione del progetto (PMP)
2.1. Introduzione e ciclo di vita

2.1.1. Definizione e gestione del progetto
2.1.2. Aree di competenza
2.1.3. Ciclo di vita
2.1.4. Parti interessate
2.1.5. Influenza del personale direttivo

2.2. Processi di gestione
2.2.1. Processi di gestione dei progetti operativi e di manutenzione
2.2.2. Gruppi di processi di gestione
2.2.3. Interazioni tra processi

2.3. Gestione dell'integrazione
2.3.1. Sviluppo dell'atto costitutivo
2.3.2. Elaborazione della dichiarazione relativa al campo di applicazione
2.3.3. Sviluppo del piano di gestione
2.3.4. Direzione e gestione dell'implementazione
2.3.5. Supervisione e controllo del lavoro
2.3.6. Controllo integrato delle modifiche
2.3.7. Chiusura del progetto

2.4. Gestione del raggio d'azione
2.4.1. Pianificazione del campo di applicazione
2.4.2. Definizione del campo di applicazione
2.4.3. Creazione della WBS
2.4.4. Verifica del campo di applicazione
2.4.5. Chiudere il campo d'azione

2.5. Gestione del tempo
2.5.1. Definizione delle attività
2.5.2. Programmazione delle attività
2.5.3. Stima delle risorse
2.5.4. Durata stimata
2.5.5. Sviluppo della tabella di marcia

2.6. Gestione dei costi
2.6.1. Stima dei costi
2.6.2. Preparazione di un budget di spesa
2.6.3. Controllo dei costi e delle variazioni

2.7. Gestione delle risorse umane
2.7.1. Controllo della tabella di marcia
2.7.2. Pianificazione delle risorse umane
2.7.3. Preparazione del gruppo di lavoro
2.7.4. Sviluppo del gruppo di lavoro
2.7.5. Gestione della forza lavoro
2.7.6. Modelli organizzativi delle risorse umane
2.7.7. Teorie sull'organizzazione delle risorse umane

2.8. Comunicazioni nella gestione
2.8.1. Pianificazione delle comunicazioni
2.8.2. Distribuzione delle informazioni
2.8.3. Rendiconto delle prestazioni
2.8.4. Gestione delle parti interessate

2.9. Gestione dei rischi
2.9.1. Pianificazione di gestione dei rischi
2.9.2. Identificazione dei rischi
2.9.3. Analisi qualitativo dei rischi
2.9.4. Analisi quantitativo dei rischi
2.9.5. Pianificazione della risposta al rischio
2.9.6. Monitoraggio e controllo dei rischi

2.10. Gestione delle forniture
2.10.1. Pianificazione degli acquisti e delle forniture
2.10.2. Pianificare l'appalto
2.10.3. Richiedere le risposte dei fornitori
2.10.4. Gestione del contratto
2.10.5. Chiusura del contratto
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Modulo 3. Salute, sicurezza e QSA
3.1. Normativa di implementazione PSSC  

3.1.1. Regolamenti nazionali
3.1.2. Normativa internazionale
3.1.3. Implicazioni e responsabilità dei soggetti coinvolti nel PSSC del cantiere

3.2. Studio su salute, sicurezza e PSS   
3.2.1. Studio su salute e sicurezza
3.2.2. Piano di salute e sicurezza
3.2.3. Fasi di stesura di entrambi i documenti
3.2.4. Coinvolgimento e responsabilità degli autori del DSS e del PSS

3.3. Figure presenti nell'organigramma del cantiere
3.3.1. Coordinatore del PSSC
3.3.2. Risorse di prevenzione dell'azienda
3.3.3. Servizio di prevenzione
3.3.4. Lavoratori

3.4. Documentazione essenziale
3.4.1. Documentazione preliminare all'inizio dei lavori
3.4.2. Documentazione relativa ai lavoratori
3.4.3. Documentazione sui macchinari
3.4.4. Documentazione relativa all'azienda

3.5. Impianti, protezioni individuali e collettive 
3.5.1. Installazioni di cantiere
3.5.2. Protezioni individuali
3.5.3. Protezioni collettive

3.6. QSA 
3.6.1. Definizione del QSA
3.6.2. Stesura del QSA
3.6.3. Monitoraggio del QSA in cantiere
3.6.4. Controlli esterni e interni
3.6.5. Il valore aggiunto che QSA offre in cantiere

3.7. Controllo dei test sul campo 
3.7.1. Pianificazione dei test
3.7.2. Mettere a punto la pianificazione dei test
3.7.3. Figure incaricate di monitorare la pianificazione dei test
3.7.4. Importanza della pianificazione dei test all'interno del cantiere

3.8. Documentazione QSA generata in cantiere
3.8.1. Documentazione relativa a QSA
3.8.2. Documentazione ambientale
3.8.3. Nuovi strumenti per il monitoraggio di QSA
3.8.4. Interventi nel monitoraggio della documentazione generata in relazione al QSA

3.9. Monitoraggio ambientale dei lavori
3.9.1. Legislazione ambientale nazionale e internazionale
3.9.2. Linee guida per il monitoraggio ambientale del cantiere
3.9.3. Utilizzo di materiali riciclati e recupero
3.9.4. Riduzione delle emissioni di carbonio in cantiere

3.10. Gestione dei rifiuti
3.10.1. Piano di gestione dei rifiuti
3.10.2. Legislazione sulla gestione dei rifiuti
3.10.3. Gestione dei rifiuti pericolosi
3.10.4. Recupero degli RCD
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Un programma completo e 
multidisciplinare che ti permetterà 
di distinguerti a livello professionale, 
adeguandoti ai più recenti progressi 
nel campo dell'ingegneria civile"

Modulo 4. Cessazione e chiusura dei lavori
4.1. Lavoro preliminare al completamento del cantiere

4.1.1. Monitoraggio mensile delle misurazioni del cantiere
4.1.2. Monitoraggio mensile delle non conformità
4.1.3. Monitoraggio mensile delle nuove voci di progetto
4.1.4. Gestione amministrativa di eventuali modifiche

4.2. Misurazione finale del cantiere
4.2.1. Partecipanti alle misurazioni conclusive del cantiere
4.2.2. Pianificazione delle misurazioni finali del cantiere
4.2.3. Coordinamento delle misurazioni del cantiere
4.2.4. Discussione con il cliente sulla misurazione finale del cantiere

4.3. Revisione dei disegni edilizi finali
4.3.1. Controllo dei piani vigenti
4.3.2. Stesura finale dei piani
4.3.3. Presentazioni dei piani As Built

4.4. Revisione delle non conformità
4.4.1. Monitoraggio e chiusura delle non conformità durante l'intero svolgimento dei lavori
4.4.2. Importanza delle non conformità
4.4.3. Revisione finale delle non conformità generate durante i lavori

4.5. Negoziazione di prezzi contraddittori
4.5.1. Definizione di prezzo contraddittorio
4.5.2. Negoziazione di prezzi contraddittori
4.5.3. Chiusura di prezzo contraddittoria

4.6. Negoziazione per la chiusura economica e legale del cantiere
4.6.1. Sintesi dei dati per la chiusura dei lavori
4.6.2. Trattativa economica per la chiusura dei lavori
4.6.3. Chiusura legale e amministrativa dei lavori
4.6.4. Pratiche in corso

4.7. Adattamento delle aree interessate dai lavori
4.7.1. Delimitazione delle aree interessate durante lo svolgimento dei lavori
4.7.2. Misure durante l'esecuzione dei lavori
4.7.3. Misure nelle aree interessate per la chiusura dei lavori
4.7.4. Restauro definitivo dell'opera edilizia

4.8. Verbale di ricezione
4.8.1. Ricezione delle opere edili
4.8.2. La figura del revisore finanziario
4.8.3. Atto di ricevimento delle opere edili

4.9. Rimozione e pulizia delle aree di installazione
4.9.1. Ritiro dell'area di installazione
4.9.2. Pulizia delle aree interessate dai lavori
4.9.3. Rimozione delle attrezzature di lavoro

4.10. Pratiche successive (revisione dei prezzi ed eventuali reclami)            
4.10.1. Tipi di pratiche successive alla ricezione dell’opera edile
4.10.2. Verifica del prezzo
4.10.3. Pratiche di reclamo
4.10.4. Chiusura definitiva della pratica relativa ai lavori
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Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si 
sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: il Relearning. 

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di 
medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni 
come il New England Journal of Medicine.   



Scopri il Relearning, un sistema che abbandona 
l'apprendimento lineare convenzionale, per 
guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento 
ciclici: una modalità di apprendimento che ha 
dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto 
nelle materie che richiedono la memorizzazione”
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Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

 Avrai accesso a un sistema di apprendimento 
basato sulla ripetizione, con un insegnamento 

naturale e progressivo durante tutto il programma.

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità 
e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un 
contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

Con TECH potrai sperimentare un 
modo di imparare che sta scuotendo 
le fondamenta delle università 
tradizionali in tutto il mondo"
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Imparerai, attraverso attività collaborative 
e casi reali, la risoluzione di situazioni 
complesse in ambienti aziendali reali.

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo, 
che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia a livello 

nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e 
professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo. 
Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il 

rispetto della realtà economica, sociale e professionale più attuali. 

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori facoltà 
del mondo. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge 

solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro 
situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come 

risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard. 

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione? Questa 
è la domanda con cui ti confrontiamo nel metodo dei casi, un metodo di apprendimento 

orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi 
casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche, 

argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

Il nostro programma ti prepara ad 
affrontare nuove sfide in ambienti 
incerti e a raggiungere il successo 
nella tua carriera”

Un metodo di apprendimento innovativo e differente



TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con 
un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, 
che combina 8 diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 
100% online: il Relearning.

In TECH si impara attraverso una metodologia all'avanguardia 
progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo, 
all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning. 

La nostra università è l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo 
di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di 
soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, 
qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli 
indicatori della migliore università online.

Nel 2019 abbiamo ottenuto i migliori 
risultati di apprendimento di tutte le 
università online del mondo.

Metodologia Relearning
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Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in 
una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Pertanto, 

combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Questa metodologia 
ha formato più di 650.000 laureati con un successo senza precedenti in campi 

diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le 
competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, l'ingegneria, il 

giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente 
molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-

economico e un'età media di 43,5 anni.

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo 
come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il 

luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra 
capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra 

memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent 
E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il 

partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Il Relearning ti permetterà di apprendere con 
meno sforzo e più performance, impegnandoti 

maggiormente nella tua specializzazione, 
sviluppando uno spirito critico, difendendo 

gli argomenti e contrastando le opinioni: 
un'equazione diretta al successo.
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Materiale di studio 

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che 
lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e 
concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di 
lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di 
alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.

Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella 
biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare 
la tua specializzazione.

Pratiche di competenze e competenze 

Svolgerai attività per sviluppare competenze e capacità specifiche in ogni area tematica. 
Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che uno 
specialista deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.

Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia 
nelle nostre future decisioni difficili.
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Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:



4%
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20%

Testing & Retesting 

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il 
programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu 

possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.

Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole 
multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali 

per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti 
multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa”.

Casi di Studio 

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per 
questo corso. Casi presentati, analizzati e monitorati dai migliori specialisti del 

panorama internazionale.
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Il Esperto Universitario in Gestione dei Cantieri ti garantisce, oltre alla preparazione più 
rigorosa e aggiornata, l’accesso a una qualifica di Corso Universitario rilasciata da TECH 
Università Tecnologica. 
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Porta a termine questo programma e 
ricevi la tua qualifica universitaria senza 
spostamenti o fastidiose formalità”



*Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell’Aia, TECH EDUCATION effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo. 

Questo Esperto Universitario in Gestione dei Cantieri possiede il programma più 
completo e aggiornato del mercato.

Dopo aver superato la valutazione, lo studente riceverà mediante lettera certificata* con 
ricevuta di ritorno, la sua corrispondente qualifica di Esperto Universitario rilasciata da 
TECH Università Tecnologica. 

Il titolo rilasciato da TECH Università Tecnologica esprime la qualifica ottenuta nel 
Esperto Universitario, e riunisce tutti i requisiti comunemente richiesti da borse di lavoro, 
concorsi e commissioni di valutazione di carriere professionali.

Titolo: Esperto Universitario in Gestione dei Cantieri

N. Ore Ufficiali: 450 O.
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Esperto Universitario
Gestione dei Cantieri 

 » Modalità: online
 » Durata: 6 mesi
 » Titolo: TECH Università Tecnologica
 » Dedizione: 16 ore/settimana
 » Orario: a scelta 
 » Esami: online



Esperto Universitario
Gestione dei Cantieri  


