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Presentazione

| progetti EPC (chiavi in mano) sono senza dubbio in crescita. Questo tipo di
costruzioni, che esige un lavoro approfondito da parte dell'ingegnere, si distingue
perché richiede un'attenzione globale da parte dell'appaltatore, che includa
l'ingegneria concettuale, di base e in dettaglio, il collaudo finale dell'impianto, la
preparazione del personale e la consegna finale al cliente. Affinché il professionista
possa affrontare una sfida di questa portata, € necessario che acquisisca
competenze approfondite nella gestione di questo tipo di progetti, come quelle che
offre il presente programma, necessarie a lavorare nel settore, fornendo una gestione
ottimale durante l'intero processo.
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Impara a gestire in modo accurato
e integrale Progetti Internazionali
EPC e diventa un ingegnere di

alto livello completando questo
Esperto Universitario”



tecn 06| Presentazione

All'interno di questo Esperto Universitario l'ingegnere approfondira tutto cio che riguarda i progetti
internazionali, dalle tipologie esistenti a seconda del contratto o di servizio, 'analisi e o sviluppo
di ogni loro fase, al controllo degli aspetti principali che consentono di portarlo a termine con
successo, nonché le nozioni fondamentali e la gestione dei progetti internazionali.

Verranno inoltre analizzati i diversi processi di un progetto, la loro interazione e I'importanza di un
adeguato coordinamento per la realizzazione del lavoro nei tempi e nei costi previsti. | principali
vincoli di un progetto e gli asset di ogni processo saranno inoltre discussi in modo approfondito al
fine di controllarlo nel suo complesso.

Al termine di questa specializzazione, il professionista sara in possesso di una conoscenza
approfondita degli aspetti pit importanti di questo tipo di progetti e di come guidarli a livello
nazionale e internazionale, prestando particolare attenzione alle criticita che possono incidere
sulle scadenze e sui costi di esecuzione di un contratto.

Sianalizzeranno inoltre la struttura necessaria per la gestione di ciascuna delle fasi del progetto
EPC, le restrizioni esistenti e le diverse difficolta che tendono a sorgere in questo tipo di progetti.

Il professionista imparera anche a conoscere gli aspetti che incidono nel coordinamento delle
fasi principali del Progetto EPC. Inoltre, verra effettuata un'analisi completa di una delle fasi piu
importanti del Progetto EPC, la costruzione. In questa fase si analizzeranno gli elementi coinvolti
nel progetto per garantirne un esito di successo: qualita, sicurezza, costi e tempi.

Pertanto, al termine di questo Esperto Universitario il professionista sara in grado di riconoscere
i principali elementi coinvolti nella fase di costruzione di un progetto EPC, di identificare i
contrattempi e di stabilire un piano per attenuarli.

Il tutto grazie a una specializzazione 100% online, che offre allo studente la possibilita di seguirla
dove e quando vuole. Avra solo bisogno di un dispositivo dotato di connessione a internet per
poter accedere a un universo di conoscenze che saranno la principale risorsa del professionista al

momento di inserirsi in un campo che € sempre piu richiesto da aziende di vari settori.

Questo Esperto Universitario in Gestione di Progetti Internazionali EPC possiede |l
programma pit completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del
programma sono:

* Sviluppo di casi di studio presentati da esperti in Ingegneria Civile e Geotecnica

+ Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni
scientifiche e pratiche sulle discipline essenziali per 'esercizio della professione

 Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare 'apprendimento
* Speciale enfasi sulle metodologie innovative

+ Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutor, forum di discussione su questioni
controverse e compiti di riflessione individuale

* Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o portatile provvisto di
connessione a internet

Non perdere la

grande opportunita di
studiare con i migliori
professionisti del settore”
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Le competenze acquisite ti

permetteranno di guidare
Se stai cercando di ottenere una crescita progetti EPC e di posizionarti

a livello professionale, senza tralasciare il come professionista di prestigio.
resto delle tue attivita quotidiane, questo
Esperto Universitario fa per te”

Questo programma 100% online ti

permettera di combinare i tuoi studi

con lattivita professionale. Sarai tu
a decidere dove e quando studiare. .

Il personale docente del programma comprende rinomati specialisti del settore
nonché riconosciuti specialisti che appartengono a societa di riferimento e prestigiose
universita, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un
percorso di studio eccellente.

| contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno
al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un
contesto reale.

La creazione di questo programma e incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi,
mediante il quale lo specialista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli si
presentano durante il corso. Lo studente potra usufruire di un innovativo sistema di
video interattivi creati da esperti di rinomata fama in campo ingegneristico.




02
Obiettivi

TECH ha progettato questo Esperto Universitario con l'obiettivo fondamentale di fornire
agliingegneri le conoscenze di cui hanno bisogno per lavorare su grandi Progetti EPC,
prendendo in considerazione tutti gli aspetti necessari a gestire con successo il proprio
lavoro. Cio avverra mediante lo sviluppo di contenuti di qualita ideati in base alle piu
recenti innovazioni, che consentiranno allo studente di esercitare la propria professione
in questo settore con maggiori garanzie.
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| tuoi obiettivi coincidono con i nostri.
Se tu cresci, lo facciamo anche noi”
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Obiettivi generali

¢ Condurre unanalisi completa dei progetti EPC

+ Gestire le diverse fasi dei progetti EPC

* Gestire i contratti di progetti su larga scala

+ Analizzare in maniera dettagliata garanzie, controversie e assicurazioni nel settore edile
+ Padroneggiare la gestione dei progetti su base globale

* Analizzare costi, tempi e risorse

+ Approfondire le fasi di integrazione dei progetti

+ Gestire i progetti con una visione d'insieme interdipartimentale

* Analizzare I'earned value nei progetti

Una preparazione progettata sulla base

di casi pratici che ti insegneranno come
agire in situazioni reali nello svolgimento
quotidiano della tua professione”
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Obiettivi specifici

Modulo 1. Progetti internazionali
+ Analizzare in maniera dettagliata i tipi di contratto
* Analizzare e approfondire ogni fase del progetto
» Coordinare ogni fase e processo del progetto
+ Analizzare e gestire gli stakeholder
* Pianificare gli imprevisti per le deviazioni

+ Acquisire una conoscenza accurata e capacita di analizzare un progetto nel suo
complesso

Modulo 2. Progetti Chiavi in Mano (EPC)
» Approfondire le fasi del progetto EPC
* Analizzare e approfondire la Fase E: Enginnering
* Analizzare e approfondire la Fase P: Procurement
+ Coordinare il dipartimento HR
+ Coordinare il dipartimento dei contratti
Modulo 3. Gestione e Controllo delle Fasi nei Progetti Chiavi in Mano (EPC)
+ Approfondire la Fase C: costruzione
» Analizzare la qualita nella fase di costruzione
* Analizzare la sicurezza nella fase di costruzione
* Analizzare e gestire i costi nella fase di costruzione
* Analizzare e gestire i termini nella fase di costruzione
+ Studiare i KPI di controllo nei progetti EPC

+ Monitorare e controllare la produzione vs. i costi
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Direzione del corso

Una delle caratteristiche che rendono unica TECH & la costante ricerca della
qualita. Uno degli aspetti che pil risaltano tale caratteristica ¢ il personale docente,
composto da professionisti di prim'ordine. Questo garantisce agli studenti che

qui troveranno i migliori contenuti didattici insegnati dai migliori professionisti

del settore. Questo Esperto Universitario in Gestione di Progetti Internazionali

EPC dispone pertanto di professionisti di grande prestigio in questo settore, che
apportano alla preparazione l'esperienza dei loro anni di lavoro, cosi come le

conoscenze acquisite dalla ricerca sul campo.

IR R

A
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TECH mette a tua disposizione il personale
docente piu completo del mercato
educativo, in modo che tu possa studiare
sulla base dellesperienza dei migliori"
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Direttore ospite internazionale

Con un'ampia carriera di oltre 20 anni incentrata sulla gestione di progetti e trasformazioni
operative, Pierre-Yvez Galopin € un importante esperto internazionale in Ingegneria Edile. Ha
svolto la maggior parte del suo lavoro presso enti di riferimento in paesi come Francia, Finlandia
e Cile. In questo modo, ha ricoperto importanti incarichi come Direttore Tecnico Generale, dove
ha fornito una consulenza olistica a progetti in fase di appalto, costruzione e gestione su scala

globale.

Ha quindi lavorato direttamente in piu di 40 operazioni, oltre ad aver negoziato oltre 200 contratti
in diversi settori come l'industria pesante, mineraria, petrolifera e del gas. La sua filosofia

di lavoro si basa sul raggiungimento dell'eccellenza operativa, che lo ha spinto a rimanere
all'avanguardia in settori come il mantenimento dei costi esterni e le diverse fasi di studio nella
costruzione. Grazie a questo, & considerato come un riferimento nell'ottimizzazione di grandi

progetti di investimento attraverso la metodologia dirompente di Value Engineering.

Nel suo costante sforzo di promuovere il progresso nel settore delle costruzioni, ha sviluppato
numerosi articoli specializzati sui suoi risultati e ricerche. Infatti, € uno dei responsabili della
redazione di comunicati stampa presso il Dipartimento di Comunicazione del Boston Consulting
Group. Ha quindi contribuito ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in aspetti quali

le applicazioni dell'intelligenza artificiale nelle attivita commerciali, gestione di progetti di
investimento Greenfield o Brownfield e anche le ultime tendenze nei materiali da costruzione. A
questo proposito, apprezza molto le reti di networking e partecipa attivamente a LinkedIn, dove
ne approfitta per stabilire connessioni chiave, condividere conoscenze del settore e rimanere

aggiornato sulle opportunita che offre.
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Dott. Galopin, Pierre-Yves

+ Direttore Associato e Partner in Boston Consulting Group, Boston, Stati Uniti
+ Direttore di Progetti di Sviluppo presso Sembcorp Industries, Santiago del Cile
+ Co-fondatore e Consulente presso Tellus Chile

+ Direttore Operativo presso OSD Pipelines, Cile

*

Ingegnere EPCM a Hatch, Cile
+ Area Manager e Ingegnere Civile a Bouygues, Finlandia

+ Ingegnere civile a Degremont, Parigi

*

Consulente di Gestione presso Partners in Performance, in Sudamerica

Grazie a TECH potrai
apprendere con i migliori
professionisti del mondo”
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Direzione

Dott. Ruiz Cid, Martin Joaquin

« Direttore tecnico del gruppo di progetto EPC - Responsabile del progetto EPC presso Soltec Energias Renovables

« Ingegnere tecnico industriale con specializzazione in Meccanica/Strutture presso I'Universita Politecnica di Cartagena
« Ingegnere Industriale Superiore in Elettricita presso I'Universita Politecnica di Cartagena

«+ Master Universitario in Elettronica di Potenza e Controllo Adattivo

+ MBA in Gestione Strategica d'lmpresa presso lUNED

«+ Master Universitario in Energie Rinnovabili e Ambiente

« Corso in Project Manager Professional

« Corso in Gestione di Progetti EPC Chiavi in Mano

+ Corso in Strumentazione Industriale




S ¥ .
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Struttura e contenuti

La struttura e i contenuti sono stati progettati sulla base dei requisiti di preparazione
intensiva e alto impatto cui aspira questo Esperto Universitario. Mediante un percorso
di studi completo che incorpora tutti i campi di lavoro coinvolti nella gestione dei grandi
progetti EPC, lo studente sviluppera conoscenze teoriche e pratiche, ottenendo una
crescita professionale e personale che gli permettera di lavorare in questo campo con Ay
la sicurezza di un esperto. Tale risultato sara raggiunto grazie a contenuti di alta qualita o
elaborati dai migliori professionisti del settore.
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| contenuti che TECH propone mediante
questo Esperto Universitario ti forniranno
un supporto teorico e ti aiuteranno ad
affrontare situazioni reali che troverai
nello svolgimento della tua professione”
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Modulo 1. Progetti internazionali 1.9.  Stakeholders nel progetto

1.9.1.  Piramide degli stakeholder del progetto
1.9.2.  Analisi delle parti interessate/ stakeholders
1.9.3.  Interazioni delle parti interessate/ stakeholders

1.1.  Progetti e contesto organizzativo
1.1.1.  Progetto nellorganizzazione
1.1.2.  Elementi del progetto
) ! . 1.10. Analisi degli asset di processo dell'organizzazione
1.1.3.  Importanza del progetto nellorganizzazione
1.2.  Tipidiprogetto a seconda del servizio
1.2.1.  Tipidi progetti
1.2.2.  Analisi dei progetti
1.2.3. Orientazione del progetto Modulo 2. Progetti Chiavi in Mano (EPC)
1.3. Principali processi di sviluppo del progetto

1.10.7. Analisi degli asset all'avvio e alla pianificazione
1.10.2. Analisi degli asset nellesecuzione e nel controllo
1.10.3. Analisi degli asset alla chiusura

2.1.  Progetto EPC
2.1.1.  Contesto del Progetto EPC
2.1.2.  Componenti del progetto

1.3.1. Processo iniziale e pianificazione
1.3.2.  Esecuzione e monitoraggio

1.3.3.  Processo dichiusura R )
2.1.3.  Analisi dei bisogni

2.2, Faside progetto EPC
2.2.1.  ldentificazione delle fasi dei progetti EPC
2.2.2.  Identificazione dei bisogni iniziali per fasi
2.2.3.  Tempistica di ogni fase

2.3.  Gestione della fase E-Enginnering
2.3.1.  Analisi della Fase E
2.3.2.  Calendario della Fase E
2.3.3.  Risorse necessarie per la Fase E

1.4, Analisi dei vincoli sui costi, portata e qualita
1.4.1. Analisi dei vincoli sui costi
1.4.2.  Vincoli della portata
1.4.3.  Vincoli della qualita
1.5, Vincoli di tempo, risorse e rischio
1.5.1.  Analisi dei vincoli di tempo
1.5.2. Vincoli delle risorse
1.5.3.  Vincoli dei rischi
1.6.  Analisi dei tipi di contratto

o 2.4, Analisi della fase E-Engineering
1.6.1.  Contratto a prezzo unitario

2.4.1.  Struttura necessaria per lo sviluppo della Fase E
2.4.2.  Restrizioni
2.4.3.  Difficolta e rischi
2.5, Gestione della Fase p-Procurement
2.51.  Analisi della Fase P
2.5.2.  Calendario
2.5.3. Risorse necessarie

1.6.2.  Contratto “Lump Sum” 0 a somma globale
1.6.3.  Contratto di costo pil margine
1.7.  Gestione dei progetti secondo la tipologia
1.7.1.  Gestione del progetto a prezzo unitario
1.7.2.  Gestione dei progetti a forfait
1.7.3.  Gestione di progetti dei costi con margine
1.8.  Progetti, programmi e portafogli

. , : : 2.6.  Analisi della Fase p-Procurement
1.8.1.  Analisi del progetto nellorganizzazione

2.6.1.  Struttura necessaria per lo sviluppo della Fase P
2.6.2. Restrizioni
2.6.3. Difficolta e rischi

1.8.2.  Analisi del programma dell'organizzazione
1.8.3. Analisi del portafogli dellorganizzazione



2.7.

2.8.

29.

2.10.

Gestione della Fase c-Construction

2.7.1.  Analisi della Fase C

2.7.2.  Calendario

2.7.3. Risorse necessarie

Analisi della Fase c-Construction

2.8.1.  Struttura necessaria per lo sviluppo della Fase C

2.8.2.  Restrizioni

2.8.3. Difficolta e rischi

Progetti EPC: reparto risorse umane

2.9.1.  Funzioni principali

2.9.2. Risorse necessarie per questo dipartimento

2.9.3. Coordinamento e comunicazione con il resto del progetto
Progetti EPC: reparto contratti

2.10.1. Funzioni principali

2.10.2. Risorse necessarie per questo dipartimento

2.10.3. Coordinamento e comunicazione con il resto del progetto

Modulo 3. Gestione e controllo delle Fasi nei Progetti Chiavi in Mano

(EPC)
3.1.

3.2.

3.3.

Coordinamento delle fasi dei progetti EPC

3.1.1.  Pianificazione delle fasi

3.1.2.  Comunicazioni tra squadre

3.1.3.  Fasidel processo di risoluzione delle incidenze
Fase C: componenti strutturali principali: qualita

3.2.1.  Componente Q. Qualita

3.2.2.  Analisi della parte di qualita nei progetti

3.2.3.  Struttura e importanza

Fase C: componenti strutturali principali: salute e sicurezza
3.3.1.  Componente HSE. Sicurezza e salute

3.3.2.  Analisi della parte di sicurezza e salute nei progetti
3.3.3.  Struttura e importanza

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
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Fase C: componenti strutturali principali: costi

3.4.1. Componente C. Costo

3.4.2.  Analisi della parte di controllo dei costi nei progetti
3.4.3.  Struttura e importanza

Fase C: componenti strutturali principali: scadenze

3.51.  Componente S. Scadenza

3.5.2.  Analisi della parte di controllo delle scadenze nei progetti
3.5.3.  Struttura e importanza

Gestione dei Progetti internazionali EPC

3.6.1.  Gestione del Direttore del progetto

3.6.2.  Caratteristiche del direttore

3.6.3.  Coordinamento e comunicazione

Analisi dei Progetti internazionali EPC

3.7.1.  Analisi globale del progetto da parte della direzione
3.7.2.  Processidireporting gestionale

3.7.3.  Controllo KPI principali del progetto

Deviazioni del Progetto EPC

3.8.1.  Principali deviazioni del Progetto EPC

3.8.2.  Analisi delle deviazioni

3.8.3.  Procedura di notifica per le deviazioni dei clienti

tecn

Analisi e monitoraggio delle deviazioni economiche del progetto rispetto al contratto

3.9.1.  Controllo della produzione

3.9.2.  Controllo dei costi

3.9.3.  Monitoraggio della produzione vs. Costi
Gestione delle non conformita nei progetti EPC
3.10.1. Principali non conformita del Progetto EPC
3.10.2. Procedure di gestione

3.10.3. Analisi e mitigazione



05
Metodologia

Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si
sviluppa in una modalita di apprendimento ciclico: il Relearning.

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle piu prestigiose facolta di
medicina del mondo ed e considerato uno dei piu efficaci da importanti pubblicazioni
come il New England Journal of Medicine.
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Scopri il Relearning, un sistema che abbandona
apprendimento lineare convenzionale, per
guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento
ciclici: una modalita di apprendimento che ha
dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto
nelle materie che richiedono la memorizzazione”
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Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

[l nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilita
e le conoscenze. Il nostro obiettivo & quello di rafforzare le competenze in un . Mount Everest Leadership & Team
contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

Con TECH potrai sperimentare un
modo di imparare che sta scuotendo

le fondamenta delle universita
tradizionali in tutto il mondo”

Avrai accesso a un sistema di apprendimento
basato sulla ripetizione, con un insegnamento
naturale e progressivo durante tutto il programma.




Imparerai, attraverso attivita collaborative
e casi reali, la risoluzione di situazioni
complesse in ambienti aziendali reali.
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Un metodo di apprendimento innovativo e differente

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo,
che propone le sfide e le decisioni pil impegnative in questo campo, sia a livello
nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e
professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo.

Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il
rispetto della realta economica, sociale e professionale piu attuali.

Il nostro programma ti prepara ad
affrontare nuove sfide in ambienti
incerti e a raggiungere il successo
nella tua carriera”

Il metodo casistico e stato il sistema di apprendimento piu usato nelle migliori facolta
del mondo. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge
solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro
situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come
risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard.

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione? Questa
¢ la domanda con cui ti confrontiamo nel metodo dei casi, un metodo di apprendimento
orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi

casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche,
argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.
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Metodologia Relearning

TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con
un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione,
che combina 8 diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento
100% online: il Relearning.

Nel 2079 abbiamo ottenuto i migliori
risultati di apprendimento di tutte le
universita online del mondo.

In TECH si impara attraverso una metodologia all'avanguardia
progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo,
all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning.

learning
from an
expert

La nostra universita € l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo
di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di
soddisfazione generale dei nostri studenti (qualita dell'insegnamento,
qualita dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli
indicatori della migliore universita online.
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Nel nostro programmea, I'apprendimento non e un processo lineare, ma avviene in
una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Pertanto,
combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Questa metodologia
ha formato piu di 650.000 laureati con un successo senza precedenti in campi
diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le
competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, I'ingegneria, il
giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente

molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-
economico e un'eta media di 43,5 anni.

Il Relearning ti permettera di apprendere con
meno sforzo e piu performance, impegnandoti
maggiormente nella tua specializzazione,
sviluppando uno spirito critico, difendendo

gli argomenti e contrastando le opinioni:
unequazione diretta al successo.

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo
come organizzare le informazioni, le ideg, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il
luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa e fondamentale per la nostra

capacita di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra
memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent

E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui |l
partecipante sviluppa la sua pratica professionale.
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Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:

Materiale di studio

>

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che
lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e
concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supportera la modalita di
lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di
alta qualita in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.

—
Master class
Esistono evidenze scientifiche sull'utilita dell'osservazione di esperti terzi.
Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia
nelle nostre future decisioni difficili.
Pratiche di competenze e competenze
Svolgerai attivita per sviluppare competenze e capacita specifiche in ogni area tematica.
Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilita che uno
specialista deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.
Letture complementari
Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella
\l/ biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare

la tua specializzazione.
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Casi di Studio

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per
questo corso. Casi presentati, analizzati e monitorati dai migliori specialisti del
panorama internazionale.

Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole
multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali
per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti
multimediali € stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa”.

Testing & Retesting

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il
programma con attivita ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu
possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.
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Titolo

Il Esperto Universitario in Gestione di Progetti Internazionali EPC ti garantisce,
oltre alla preparazione piu rigorosa e aggiornata, I'accesso a una qualifica di
Esperto Universitario rilasciata da TECH Universita Tecnologica.
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Porta a termine questo programma e
ricevi la tua qualifica universitaria senza
spostamenti o fastidiose formalita”
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Questo Esperto Universitario in Gestione di Progetti Internazionali EPC possiede |l
programma pit completo e aggiornato del mercato.

Dopo aver superato la valutazione, lo studente ricevera mediante lettera certificata* con
ricevuta di ritorno, la sua corrispondente qualifica di Esperto Universitario rilasciata da
TECH Universita Tecnologica.

Il titolo rilasciato da TECH Universita Tecnologica esprime la qualifica ottenuta nel
Esperto Universitario, e riunisce tutti i requisiti comunemente richiesti da borse di lavoro,
concorsi e commissioni di valutazione di carriere professionali.

Titolo: Esperto Universitario in Gestione di Progetti Internazionali EPC
N. Ore Ufficiali: 450 o.

. . .
te c n universita
» tecnologica

Conferisce il presente

DIPLOMA

Dott./Dottssa ________ con documento d'identitan°________
Per aver completato con esito positivo e accreditato il programma di

ESPERTO UNIVERSITARIO

in
Gestione di Progetti Internazionali EPC

Si tratta di un titolo rilasciato da questa Universita ed equivalente a 450 ore,
con data di inizio gg/mm/aaaa e con data di fine gg/mm/aaaa.

TECH é un Istituto Privato di Istruzione Superiore riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istruzione a partire dal 28 giugno 2018.

In data 7 Giugno 2020

Fmr

Tere Guevara Navarro
Rettrice

codice unico TECH: AFWORD23S  techitute.com/titulos

*Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell’Aia, TECH EDUCATION effettuera le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo.
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Esperto Universitario
Gestione di Progetti
Internazionali EPC

» Modalita: online

» Durata: 6 mesi

» Titolo: TECH Universita Tecnologica
» Orario: a scelta

» Esami: online



Esperto Universitario
Gestione di Progetti Internazionali EPC
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