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Uno degli elementi più critici nel management e il lavoro su progetti di costruzione 
è la gestione dell'ambito e del calendario. È quindi fondamentale che gli ingegneri 
professionisti acquisiscano una preparazione specifica in questo settore al fine di 
garantire la fattibilità e la sicurezza del progetto. Queste conoscenze diventeranno 
una grande risorsa per il professionista nel momento in cui cercherà di inserirsi in 
un mercato di lavoro che richiede sempre più specialisti del settore.
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Impara a gestire con successo le scadenze 
e a migliorare la tua attività di ingegnere 
con questa preparazione completa che 
TECH mette a tua disposizione" 
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In questo Corso Universitario si presterà particolare attenzione alla gestione da parte 
del project manager degli aspetti chiave dello sviluppo del progetto, quali la gestione 
dell'ambito e del calendario. In questo senso, si analizzerà l'importanza di controllare e 
gestire l'ambito del progetto, rispettando tutte le fasi stabilite dai principali organismi 
internazionali riconosciuti nel project management.

Verrà inoltre effettuata un'analisi completa di un altro fattore chiave nella gestione 
dei progetti, il calendario. Si approfondirà anche il processo di creazione e controllo 
del calendario, così come il suo successivo monitoraggio. Verranno ugualmente 
analizzati termini importanti come baseline, percorso critico, piano di accelerazione 
o piano di recupero.

Al termine di questo programma, il professionista sarà in grado di controllare il 
calendario in tutte le sue fasi, acquisendo le competenze necessarie per prendere 
decisioni rilevanti per lo sviluppo del progetto rispettando tempi e modi stabiliti.

Il tutto grazie a una specializzazione 100% online, che offre allo studente la possibilità 
di frequentarlo dove e quando vuole. Avrà solo bisogno di un dispositivo dotato di 
connessione a internet per poter accedere a un universo di conoscenze che saranno la 
principale risorsa del professionista al momento di inserirsi in un campo che è sempre 
più richiesto da aziende di vari settori. 

Questo Corso Universitario in Gestione dell’Ambito e del Calendario nel Project 
Management di Progetti di Costruzione possiede il programma più completo e 
aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono: 

	� Sviluppo di casi di studio presentati da esperti in Ingegneria Civile e Geotecnica

	� Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni 
scientifiche e pratiche sulle discipline essenziali per l’esercizio della professione

	� Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare 
l'apprendimento

	� Seciale enfasi sulle metodologie innovative

	� Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutore, forum di discussione su 
questioni controverse e compiti di riflessione individuale

	� Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o portatile provvisto di 
connessione a internet

Avrai a disposizione non solo il 
miglior materiale didattico, ma anche 
il miglior personale docente del 
panorama nazionale e internazionale"
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Il personale docente del programma comprende rinomati professionisti del settore, 
nonché specialisti riconosciuti e appartenenti a società scientifiche e università 
prestigiose, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un 
percorso di studio eccellente. 

I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno 
al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un 
contesto reale. 

La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, 
mediante il quale lo specialista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli 
si presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema 
di video interattivi creati da esperti di rinomata fama e con una vasta esperienza nel 
campo ingegneristico. 

Grazie a questo programma otterrai 
le conoscenze che ti consentiranno di 
gestire contratti per interagire con il resto 
dei reparti del cantiere e di effettuare un 
controllo esaustivo del loro lavoro”

Non c’è bisogno che trascuri le tue 
attività quotidiane per studiare. In questo 
Corso Universitario, sarai tu a decidere le 

ore che vuoi dedicare allo studio.

Le competenze acquisite ti 
permetteranno di gestire il calendario di 
progetti di costruzione e di posizionarti 
come professionista di prestigio.
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Grazie a questa specializzazione, gli ingegneri professionisti acquisiranno le 
conoscenze necessarie per lavorare su grandi progetti di costruzione nazionali e 
internazionali, tenendo conto di uno degli aspetti più importanti del progetto: la 
gestione del calendario e delle scadenze. Tutto ciò, con la sicurezza e l'efficienza 
di un Corso Universitario creato per dare impulso ai professionisti del Project 
Management da una prospettiva globale che comprenda l'ingegneria concettuale, 
di base e al dettaglio, fino al collaudo finale dell'impianto, la specializzazione del 
personale e la consegna del prodotto finito al cliente nei tempi previsti.



Se il tuo obiettivo è quello di crescere 
professionalmente, ci riuscirai senza 
dubbio grazie a questo Corso Universitario"
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Obiettivi generali

	� Condurre un'analisi completa dei progetti EPC

	� Gestire le diverse fasi dei progetti EPC

	� Gestire i contratti di progetti su larga scala

	� Analizzare in maniera dettagliata garanzie, controversie e assicurazioni nel settore edile

	� Padroneggiare la gestione dei progetti su base globale

	� Analizzare costi, tempi e risorse

	� Approfondire le fasi di integrazione dei progetti

	� Gestire progetti con una visione d'insieme interdipartimentale

	� Analizzare l'earned value nei progetti

Non perdere questa grande 
opportunità e specializzati in Project 
Management e gestione del calendario 
grazie a questo Corso Universitario"



Obiettivi specifici

	� Controllare la portata di un progetto

	� Analizzare la gestione dei requisiti

	� Approfondire la gestione della portata del progetto

	� Controllare il calendario

	� Analizzare il calendario

	� Approfondire l'elaborazione del calendario

	� Acquisire consapevolezza del percorso critico

	� Conoscere e analizzare in maniera dettagliata il piano di recupero

	� Conoscere e analizzare in maniera approfondita il piano di accelerazione
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Questo Corso Universitario in Gestione dell’Ambito e del Calendario nel Project 
Management in Progetti di Costruzione dispone di professionisti di grande prestigio in 
questo settore, che apportano alla specializzazione l'esperienza dei loro anni di lavoro, 
così come le conoscenze acquisite dalla ricerca sul campo. Tutto questo, al fine di 
fornire agli ingegneri un programma di alto livello che permetterà loro di lavorare in 
ambienti nazionali e internazionali con maggiori garanzie di successo.



Studia affiancato dai più rinomati 
professionisti del settore e con i migliori 
contenuti che solo TECH può offrirti"

Direzione del corso | 13



Con un’ampia carriera di oltre 20 anni incentrata sulla gestione di progetti e trasformazioni 

operative, Pierre-Yvez Galopin è un importante esperto internazionale in Ingegneria Edile. Ha 

svolto la maggior parte del suo lavoro presso enti di riferimento in paesi come Francia, Finlandia 

e Cile. In questo modo, ha ricoperto importanti incarichi come Direttore Tecnico Generale, dove 

ha fornito una consulenza olistica a progetti in fase di appalto, costruzione e gestione su scala 

globale.   

 

Ha quindi lavorato direttamente in più di 40 operazioni, oltre ad aver negoziato oltre 200 contratti 

in diversi settori come l’industria pesante, mineraria, petrolifera e del gas.  La sua filosofia 

di lavoro si basa sul raggiungimento dell’eccellenza operativa, che lo ha spinto a rimanere 

all’avanguardia in settori come il mantenimento dei costi esterni e le diverse fasi di studio nella 

costruzione. Grazie a questo, è considerato come un riferimento nell’ottimizzazione di grandi 

progetti di investimento attraverso la metodologia dirompente di Value Engineering.   

 

Nel suo costante sforzo di promuovere il progresso nel settore delle costruzioni, ha sviluppato 

numerosi articoli specializzati sui suoi risultati e ricerche. Infatti, è uno dei responsabili della 

redazione di comunicati stampa presso il Dipartimento di Comunicazione del Boston Consulting 

Group. Ha quindi contribuito ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in aspetti quali 

le applicazioni dell’intelligenza artificiale nelle attività commerciali, gestione di progetti di 

investimento Greenfield o Brownfield e anche le ultime tendenze nei materiali da costruzione. A 

questo proposito, apprezza molto le reti di networking e partecipa attivamente a LinkedIn, dove 

ne approfitta per stabilire connessioni chiave, condividere conoscenze del settore e rimanere 

aggiornato sulle opportunità che offre.  

Direttore ospite internazionale
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	� Direttore Associato e Partner in Boston Consulting Group, Boston, Stati Uniti

	� Direttore di Progetti di Sviluppo presso Sembcorp Industries, Santiago del Cile 

	� Co-fondatore e Consulente presso Tellus Chile

	� Direttore Operativo presso OSD Pipelines, Cile 

	� Ingegnere EPCM a Hatch, Cile 

	� Area Manager e Ingegnere Civile a Bouygues, Finlandia 

	� Ingegnere civile a Degremont, Parigi 

	� Consulente di Gestione presso Partners in Performance, in Sudamerica

Dott. Galopin, Pierre-Yves

Grazie a TECH potrai 
apprendere con i migliori 
professionisti del mondo”
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Direzione

Dott. Ruiz Cid, Martin Joaquín 
	� Direttore tecnico del gruppo di progetto EPC - Responsabile del progetto EPC presso Soltec Energías Renovables

	� Ingegnere tecnico industriale con specializzazione in Meccanica/Strutture presso l'Università Politecnica di Cartagena 

	� Ingegnere Industriale Superiore in Elettricità presso l'Università Politecnica di Cartagena 

	� Master Universitario in Elettronica di Potenza e Controllo Adattivo 

	� MBA in Gestione Strategica d'Impresa presso l'UNED 

	� Master Universitario in Energie rinnovabili e ambiente 

	� Corso in Project Manager Professional 

	� Corso in Gestione di Progetti EPC Chiavi in Mano 

	� Corso in Strumentazione Industriale 
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I contenuti sono stati progettati in base ai requisiti di specializzazione intensiva e ad 
alto impatto cui aspira questo Corso Universitario. Mediante un percorso completo, 
che incorpora tutti gli aspetti chiave per la gestione di successo dei progetti di 
costruzione, gli studenti svilupperanno le loro conoscenze teoriche e pratiche, 
raggiungendo una crescita professionale e personale che permetterà loro di intervenire 
in questo campo di lavoro con la sicurezza di un esperto. Tale risultato sarà raggiunto 
grazie a contenuti di alta qualità elaborati dai migliori professionisti del settore. 
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Avrai accesso a contenuti di grande 
impatto, studiati appositamente 
per prepararti su tutti gli aspetti 
della gestione del calendario"



Modulo 1. Project Management di Progetti: Gestione dell’Ambito e del 
Calendario
1.1.	 Controllo del campo di applicazione

1.1.1.	 Campo di applicazione del progetto
1.1.2.	 Riferimenti alla portata del progetto
1.1.3.	 L'importanza del conto di controllo

1.2.	 Gestione dei requisiti
1.2.1.	 Gestione dei requisiti
1.2.2.	 Categorie
1.2.3.	 Processo di gestione

1.3.	 Gestione del raggio d'azione 
1.3.1.	 Pianificazione della gestione del campo di applicazione
1.3.2.	 Raccogliere i requisiti
1.3.3.	 Particolarità della portata 

1.4.	 Studio della portata 
1.4.1.	 Sviluppo della WBS
1.4.2.	 Convalida del campo di applicazione
1.4.3.	 Controllo del campo di applicazione

1.5.	 Controllo della tabella di marcia
1.5.1.	 Tabella di marcia del progetto
1.5.2.	 Linea base della tabella di marcia
1.5.3.	 Analisi del percorso critico

1.6.	 Elaborazione del calendario
1.6.1.	 Diagramma di Gantt
1.6.2.	 Attività precedenti e successive
1.6.3.	 Restrizioni tra le attività
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1.7.	 Gestione del calendario 
1.7.1.	 Pianificazione della gestione del calendario
1.7.2.	 Descrizione delle attività
1.7.3.	 Sequenza di attività

1.8.	 Studio e analisi del calendario 
1.8.1.	 Stima della durata delle attività
1.8.2.	 Sviluppo della tabella di marcia
1.8.3.	 Controllo della tabella di marcia

1.9.	 Piano di accelerazione nel progetto di costruzione
1.9.1.	 Analisi del piano di accelerazione
1.9.2.	 Calendario
1.9.3.	 Risorse

1.10.	 Piano di recupero nel progetto di costruzione
1.10.1.	 Analisi del piano di recupero
1.10.2.	 Calendario
1.10.3.	 Risorse

Una specializzazione chiave e 
decisiva che ti aiuterà a raggiungere 
i tuoi obiettivi professionali"
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Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si 
sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: il Relearning. 

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di 
medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni 
come il New England Journal of Medicine.   



Scopri il Relearning, un sistema che abbandona 
l'apprendimento lineare convenzionale, per 
guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento 
ciclici: una modalità di apprendimento che ha 
dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto 
nelle materie che richiedono la memorizzazione”
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Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

	 Avrai accesso a un sistema di apprendimento 
basato sulla ripetizione, con un insegnamento 

naturale e progressivo durante tutto il programma.

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità 
e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un 
contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

Con TECH potrai sperimentare un 
modo di imparare che sta scuotendo 
le fondamenta delle università 
tradizionali in tutto il mondo"
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Imparerai, attraverso attività collaborative 
e casi reali, la risoluzione di situazioni 
complesse in ambienti aziendali reali.

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo, 
che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia a livello 

nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e 
professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo. 
Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il 

rispetto della realtà economica, sociale e professionale più attuali. 

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori facoltà 
del mondo. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge 

solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro 
situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come 

risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard. 

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione? Questa 
è la domanda con cui ti confrontiamo nel metodo dei casi, un metodo di apprendimento 

orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi 
casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche, 

argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

Il nostro programma ti prepara ad 
affrontare nuove sfide in ambienti 
incerti e a raggiungere il successo 
nella tua carriera”

Un metodo di apprendimento innovativo e differente



TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con 
un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, 
che combina 8 diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 
100% online: il Relearning.

In TECH si impara attraverso una metodologia all'avanguardia 
progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo, 
all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning. 

La nostra università è l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo 
di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di 
soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, 
qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli 
indicatori della migliore università online.

Nel 2019 abbiamo ottenuto i migliori 
risultati di apprendimento di tutte le 
università online del mondo.

Metodologia Relearning
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Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in 
una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Pertanto, 

combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Questa metodologia 
ha formato più di 650.000 laureati con un successo senza precedenti in campi 

diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le 
competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, l'ingegneria, il 

giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente 
molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-

economico e un'età media di 43,5 anni.

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo 
come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il 

luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra 
capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra 

memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent 
E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il 

partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Il Relearning ti permetterà di apprendere con 
meno sforzo e più performance, impegnandoti 

maggiormente nella tua specializzazione, 
sviluppando uno spirito critico, difendendo 

gli argomenti e contrastando le opinioni: 
un'equazione diretta al successo.
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30%

10%

8%

Materiale di studio 

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che 
lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e 
concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di 
lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di 
alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.

Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella 
biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare 
la tua specializzazione.

Pratiche di competenze e competenze 

Svolgerai attività per sviluppare competenze e capacità specifiche in ogni area tematica. 
Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che uno 
specialista deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.

Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia 
nelle nostre future decisioni difficili.
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Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:

3%



4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting 

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il 
programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu 

possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.

Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole 
multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali 

per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti 
multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa”.

Casi di Studio 

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per 
questo corso. Casi presentati, analizzati e monitorati dai migliori specialisti del 

panorama internazionale.
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Il Corso Universitario in Gestione dell’Ambito e del Calendario nel Project Management 
di Progetti di Costruzione ti garantisce, oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, 
l’accesso a una qualifica di Corso Universitario rilasciata da TECH Università Tecnologica.
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Porta a termine questo programma e 
ricevi la tua qualifica universitaria senza 
spostamenti o fastidiose formalità”



Questo Corso Universitario in Gestione dell’Ambito e del Calendario nel Project 
Management di Progetti di Costruzione possiede il programma più completo e 
aggiornato del mercato. 

Dopo aver superato la valutazione, lo studente riceverà mediante lettera certificata* con 
ricevuta di ritorno, la sua corrispondente qualifica di Corso Universitario rilasciata da 
TECH Università Tecnologica. 

Il titolo rilasciato da TECH Università Tecnologica esprime la qualifica ottenuta nel 
Corso Universitario, e riunisce tutti i requisiti comunemente richiesti da borse di lavoro, 
concorsi e commissioni di valutazione di carriere professionali. 

Titolo: Corso Universitario in Gestione dell’Ambito e del Calendario nel Project 
Management di Progetti di Costruzione 
N. Ore Ufficiali: 150 O.

32 | Titolo

*Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell’Aia, TECH EDUCATION effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo. 
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