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Presentacion

Uno de los elementos mas criticos en la direccion y el trabajo en proyectos de
construccion es la gestion de alcance y la direccion del cronograma. Por eso, es crucial
que los profesionales de la Ingenieria adquieran capacitacion especifica en esta drea
como medio para asegurar la viabilidad y seguridad del proyecto. Estos conocimientos
se convertirdn en una gran baza para el profesional a la hora de insertarse en un
mercado laboral que cada vez demanda mas profesionales especializados en la materia.
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Aprende a realizar una gestion del cronograma
exitosa y mejora en tu practica como Ingeniero

con esta completa capacitacion que TECH pone
a tu entera disposicion”
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En este Curso Universitario se pondra una especial atencion en la gestion del director
de proyectos en aspectos claves del desarrollo del proyecto como: la gestion de alcance
y la gestion de cronograma. En este sentido, se analizara la importancia de controlar

y gestionar el alcance del proyecto cumpliendo con todas las etapas que marcan las
principales entidades internacionales reconocidas en direccion de proyecto.

Ademas, se realizara un analisis exhaustivo de otro factor clave en la direccion de
proyectos, como es el cronograma. Sobre este, se estudiara en profundidad proceso de
creacion y control del cronograma, asi como de su posterior seguimiento. De la misma
forma, se profundizara en términos tan importantes como linea base, ruta critica, plan
de aceleracion o plan de recuperacion.

Al finalizar este programa, el profesional sera capaz de controlar la gestion del
cronograma en todas sus fases, adquiriendo las capacidades necesarias para tomar
decisiones relevantes para el desarrollo del proyecto en tiempo y forma.

Todo ello, a lo largo de una capacitacion 100% online, que aporta al alumno la facilidad
de poder cursarla donde y cuando quiera. Solo necesitara un dispositivo con acceso a
internet, y podra acceder a un universo de conocimientos que seran la principal baza del
ingeniero a la hora de posicionarse dentro de un sector cada vez mas demandado por
empresas de diversos sectores.

Este Curso Universitario en Gestion del Alcance y del Cronograma en Project
Management en Proyectos de Construccion contiene el programa educativo mas
completo y actualizado del mercado. Las caracteristicas mas destacadas de este
programa son:

+ El desarrollo de casos practicos presentados por expertos en Ingenierfa Civil
y Geotécnica

+ Los contenidos graficos, esquematicos y eminentemente practicos con los que
estan concebidos recogen una informacion cientifica y préctica sobre aquellas
disciplinas indispensables para el gjercicio profesional

+ Los ejercicios practicos donde realizar el proceso de autoevaluacion para mejorar
el aprendizaje

¢ Su especial hincapié en metodologias innovadoras

+ Las lecciones tedricas, preguntas al curso, foros de discusion de temas
controvertidos y trabajos de reflexion individual

+ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o
portatil con conexion a internet

Tendras a tu disposicion no solo el
mejor material didactico, sino también
al mejor equipo docente del panorama
nacional e internacional”



Con este programa tendras los
conocimientos necesarios como
gestor de contratos para interactuar
con el resto de los departamentos
de la obra y poder realizar un
control exhaustivo de sus labores”

El programa incluye, en su equipo docente, a profesionales del sector que vierten en
esta capacitacion la experiencia de su trabajo, ademas de reconocidos especialistas de
sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la Ultima tecnologia educativa, permitira
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado

gue proporcionara una capacitacion inmersiva programada para entrenarse ante
situaciones reales.

El disefo de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante
el cual el profesional debera tratar de resolver las distintas situaciones de practica
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional
contara con la ayuda de un novedoso sistema de video interactivo realizado por
reconocidos cursos en Ingenieria con gran experiencia.
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Las competencias que adquiriras te permitiran
dirigir el cronograma en proyectos de construccion
y posicionarte como un profesional de prestigio.

No abandones tus actividades diarias para
capacitarte. Con este Curso Universitario eres tu
quien impone las horas que dedicas al estudio.
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Objetivos

Mediante esta capacitacion, los profesionales de la Ingenieria adquiriran los
conocimientos necesarios para trabajar en grandes proyectos de construccion a

nivel nacional e internacional, teniendo en consideracion uno de los aspectos mas
importantes dentro de la obra: la gestion del cronograma y de los tiempos. Todo ello,
con la seguridad y la eficiencia de un Curso Universitario creado para impulsar a los
profesionales en el Project Management, desde una perspectiva global que incluya
desde ingenieria conceptual, basica y de detalle, hasta las pruebas finales de la
instalacion, capacitacion del personal y la entrega del resultado final al cliente siempre
en el tiempo marcado.
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Si tu objetivo es crecer en tu
profesion, no hay duda que con
este Curso Universitario lo lograras”
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Objetivos generales

+ Realizar un analisis exhaustivo sobre Proyectos EPC

+ Gestion de las distintas etapas de Proyectos EPC

+ Gestion de contratos de proyectos de gran envergadura

+ Desglose en profundidad en materia de avales, disputas y seguros en construccion
+ Dominio de la direccion de proyectos de manera global

+ Andlisis de coste, plazo y recursos

+ Conocimiento solido sobre las fases de integracién de un proyecto

*+ Direccion de un proyecto con una vision global interdepartamental

+ Capacidad de analizar el valor ganado en proyectos

No dejes pasar esta gran oportunidad
y especializte en Project Management
y gestion del cronograma con este
Curso Universitario”
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Objetivos especificos

+ Capacidad de controlar el alcance de un proyecto

+ Andlisis de la gestion de requisitos

+ Conocimientos profundos de la gestién del alcance

+ Capacidad de controlar el cronograma

+ Andlisis del cronograma

+ Conocimiento detallado para la elaboracion del cronograma
+ Capacidad de conocimiento de ruta critica

+ Conocimiento en detalle y analisis del plan de recuperacion

+ Conocimiento profundo y analisis del plan de aceleracion
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Direccion del curso

Este Curso Universitario en Gestion del Alcance y del Cronograma en Project
Management en Proyectos de Construccion cuenta en su haber con profesionales de
alto prestigio dentro de esta area, que desembocan en la capacitacion la experiencia
de sus afios de trabajo, asi como el conocimiento adquirido a partir de la investigacion
en la materia. Todo esto, para llevar al Ingeniero un programa de alto nivel, que les
capacitara para ejercer en entornos nacionales e internacionales con unas mayores

garantias de éxito.
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Estudia de la mano de los mejores
profesionales del sector y alcanza
el éxito en tu profesion”
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Direccion

D. Ruiz Cid, Martin Joaquin

« Director Técnico Grupo de Proyectos EPC- EPC Project Manager Leader en Soltec Energias Renovables
Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecanica/Estructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena
Ingeniero Industrial Superior en Electricidad por la Universidad Politécnica de Cartagena
Master Oficial en Electronica de Potencia y Control Adaptativo
MBA en Direccion Estratégica de la Empresa por la UNED

Master Oficial en Energias Renovables y Medio Ambiente

Curso en Project Manager Professional
« Curso en Gestién de Proyectos EPC Llave en Mano

+ Curso en Instrumentacion Industrial
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Estructura y contenido

El temario se ha construido con base en los requerimientos de formacion intensiva y

de alto impacto que se ha marcado este Curso Universitario. A través de un recorrido
completo, que incorpora todos los aspectos claves para llevar a cabo una direccion
exitosa de proyectos de construccion, el alumno ira desarrollando sus conocimientos
tedricos y practicos, consiguiendo un crecimiento profesional y personal que le permitira
intervenir en este campo de trabajo con la seguridad de un experto. Esto lo conseguira a
través de unos contenidos de primera categoria disefiados por los mejores profesionales
del sector.
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Tendras acceso a unos contenidos de
alto impacto pensados especialmente
para capacitarte en todo lo relativo a
la gestion del cronograma”
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Maddulo 1. Project Management en Proyectos: Gestion del alcance

y del Cronograma

1.1.  Control del alcance
1.1.1.  Alcance del proyecto
1.1.2.  Linea base del alcance del proyecto
1.1.3.  Laimportancia de la cuenta de control
1.2.  Gestion de requisitos
1.2.1.  La gestion de requisitos
1.2.2.  Categorias
1.2.3.  Proceso de gestion
1.3, Gestion del alcance
1.3.1.  Planificacion de la gestion del alcance
1.3.2.  Recopilar requisitos
1.3.3.  Particularidades del alcance
1.4.  Estudio del alcance
1.41. Elaboracion dela EDT
1.4.2.  Validacion del alcance
1.4.3.  Control del alcance
1.5, Control del cronograma
1.5.1.  Cronograma del proyecto
1.5.2.  Linea base del cronograma
1.5.3.  Anadlisis de la ruta critica
1.6.  Elaboracion del cronograma
1.6.1. Diagrama de Gantt
1.6.2.  Actividades predecesoras y sucesoras
1.6.3.  Restricciones entre actividades




@{J I._ -

i

(i

AW

A

Yl
sk

1

1.7.

1.8.

1.9.
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Gestion del cronograma

1.7.1.  Planificacion de la gestion del cronograma
1.7.2.  Descripcion de las actividades

1.7.3.  Secuenciacion de actividades

Estudio y analisis del cronograma

1.8.1.  Estimacion de duracion de las actividades
1.8.2.  Desarrollo del cronograma

1.8.3.  Control del cronograma

Plan de aceleracién en proyecto de construccion
1.91. Andlisis de plan de aceleracion

1.9.2.  Cronograma

1.9.3.  Recursos

1.10. Plan de recuperacion en proyecto de construccion

1.10.1. Analisis de plan de recuperacién
1.10.2. Cronograma
1.10.3. Recursos

tecn

Una capacitacion clave y decisiva

que te ayudara a conseguir tus
objetivos profesionales”
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Metodologia

Este programa de capacitacion ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra
metodologia se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma

ciclica: el Relearning.

Este sistema de ensefianza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina
mas prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los mas eficaces por
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de
sistemas ciclicos de ensefianza: una forma de aprender
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente
en las materias que requieren memorizacion”
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Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades
y conocimientos. Nuestro objetivo es aflanzar competencias en un contexto ! _ Mount Everest
cambiante, competitivo y de alta exigencia. RAS

Con TECH podras experimentar
una forma de aprender que esta
moviendo los cimientos de las
universidades tradicionales de
todo el mundo”

Accederas a un sistema de

aprendizaje basado en la reiteracion, con
una ensefianza natural y progresiva a lo
largo de todo el temario.




El alumno aprenderd, mediante
actividades colaborativas y casos reales,
la resolucion de situaciones complejas
en entornos empresariales reales.

I
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Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una ensefianza intensiva, creada desde 0, que
propone los retos y decisiones mas exigentes en este campo, ya sea en el ambito
nacional o internacional. Gracias a esta metodologia se impulsa el crecimiento
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método
del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la
realidad econdmica, social y profesional mas vigente.

Nuestro programa te prepara para
afrontar nuevos retos en entornos
inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje mas utilizado por las mejores
facultades del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo
aprendiesen las leyes a base de contenidos tedricos, el método del caso consistio en
presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios
de valor fundamentados sobre como resolverlas. En 1924 se establecié como método
estandar de ensefianza en Harvard.

Ante una determinada situacion, ;qué deberia hacer un profesional? Esta es la pregunta a la
que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la accion.

A'lo largo del programa, los estudiantes se enfrentaran a multiples casos reales. Deberan
integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.
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Relearning Methodology

TECH auna de forma eficaz la metodologia del Estudio de Caso con
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteracion, que
combina 8 elementos didacticos diferentes en cada leccion.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de ensefianza
100% online: el Relearning.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados
de aprendizaje de todas las universidades
online en espanol en el mundo.

En TECH se aprende con una metodologia vanguardista concebida
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia
pedagodgica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la Unica en habla hispana licenciada para
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los
niveles de satisfaccion global de nuestros alumnos (calidad docente,
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en espafiol.

learning
from an
expert
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodologia se han capacitado

mas de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ambitos
tan distintos como la bioguimica, la genética, la cirugia, el derecho internacional,

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosoffa, el derecho, la
ingenieria, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros.
Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil
socioeconémico alto y una media de edad de 43,5 afios.

El Relearning te permitira aprender con menos esfuerzo
y mas rendimiento, implicandote mas en tu capacitacion,
desarrollando el espiritu critico, la defensa de argumentos
y el contraste de opiniones: una ecuacion directa al éxito.

A partir de la Ultima evidencia cientifica en el ambito de la neurociencia, no solo
sabemos organizar la informacion, las ideas, las imagenes y los recuerdos, sino que
sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para
retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa estan conectados con el
contexto donde el participante desarrolla su practica profesional.



tecn 26| Metodologia

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio

>

Todos los contenidos didacticos son creados por los especialistas que van a impartir
el curso, especificamente para él, de manera que el desarrollo didactico sea realmente
especifico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas mas novedosas que ofrecen
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposicion
del alumno.

Clases magistrales

Existe evidencia cientifica sobre la utilidad de la observacién de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y
genera seguridad en las futuras decisiones dificiles.

Practicas de habilidades y competencias

Realizaran actividades de desarrollo de competencias y habilidades especificas en
cada drea tematica. Practicas y dinamicas para adquirir y desarrollar las destrezas 'y
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalizacion que
vivimos.

Lecturas complementarias

Articulos recientes, documentos de consenso y guias internacionales, entre otros. En
\l/ la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendra acceso a todo lo que necesita para
completar su capacitacion.
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Case studies

Completaran una seleccion de los mejores casos de estudio elegidos expresamente
para esta titulacion. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores
especialistas del panorama internacional.

Restmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dindamica en
pildoras multimedia que incluyen audios, videos, imagenes, esquemas y mapas
conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentacion de contenidos multimedia
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting

Se evallan y reevaluan periddicamente los conocimientos del alumno a lo largo del
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que,
de esta manera, el estudiante compruebe como va consiguiendo sus metas.
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Titulacion

El Curso Universitario en Gestion del Alcance y del Cronograma en Project
Management en Proyectos de Construccion garantiza, ademas de la capacitacion
mas rigurosa y actualizada, el acceso a un titulo de Curso Universitario expedido
por TECH Universidad Tecnoldgica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu
titulacion universitaria sin desplazamientos
ni farragosos tramites”




tecn 30| Titulacién

Este Curso Universitario en Gestidn del Alcance y del Cronograma en Project
Management en Proyectos de Construccion contiene el programa mas completoy
actualizado del mercado.

Tras la superacion de la evaluacion, el alumno recibira por correo postal* con acuse de
recibo su correspondiente titulo de Curso Universitario emitido por TECH Universidad
Tecnoldgica.

El titulo expedido por TECH Universidad Tecnoldgica expresara la calificacion que haya
obtenido en el Curso Universitario, y reunira los requisitos comunmente exigidos por las
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales

Titulo: Curso Universitario en Gestion del Alcance y del Cronograma en Project
Management en Proyectos de Construccion

ECTS: 6
N.° Horas Oficiales: 150 h.

[}
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» tecnoldgica

Otorga el presente

DIPLOMA

bp/bha ____ con documento de identificaciéonn®_______
Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

CURSO UNIVERSITARIO

en
Gestioén del Alcance y del Cronograma en Project Management
en Proyectos de Construccion

Se trata de un titulo propio de esta Universidad homologado por 6 ECTS
y equivalente a 150 horas, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalizacién dd/mm/aaaa.

TECH es una Institucién Particular de Educacion Superior reconocida
por la Secretaria de Educacién Publica a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020

Frme

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora

Este titulo propio se debera acompaniar siempre del ttulo pedido por la autoridad comp: : cddigo tnico TECH; AFWOR23S techtitute.com/titulos

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizard las gestiones oportunas para su obtencién, con un coste adicional.
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