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Uno de los elementos más críticos en la dirección y el trabajo en proyectos de 
construcción es la gestión de alcance y la dirección del cronograma. Por eso, es crucial 
que los profesionales de la Ingeniería adquieran capacitación específica en esta área 
como medio para asegurar la viabilidad y seguridad del proyecto. Estos conocimientos 
se convertirán en una gran baza para el profesional a la hora de insertarse en un 
mercado laboral que cada vez demanda más profesionales especializados en la materia.
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Aprende a realizar una gestión del cronograma 
exitosa y mejora en tu práctica como Ingeniero 
con esta completa capacitación que TECH pone 
a tu entera disposición” 
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Este Curso Universitario en Gestión del Alcance y del Cronograma en Project 
Management en Proyectos de Construcción contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de este 
programa son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Ingeniería Civil  
y Geotécnica

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas 
disciplinas indispensables para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar  
el aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras

 � Las lecciones teóricas, preguntas al curso, foros de discusión de temas 
controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o 
portátil con conexión a internet

En este Curso se pondrá una especial atención en la gestión del director de proyectos 
en aspectos claves del desarrollo del proyecto como: la gestión de alcance y la gestión 
de cronograma. En este sentido, se analizará la importancia de controlar y gestionar 
el alcance del proyecto cumpliendo con todas las etapas que marcan las principales 
entidades internacionales reconocidas en dirección de proyecto.

Además, se realizará un análisis exhaustivo de otro factor clave en la dirección de 
proyectos, como es el cronograma. Sobre este, se estudiará en profundidad proceso de 
creación y control del cronograma, así como de su posterior seguimiento. De la misma 
forma, se ahondará en términos tan importantes como línea base, ruta crítica, plan de 
aceleración o plan de recuperación.

Al finalizar este Curso, el profesional será capaz de controlar la gestión del cronograma 
en todas sus fases, adquiriendo las capacidades necesarias para tomar decisiones 
relevantes para el desarrollo del proyecto en tiempo y forma.

Todo ello, a lo largo de una formación 100% online que aporta al alumno la facilidad 
de poder cursarla dónde y cuándo quiera. Solo necesitará un dispositivo con acceso a 
internet, y podrá acceder a un universo de conocimientos que serán la principal baza del 
ingeniero a la hora de posicionarse dentro de un sector cada vez más demandado por 
empresas de diversos sectores.

Asimismo, un prestigioso Director Invitado Internacional impartirá una minuciosa 
Masterclass que otorgará a los profesionales de la Ingeniería habilidades avanzadas 
para desarrollar los cronogramas más detallados, incluyendo todas las actividades, 
secuencias y direcciones. Un reconocido Director Invitado 

Internacional ofrecerá una exclusiva 
Masterclass para ahondar en las 
estrategias más efectivas para acelerar 
los Proyectos de Construcción” 
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El programa incluye, en su equipo docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos cursos en Ingeniería con gran experiencia. 

Con este programa tendrás los 
conocimientos necesarios como 
gestor de contratos para interactuar 
con el resto de los departamentos 
de la obra y poder realizar un 
control exhaustivo de sus labores” No abandones tus actividades diarias para 

capacitarte. Con este Curso Universitario eres tú 
quien impone las horas que dedicas al estudio.

Las competencias que adquirirás te permitirán 
dirigir el cronograma en proyectos de construcción 
y posicionarte como un profesional de prestigio.
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Mediante esta capacitación, los profesionales de la Ingeniería adquirirán los 
conocimientos necesarios para trabajar en grandes proyectos de construcción a 
nivel nacional e internacional, teniendo en consideración uno de los aspectos más 
importantes dentro de la obra: la gestión del cronograma y de los tiempos. Todo ello, 
con la seguridad y la eficiencia de un Curso Universitario creado para impulsar a los 
profesionales en el Project Management, desde una perspectiva global que incluya 
desde ingeniería conceptual, básica y de detalle, hasta las pruebas finales de la 
instalación, capacitación del personal y la entrega del resultado final al cliente siempre 
en el tiempo marcado.



Si tu objetivo es crecer en tu 
profesión, no hay duda que con 
este Curso Universitario lo lograrás”

Objetivos | 09
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Objetivos generales

 � Realizar un análisis exhaustivo sobre Proyectos EPC

 � Gestión de las distintas etapas de Proyectos EPC

 � Gestión de contratos de proyectos de gran envergadura

 � Desglose en profundidad en materia de avales, disputas y seguros en construcción

 � Dominio de la dirección de proyectos de manera global

 � Análisis de coste, plazo y recursos

 � Conocimiento sólido sobre las fases de integración de un proyecto

 � Dirección de un proyecto con una visión global interdepartamental

 � Capacidad de analizar el valor ganado en proyectos

No dejes pasar esta gran oportunidad 
y especialízte en Project Management 
y gestión del cronograma con este 
Curso Universitario”



Objetivos específicos

 � Capacidad de controlar el alcance de un proyecto

 � Análisis de la gestión de requisitos

 � Conocimientos profundos de la gestión del alcance

 � Capacidad de controlar el cronograma

 � Análisis del cronograma

 � Conocimiento detallado para la elaboración del cronograma

 � Capacidad de conocimiento de ruta crítica

 � Conocimiento en detalle y análisis del plan de recuperación

 � Conocimiento profundo y análisis del plan de aceleración
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Este Curso Universitario en Gestión del Alcance y del Cronograma en Project 
Management en Proyectos de Construcción cuenta en su haber con profesionales de 
alto prestigio dentro de esta área, que desembocan en la capacitación la experiencia 
de sus años de trabajo, así como el conocimiento adquirido a partir de la investigación 
en la materia. Todo esto, para llevar al Ingeniero un programa de alto nivel, que les 
capacitará para ejercer en entornos nacionales e internacionales con unas mayores 
garantías de éxito.



Estudia de la mano de los mejores 
profesionales del sector y alcanza 
el éxito en tu profesión”
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Director Invitado Internacional

Con una amplia trayectoria profesional de más de 20 años enfocada en la gestión de proyectos 

y transformaciones operativas, Pierre-Yvez Galopin es un prominente experto internacional en 

materia de Ingeniería de la Construcción. Así, ha desempeñado la mayor parte de su labor en 

entidades de referencia en países como Francia, Finlandia y Chile. De esta forma, ha ejercido 

cargos de importancia como Director Técnico General, donde ha brindado un asesoramiento 

holístico a proyectos en fase de licitación, construcción y explotación a escala global.

Así pues, ha trabajado de forma directa en más de 40 operaciones, además de haber negociado 

más de 200 contratos en diversos sectores como la Industria Pesada, Minería, Petróleo o Gas. 

Su filosofía de trabajo se basa en alcanzar la excelencia operativa, lo que le ha impulsado a 

mantenerse a la vanguardia de ámbitos como el mantenimiento de costos externos, así como 

las diferentes fases de estudios en la construcción. Gracias a esto, está considerado como 

una referencia en la optimización de grandes proyectos de inversión mediante la disruptiva 

metodología de la Ingeniería de valor.

En su constante esfuerzo por impulsar el avance en el sector de la Construcción, ha desarrollado 

múltiples artículos especializados sobre sus hallazgos e investigaciones. De hecho, es uno de 

los encargados de elaborar notas de prensa en el Departamento de Comunicación de Boston 

Consulting Group. Así pues, ha contribuido a incrementar el conocimiento de los ciudadanos en 

aspectos como las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en las actividades comerciales, la 

gestión de proyectos de inversión Greenfield o Brownfield e incluso las tendencias más recientes 

en materiales de construcción. Al respecto, valora enormemente las redes de networking y 

participa activamente en LinkedIn, donde aprovecha para establecer conexiones claves, compartir 

conocimientos del sector y mantenerse actualizado sobre las oportunidades que este ofrece.
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Gracias a TECH podrás 
aprender con los mejores 
profesionales del mundo”

D. Galopin, Pierre-Yves
 � Director Asociado y Socio en Boston Consulting Group, Boston,  
Estados Unidos

 � Director de Proyectos de Desarrollo en Sembcorp Industries, Santiago  
de Chile 

 � Cofundador y Asesor en Tellus Chile 
 � Gerente de Operaciones en OSD Pipelines, Chile 
 � Ingeniero EPCM en Hatch, Chile 
 � Gerente de Área e Ingeniero Civil en Bouygues, Finlandia 
 � Ingeniero Civil en Degremont, París 
 � Consultor de Gestión en Partners in Performance, en Latinoamérica 
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Dirección

Dr. Ruiz Cid, Martin Joaquín 
 � Ingeniero Industrial Experto en Electricidad, Electrónica y Mecánica
 � Fundador y Director Técnico en Vionica Drones 
 � Director en IngeMabis - Ingeniería y Servicios 
 � Director Técnico de Grupo HBC 
 � Director Técnico de Grupo de Proyectos EPC en Soltec Energías Renovables 
 � Líder de Proyecto para Técnicas Reunidas en Abantia Group, Grupo Cobra e Inversiones Silmamur 
 � Doctor en Tecnologías Industriales, Electricidad, Electrónica y Control Adaptativo por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

 � Máster en Medio Ambiente y Energías Renovables por la Escuela Europea de Negocios 
 � Máster en Dirección Estratégica de la Empresa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 � Grado en Ingeniería Industrial, Mecánica y Estructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena
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El temario se ha construido con base en los requerimientos de formación intensiva y 
de alto impacto que se ha marcado este Curso Universitario. A través de un recorrido 
completo, que incorpora todos los aspectos claves para llevar a cabo una dirección 
exitosa de proyectos de construcción, el alumno irá desarrollando sus conocimientos 
teóricos y prácticos, consiguiendo un crecimiento profesional y personal que le permitirá 
intervenir en este campo de trabajo con la seguridad de un experto. Esto lo conseguirá a 
través de unos contenidos de primera categoría diseñados por los mejores profesionales 
del sector. 
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Tendrás acceso a unos contenidos de 
alto impacto pensados especialmente 
para capacitarte en todo lo relativo a 
la gestión del cronograma”



Módulo 1. Project Management en Proyectos: Gestión del alcance  
y del Cronograma
1.1. Control del alcance

1.1.1. Alcance del proyecto
1.1.2. Línea base del alcance del proyecto
1.1.3. La importancia de la cuenta de control

1.2. Gestión de requisitos
1.2.1. La gestión de requisitos
1.2.2. Categorías
1.2.3. Proceso de gestión

1.3. Gestión del alcance 
1.3.1. Planificación de la gestión del alcance
1.3.2. Recopilar requisitos
1.3.3. Particularidades del alcance 

1.4. Estudio del alcance 
1.4.1. Elaboración de la EDT
1.4.2. Validación del alcance
1.4.3. Control del alcance

1.5. Control del cronograma
1.5.1. Cronograma del proyecto
1.5.2. Línea base del cronograma
1.5.3. Análisis de la ruta crítica

1.6. Elaboración del cronograma
1.6.1. Diagrama de Gantt
1.6.2. Actividades predecesoras y sucesoras
1.6.3. Restricciones entre actividades
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1.7. Gestión del cronograma 
1.7.1. Planificación de la gestión del cronograma
1.7.2. Descripción de las actividades
1.7.3. Secuenciación de actividades

1.8. Estudio y análisis del cronograma 
1.8.1. Estimación de duración de las actividades
1.8.2. Desarrollo del cronograma
1.8.3. Control del cronograma

1.9. Plan de aceleración en proyecto de construcción
1.9.1. Análisis de plan de aceleración
1.9.2. Cronograma
1.9.3. Recursos

1.10. Plan de recuperación en proyecto de construcción
1.10.1. Análisis de plan de recuperación
1.10.2. Cronograma
1.10.3. Recursos

Una capacitación clave y decisiva 
que te ayudará a conseguir tus 
objetivos profesionales”
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  

Metodología | 23
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Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

 Accederás a un sistema de 
aprendizaje basado en la reiteración, con 

una enseñanza natural y progresiva a lo 
largo de todo el temario.

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades 
y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto 
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”



Metodología | 23

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos reales, 
la resolución de situaciones complejas 
en entornos empresariales reales.

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que 
propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito 

nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento 
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método 

del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la 
realidad económica, social y profesional más vigente. 

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
facultades del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo 

aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en 
presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios 

de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard. 

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la 
que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán 
integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Nuestro programa te prepara para 
afrontar nuevos retos en entornos 
inciertos y lograr el éxito en tu carrera”
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

En TECH se aprende con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning. 

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados 
de aprendizaje de todas las universidades 
online en español en el mundo.

Relearning Methodology



Metodología | 25

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado 

más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos 
tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, 

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la 
ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. 

Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil 
socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30%

10%

8%
3%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y 
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que 
vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting 

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en 
píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas 

conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente 
para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores 

especialistas del panorama internacional.
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El Curso Universitario en Gestión del Alcance y del Cronograma en Project 
Management en Proyectos de Construcción garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido  
por TECH Global University.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH Global University realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

Este programa te permitirá obtener el título propio de Curso Universitario en Gestión  

del Alcance y del Cronograma en Project Management en Proyectos de Construcción  

avalado por TECH Global University, la mayor Universidad digital del mundo.

TECH Global University, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el 

Gobierno de Andorra (boletín oficial). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene 

como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación 

superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la 

implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad 

para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de TECH Global University, es un programa europeo de formación continua 

y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de 

conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

Título: Curso Universitario en Gestión del Alcance y del Cronograma en Project Management  

en Proyectos de Construcción

Modalidad: online

Duración: 6 semanas

Acreditación: 6 ECTS

https://bopadocuments.blob.core.windows.net/bopa-documents/036016/pdf/GV_2024_02_01_09_43_31.pdf
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