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Para llevar a cabo una gestión exitosa de los contratos en proyectos de construcción, 
la gestión de riesgos es un apartado vital, porque si no se tienen en cuenta las posibles 
complicaciones que pueden surgir, se estaría dejando descubierto el proyecto ante varios 
supuestos. Por eso, este completo programa de TECH enseñará a los ingenieros todo 
lo necesario para que sean capaces de analizar las de desviaciones y penalizaciones 
en contratos con la finalidad de minimizar los riesgos inherentes a él en la medida de 
lo posible. Así, una vez finalizada la capacitación, el profesional dominará aspectos tan 
importantes como los avales, seguros y penalizaciones, los cuales deben tenerse en 
cuenta para que un contrato sea finalizado con éxito.
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La gestión de riesgos en contratos de proyectos 
de construcción es un aspecto clave para asegurar 
la viabilidad del trabajo. Aprende todo lo necesario 
sobre esta materia con este programa de TECH”
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En este Diplomado que TECH pone a disposición de los ingenieros se realizará un 
análisis exhaustivo de todo lo relacionado con la gestión de riesgos en contratos, 
desde la identificación del riesgo hasta la creación de la matriz de riesgos del proyecto. 
Además, haremos un repaso por los tipos de avales y seguros existentes en proyectos. 

De esta manera, durante el recorrido de la capacitación se profundizará en el análisis de 
desviaciones y penalizaciones en contratos con la finalidad de minimizar los riesgos del 
contrato en la medida de lo posible. Esto no solo asegurará la viabilidad del proyecto, 
sino que también cuidará los intereses de la empresa.

Una vez acabado este programa, el profesional dominará aspectos tan importantes en 
la gestión de un contrato como los avales, seguros y penalizaciones, los cuales deben 
tenerse en cuenta para que un contrato sea finalizado de manera exitosa y sin pérdidas. 
Estos conocimientos, posicionarán al ingeniero como un completo experto en gestión 
de riesgos contractuales y revalorizarán su perfil profesional convirtiéndole un activo 
mucho más importante en el mercado laboral.

Todo ello, a lo largo de una capacitación 100% online que aporta al alumno la facilidad 
de poder cursarla dónde y cuándo quiera. Solo necesitará un dispositivo con acceso a 
internet, y podrá acceder a un universo de conocimientos que serán la principal baza del 
ingeniero a la hora de posicionarse dentro de un sector cada vez más demandado por 
empresas de diversos sectores.

Este Diplomado en Gestión de Riesgos en el Contract Management en Proyectos 
de Construcción contiene el programa educativo más completo y actualizado del 
mercado. Las características más destacadas de este programa son: 

	� El desarrollo de casos prácticos presentados por programas en Ingeniería Civil  
y Geotécnica

	� Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas 
disciplinas indispensables para el ejercicio profesional

	� Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar  
el aprendizaje

	� Su especial hincapié en metodologías innovadoras

	� Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas 
controvertidos y trabajos de reflexión individual

	� La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo  
o portátil con conexión a internet

Gracias a este programa educativo, 
podrás posicionarte en un sector que 
cada vez demanda más ingenieros 
expertos en la materia”
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El programa incluye, en su equipo docente, a profesionales del sector que desemboca 
en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas 
de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos programas en Ingeniería con gran experiencia. 

Una capacitación de alto nivel pensada 
especialmente para llevar a los ingenieros  
al éxito en su trabajo como Contract 
Manager en gestión de riesgo”

Estudia desde la comodidad de tu 
hogar, siempre asegurándote que 

adquieres habilidades de primer nivel.

Obtén competencias precisas 
y completas en materia de 
gestión de riesgo y conviértete 
en un profesional de prestigio.
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El objetivo de esta capacitación es capacitar a los profesionales de la Ingeniería para que 
puedan trabajar en la gestión de riesgos en contratos para proyectos de construcción, 
teniendo en consideración todos los aspectos necesarios para realizar un trabajo exitoso. 
Todo ello, con la seguridad y la eficiencia de un programa creado para impulsar a los 
profesionales en el manejo y planteamiento de contratación, desde una perspectiva global 
que incluya desde arbitrajes y posibles disputas, hasta los avales, seguros y penalizaciones.



El fin que persigue esta especialización es 
capacitar al profesional para que realice una 
gestión efectiva del riesgo en contratos”
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Objetivos generales

	� Realizar un análisis exhaustivo sobre Proyectos EPC

	� Gestión de las distintas etapas de Proyectos EPC

	� Gestión de contratos de proyectos de gran envergadura

	� Desglose en profundidad en materia de avales, disputas y seguros en construcción

Estudia con nosotros y eleva  
tus competencias profesionales 
al siguiente nivel”



Objetivos específicos

	� Identificación de riesgos en proyectos

	� Capacidad de clasificación de riesgos

	� Capacidad para elaboración de matriz de riesgos

	� Conocimiento en detalle de tipos de avales

	� Análisis de penalizaciones

	� Capacidad de elaboración de planes de mitigación de penalizaciones

	� Conocimiento preciso de tipos de seguros en construcción
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Los ingenieros que se decidan por estudiar en TECH y cursar esta capacitación 
encontrarán el mejor contenido didáctico impartido por los mejores profesionales 
del sector. En este sentido, este Diplomado en Gestión de Riesgos en el Contract 
Management en Proyectos de Construcción cuenta con profesionales de alto prestigio 
dentro de esta área, que vierten en la capacitación la experiencia de sus años de trabajo, 
así como el conocimiento adquirido a partir de la investigación en la materia. Todo esto, 
para llevar al Ingeniero un programa de alto nivel, que les capacitará para gestionar 
contratos en entornos nacionales e internacionales con unas mayores garantías de éxito.



Estudia de la mano de los mejores profesionales 
del sector y catapulta tu carrera profesional, 
consiguiendo todos tus objetivos”
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Dirección

D. Ruiz Cid, Martin Joaquín 
	� Director Técnico Grupo de Proyectos EPC- EPC Project Manager Leader en Soltec Energías Renovables

	� Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica/Estructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena 

	� Ingeniero Industrial Superior en Electricidad por la Universidad Politécnica de Cartagena 

	� Máster Oficial en Electrónica de Potencia y Control Adaptativo 

	� MBA en Dirección Estratégica de la Empresa por la UNED 

	� Máster Oficial en Energías Renovables y Medio Ambiente 

	� Curso en Project Manager Professional 

	� Curso en Gestión de Proyectos EPC Llave en Mano 

	� Curso en Instrumentación Industrial 
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Con este temario, el ingeniero podrá realizar una revisión global de todos los aspectos que 
toman parte en la gestión de riesgos en Contract Management. A través de un recorrido 
completo, que incorpora todos los campos de trabajo en los que interviene la gestión 
de las posibles complicaciones que puedan surgir en contratos para grandes proyectos 
de construcción, el alumno irá desarrollando sus conocimientos teóricos y prácticos, 
consiguiendo un crecimiento profesional y personal que le permitirá intervenir en este 
campo de trabajo con la seguridad de un experto. Esto lo conseguirá a través de unos 
contenidos de primera categoría diseñados por los mejores profesionales del sector. 
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Lo que estudias es muy importante, pero 
saberlo aplicar es fundamental. Al dotarte de 
contenidos teóricos y prácticos, aprenderás a 
llevar lo aprendido a la práctica con acierto”



Módulo 1. Gestión de Riesgos en el Contract Management
1.1.	 Contract Management Internacional 

1.1.1.	 Gestión de contratos según PMBOOK 
1.1.2.	 Control y gestión de adquisiciones según PMBOOK 
1.1.3.	 Importancia e intervención del gestor de contrato 

1.2.	 Contract Management & Project Management 
1.2.1.	 Relación entre Contract Management & Project Management 
1.2.2.	 Colaboración entre CM y PM 
1.2.3.	 Control de factores principales de obra 

1.3.	 Gestión de riesgos por el Contract Manager 
1.3.1.	 Identificación de riesgos en contrato 
1.3.2.	 Clasificación de riesgos 
1.3.3.	 Elaboración de matriz e implementación 

1.4.	 Análisis de riesgos por el Contract Manager 
1.4.1.	 Identificación de responsables de riesgos 
1.4.2.	 Seguimiento de evolución 
1.4.3.	 Mitigación de riesgos 

1.5.	 Tipos de avales 
1.5.1.	 Clasificación 
1.5.2.	 Importancia de la gestión de los avales 
1.5.3.	 Costes y vencimiento 

1.6.	 Análisis de penalizaciones 
1.6.1.	 Tipo de penalizaciones según contrato 
1.6.2.	 Control de las penalizaciones por el Contract Manager 
1.6.3.	 Contract Management eficaz frente a las penalizaciones 
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1.7.	 Gestión de seguros en construcción 
1.7.1.	 Tipo de seguros en construcción 
1.7.2.	 Plazos de los seguros 
1.7.3.	 Importancia de seguros 

1.8.	 Análisis de seguros de construcción 
1.8.1.	 Contract Management en la gestión de seguros 
1.8.2.	 Cálculos y coste para seguros de construcción 
1.8.3.	 Vigencia de los seguros 

1.9.	 Contract Management y departamento legal 
1.9.1.	 Conexión del Contract Manager y departamento legal 
1.9.2.	 Importancia de conocimientos legales del Contract Manager 
1.9.3.	 Comunicación desde el punto de vista legal del Contract Manager 

1.10.	 Contract Manager y contratistas 
1.10.1.	 Comunicaciones del Contract Manager con el contratista 
1.10.2.	 Seguimiento del contrato con el contratista 
1.10.3.	 Importancia de control de la trazabilidad de comunicaciones

Esta capacitación será el peldaño 
que elevará tu carrera a otro nivel”
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

	 Accederás a un sistema de 
aprendizaje basado en la reiteración, con 

una enseñanza natural y progresiva a lo 
largo de todo el temario.

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades 
y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto 
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”
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Un método de aprendizaje innovador y diferente

El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos reales, 
la resolución de situaciones complejas 
en entornos empresariales reales.

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que 
propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito 

nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento 
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método 

del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la 
realidad económica, social y profesional más vigente. 

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
facultades del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo 

aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en 
presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios 

de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard. 

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la 
que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán 
integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Nuestro programa te prepara para 
afrontar nuevos retos en entornos 
inciertos y lograr el éxito en tu carrera”
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

En TECH se aprende con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning. 

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados 
de aprendizaje de todas las universidades 
online en español en el mundo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado 

más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos 
tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, 

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la 
ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. 

Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil 
socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30%

10%
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3%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y 
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que 
vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting 

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en 
píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas 

conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente 
para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores 

especialistas del panorama internacional.
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El Diplomado en Gestión de Riesgos en el Contract Management en Proyectos de 
Construcción garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el 
acceso a un título de Diplomado expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Diplomado en Gestión de Riesgos en el Contract Management  
en Proyectos de Construcción contiene el programa más completo y actualizado del 
mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse 
de recibo su correspondiente título de Diplomado emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Diplomado, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales

Título: Diplomado en Gestión de Riesgos en el Contract Management  
en Proyectos de Construcción 
N.º Horas Oficiales: 150 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Diplomado
Gestión de Riesgos en el 
Contract Management en 
Proyectos de Construcción

	» Modalidad: online
	» Duración: 6 semanas
	» Titulación: TECH Universidad Tecnológica
	» Dedicación: 16h/semana 
	» Horario: a tu ritmo
	» Exámenes: online



Diplomado 
Gestión de Riesgos en el 
Contract Management en 
Proyectos de Construcción


