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No hay duda que los Proyectos EPC (llave en mano) están al alza. Este tipo 
de construcciones, que requieren un trabajo profundo por parte del ingeniero, 
destacan por necesitar una atención global del contratista que aborde desde 
ingeniería conceptual, básica y de detalle, hasta las pruebas finales de la instalación, 
capacitación del personal y la entrega del resultado final al cliente. Por eso, para que 
el profesional pueda asumir un reto de esa magnitud, es necesario que adquiera una 
capacitación profunda en la gestión de este tipo de proyectos, como la que encontrará 
en este programa, que le dotará de las competencias para trabajar en esta área 
realizando una dirección óptima durante todo el proceso.  

Presentación 
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Aprende a realizar una gestión profunda y 
global de los Proyectos Internacionales EPC 
y conviértete en un ingeniero de categoría 
realizando este Experto Universitario” 

Presentación | 05



06 | Presentación

En este Experto Universitario el ingeniero profundizará en todo lo relacionado con los proyectos 

internacionales, desde los tipos existentes en función del contrato o servicio, análisis y desarrollo 

de cada etapa del proyecto, control de los principales aspectos que permiten llevar a cabo el 

proyecto de manera exitosa, así como las nociones fundamentales y la dirección de proyectos 

internacionales. 

Se analizarán los diferentes procesos de un proyecto, su interacción y la importancia de una 

adecuada coordinación para que el proyecto se realice en plazo y coste. De la misma forma, se 

profundizará en las principales restricciones de un proyecto y los activos de cada proceso con la 

finalidad de controlar el proyecto de manera global. 

Por otro lado, durante el recorrido de la capacitación, el profesional conocerá en profundidad los 

aspectos más importantes de un proyecto, y será capaz de realizar una dirección de proyectos 

en este tipo en entornos nacionales e internacionales, mostrando especial atención a los puntos 

críticos que pueden afectar a los plazos y costes de la ejecución de un contrato. 

También se analizará la estructura necesaria para la gestión de cada una de las etapas del 

Proyecto EPC, las restricciones existentes y las diferentes dificultades que suelen surgir en este 

tipo de proyectos. 

Así mismo, el profesional conocerá los aspectos que influyen en la coordinación de las 

principales etapas del Proyecto EPC. Además, se hará un análisis exhaustivo de una de las etapas 

más importantes del Proyecto EPC, la construcción. Dentro de esta etapa se analizarán todos los 

actores intervinientes para que el proyecto se lleve a cabo de manera exitosa: calidad, seguridad, 

costes y plazo. 

Por todo ello, al finalizar este Experto Universitario, el profesional será capaz de reconocer los 

principales actores que intervienen en la fase de construcción de un Proyecto EPC, identificar las 

desviaciones y tendrá la capacidad de poder establecer un plan para mitigar dichas desviaciones. 

Todo esto, a lo largo de una capacitación 100% online, que aporta al alumno la facilidad de poder 

cursarla dónde y cuándo quiera. Solo necesitará un dispositivo con acceso a internet, y podrá 

acceder a un universo de conocimientos que serán la principal baza del ingeniero a la hora de 

posicionarse dentro de un sector cada vez más demandado por empresas de diversos sectores. 

Este Experto Universitario en Gestión de Proyectos Internacionales EPC contiene el 
programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas de este programa son:

	� El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Ingeniería Civil y Geotécnica

	� Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional

	� Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje

	� Su especial hincapié en metodologías innovadoras

	� Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos 
y trabajos de reflexión individual

	� La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 
con conexión a internet

No pierdas esta gran oportunidad 
de estudiar con los mejores 
profesionales del sector” 
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
este aprendizaje la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante situaciones 
reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Ingeniería con gran experiencia. 

Si lo que estás buscando es crecer en tu 
profesión, a la vez que realizas el resto 
de tus actividades diarias, entonces este 
Experto Universitario es para ti” 

Este programa 100% online te 
permitirá compaginar tus estudios 
con tu labor profesional. Tú eliges 

dónde y cuándo capacitarte.

Las competencias que adquirirás 
te permitirán dirigir Proyectos 
EPC y posicionarte como un 
profesional de prestigio.
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TECH ha diseñado este Experto Universitario con el objetivo fundamental de que los 
profesionales de la Ingeniería adquieran los conocimientos necesarios para trabajar 
en grandes Proyectos EPC, teniendo en consideración todos los aspectos necesarios 
para realizar una gestión exitosa del proyecto. Esto se hará mediante la dotación de 
un contenido de calidad diseñado en base a las últimas premisas de la profesión que 
habilitarán al alumno para ejercer en estos entornos con mayores garantías. 



Tus objetivos son los nuestros.  
Si tú creces, nosotros también  
lo haremos”
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Objetivos generales

	� Realizar un análisis exhaustivo sobre Proyectos EPC 

	� Gestión de las distintas etapas de Proyectos EPC

	� Gestión de contratos de proyectos de gran envergadura

	� Desglose en profundidad en materia de avales, disputas y seguros en construcción

	� Dominio de la dirección de proyectos de manera global 

	� Análisis de coste, plazo y recursos

	� Conocimiento sólido sobre las fases de integración de un proyecto

	� Dirección de un proyecto con una visión global interdepartamental

	� Capacidad de analizar el valor ganado en proyectos

Una capacitación diseñada a partir 
de casos prácticos que te enseñarán 
a actuar ante situaciones reales en el 
ejercicio diario de tu profesión”
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Objetivos específicos

Módulo 1. Proyectos Internacionales

	� Desglose en profundidad de tipologías de contratos

	� Análisis y conocimiento sólido de cada etapa del proyecto

	� Coordinación de cada etapa y procesos del proyecto

	� Análisis y gestión de interesados

	� Capacidad de planificar contingencias para desviaciones

	� Conocimiento preciso y capacidad para análisis global de un proyecto

Módulo 2. Proyectos Llave en Mano (EPC)

	� Desglose en profundidad de etapas de Proyecto EPC

	� Análisis y conocimiento sólido de la Etapa E: Enginnering

	� Análisis y conocimiento solido de la Etapa P: Procurement

	� Coordinación de departamento RRHH

	� Coordinación de departamento de contratos

Módulo 3. Gestión y Control de Etapas en Proyectos llave en mano (EPC)

	� Desglose en profundidad de la Etapa C: construcción

	� Análisis de la calidad dentro de la etapa de construcción

	� Análisis de la seguridad dentro de la etapa de construcción

	� Análisis y gestión del Coste en la etapa de construcción

	� Análisis y gestión del Plazo en la etapa de construcción

	� Estudio de KPI de control en proyectos EPC

	� Monitorización y control de Producción vs. Coste



Dirección del curso
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Una de las premisas que hace única TECH es la búsqueda constante de la calidad. 
Uno de los aspectos donde esto se hace más notorio es en el cuadro docente, pues 
siempre está conformado por profesionales de primera. Esto garantiza a los alumnos 
que ç aquí encontrarán el mejor contenido didáctico impartido por los mejores 
profesionales del sector. En este sentido, este Experto Universitario en Gestión de 
Proyectos Internacionales EPC cuenta con profesionales de alto prestigio dentro de 
esta área, que vierten en la capacitación la experiencia de sus años de trabajo, así como 
el conocimiento adquirido a partir de la investigación en la materia.   



TECH pone a tu disposición el cuadro 
de docentes más completo del mercado 
educativo para que te capacites en base  
a la experiencia de los mejores”
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Dirección

D. Ruiz Cid, Martin Joaquín 
	� Director Técnico Grupo de Proyectos EPC- EPC Project Manager Leader en Soltec Energías Renovables

	� Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica/Estructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena 

	� Ingeniero Industrial Superior en Electricidad por la Universidad Politécnica de Cartagena 

	� Máster Oficial en Electrónica de Potencia y Control Adaptativo 

	� MBA en Dirección Estratégica de la Empresa por la UNED 

	� Máster Oficial en Energías Renovables y Medio Ambiente 

	� Curso en Project Manager Professional 

	� Curso en Gestión de Proyectos EPC Llave en Mano 

	� Curso en Instrumentación Industrial 
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El temario se ha construido en base a los requerimientos de capacitación intensiva 
y de alto impacto que se ha marcado este Experto Univesitario. A través de un 
recorrido completo que incorpora todos los campos de trabajo en los que interviene 
la gestión de grandes Proyectos EPC, el alumno irá desarrollando sus conocimientos 
teóricos y prácticos, consiguiendo un crecimiento profesional y personal que te 
permitirá intervenir en este campo de trabajo con la seguridad de un programa. Esto 
lo conseguirá a través de unos contenidos de primera categoría diseñados por los 
mejores profesionales del sector. 



Los contenidos que TECH te propone con este 
Experto Universitario te servirán a modo de gran 
sustento teórico y te ayudarán a enfrentarte a 
situaciones reales en tu profesión” 

Estructura y contenido | 17



Módulo 1. Proyectos Internacionales
1.1.	 Proyectos y contexto organizativo

1.1.1.	 Proyecto en la organización
1.1.2.	 Elementos del proyecto
1.1.3.	 Importancia del proyecto en la organización

1.2.	 Tipos de proyectos según servicio
1.2.1.	 Tipos de proyectos
1.2.2.	 Análisis de proyectos
1.2.3.	 Orientación del proyecto

1.3.	 Principales procesos en el desarrollo de un proyecto 
1.3.1.	 Proceso de inicio y planificación
1.3.2.	 Ejecución y monitorización
1.3.3.	 Proceso de cierre

1.4.	 Análisis de restricciones en coste, alcance y calidad
1.4.1.	 Análisis de restricción coste	
1.4.2.	 Restricción alcance	
1.4.3.	 Restricción calidad

1.5.	 Restricciones en tiempo, recursos y riesgos
1.5.1.	 Análisis de restricción tiempo
1.5.2.	 Restricción recursos
1.5.3.	 Restricción riesgos

1.6.	 Análisis de los tipos de contratos
1.6.1.	 Contrato a precio unitario 
1.6.2.	 Contrato “Lump Sum” o suma global
1.6.3.	 Contrato de coste más margen

1.7.	 Gestión del proyecto según tipología
1.7.1.	 Gestión de proyecto a precio unitario
1.7.2.	 Gestión de proyecto a suma alzada/global	
1.7.3.	 Gestión de proyecto de coste más margen

1.8.	 Proyecto, programa y porfolio
1.8.1.	 Análisis del proyecto en la organización
1.8.2.	 Análisis del programa en la organización
1.8.3.	 Análisis del porfolio en la organización
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1.9.	 Interesados en el proyecto
1.9.1.	 Pirámide de interesados en el proyecto
1.9.2.	 Análisis de los interesados/stakeholders
1.9.3.	 Interacción de los interesados/stakeholders 

1.10.	 Análisis de activos de procesos de la organización
1.10.1.	 Análisis de activos en inicio y planificación
1.10.2.	 Análisis de activos en ejecución y control
1.10.3.	 Análisis de activos en cierre

Módulo 2. Proyectos Llave en Mano (EPC)
2.1.	 Proyecto EPC

2.1.1.	 Contexto Proyecto EPC
2.1.2.	 Componentes proyectos
2.1.3.	 Análisis de necesidades

2.2.	 Etapas de Proyecto EPC
2.2.1.	 Identificación de etapas en Proyecto EPC
2.2.2.	 Identificación de necesidades iniciales en etapas
2.2.3.	 Temporalidad de cada etapa

2.3.	 Gestión de la etapa E-Enginnering 
2.3.1.	 Análisis de la Etapa E
2.3.2.	 Cronograma de la Etapa E
2.3.3.	 Recursos necesarios para Etapa E

2.4.	 Análisis de la etapa E-Enginnering
2.4.1.	 Estructura necesaria para el desarrollo Etapa E
2.4.2.	 Restricciones
2.4.3.	 Dificultades y riesgos

2.5.	 Gestión de la etapa P-Procurement 
2.5.1.	 Análisis de la Etapa P
2.5.2.	 Cronograma
2.5.3.	 Recursos necesarios recursos necesarios

2.6.	 Análisis de la etapa P-Procurement
2.6.1.	 Estructura necesaria para el desarrollo Etapa P
2.6.2.	 Restricciones
2.6.3.	 Dificultades y riesgos
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2.7.	 Gestión de la etapa C-Construction
2.7.1.	 Análisis de la Etapa C
2.7.2.	 Cronograma
2.7.3.	 Recursos necesarios

2.8.	 Análisis de la etapa C-Construction
2.8.1.	 Estructura necesaria para el desarrollo Etapa C
2.8.2.	 Restricciones
2.8.3.	 Dificultades y riesgos

2.9.	 Proyectos EPC: departamento RRHH
2.9.1.	 Funciones principales
2.9.2.	 Recursos necesarios para este departamento
2.9.3.	 Coordinación y comunicaciones con el resto del proyecto

2.10.	 Proyectos EPC: departamento de contratos
2.10.1.	 Funciones principales
2.10.2.	 Recursos necesarios para este departamento
2.10.3.	 Coordinación y comunicaciones con el resto del proyecto

Módulo 3. Gestión y control de Etapas en Proyectos Llave en Mano (EPC)
3.1.	 Coordinación de etapas en Proyecto EPC

3.1.1.	 Planificación de etapas
3.1.2.	 Comunicaciones entre equipos
3.1.3.	 Proceso de resolución de incidencias etapas

3.2.	 Etapa C: componentes estructurales principales: calidad
3.2.1.	 Componente Q. Calidad
3.2.2.	 Análisis de la parte de calidad en el proyecto
3.2.3.	 Estructura e importancia

3.3.	 Etapa C: componentes estructurales principales: seguridad y salud
3.3.1.	 Componente HSE. Seguridad y salud
3.3.2.	 Análisis de la parte de seguridad y salud en el proyecto
3.3.3.	 Estructura e importancia

3.4.	 Etapa C: componentes estructurales principales: coste
3.4.1.	 Componente C. Coste 
3.4.2.	 Análisis de la parte de control de coste en el proyecto
3.4.3.	 Estructura e importancia 

3.5.	 Etapa C: componentes estructurales principales: plazo
3.5.1.	 Componente P. Plazo 
3.5.2.	 Análisis de la parte de control del plazo en el proyecto
3.5.3.	 Estructura e importancia

3.6.	 Gestión de Proyectos Internacionales EPC
3.6.1.	 Gestión del director de proyecto
3.6.2.	 Características del director
3.6.3.	 Coordinación y comunicación

3.7.	 Análisis de Proyectos Internacionales EPC 
3.7.1.	 Análisis global del proyecto desde la dirección
3.7.2.	 Procesos de reporte de la gestión
3.7.3.	 Control de KPI principales del proyecto

3.8.	 Desviaciones Proyectos EPC
3.8.1.	 Principales desviaciones en Proyecto EPC
3.8.2.	 Análisis de desviaciones
3.8.3.	 Procedimiento de notificaciones de desviaciones al cliente

3.9.	 Análisis y monitorización de desviaciones económicas de proyecto respecto a contrato
3.9.1.	 Control de la producción
3.9.2.	 Control del coste
3.9.3.	 Monitorización de producción vs. Coste

3.10.	 Gestión de no conformidades en Proyectos EPC
3.10.1.	 Principales no conformidades en proyectos EPC
3.10.2.	 Procedimientos de gestión
3.10.3.	 Análisis y mitigación

Una capacitación de alto nivel diseñada 
especialmente para capacitar a los 
mejores ingenieros del sector” 
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  

Metodología | 21
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Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

	 Accederás a un sistema de 
aprendizaje basado en la reiteración, con 

una enseñanza natural y progresiva a lo 
largo de todo el temario.

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades 
y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto 
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”
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El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos reales, 
la resolución de situaciones complejas 
en entornos empresariales reales.

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que 
propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito 

nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento 
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método 

del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la 
realidad económica, social y profesional más vigente. 

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
facultades del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo 

aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en 
presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios 

de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard. 

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la 
que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán 
integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Nuestro programa te prepara para 
afrontar nuevos retos en entornos 
inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

Un método de aprendizaje innovador y diferente
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

En TECH se aprende con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning. 

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados 
de aprendizaje de todas las universidades 
online en español en el mundo.

Relearning Methodology



Metodología | 25

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado 

más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos 
tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, 

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la 
ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. 

Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil 
socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30%

10%

8%
3%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y 
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que 
vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting 

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en 
píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas 

conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente 
para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores 

especialistas del panorama internacional.
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El Experto Universitario en Gestión de Proyectos Internacionales EPC garantiza, 
además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a dos diplomas  
de Experto Universitario, uno expedido por TECH Global University y otro expedido  
por la Universidad Privada Peruano Alemana.



Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH Universidad Privada Peruano Alemana realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

El programa del Experto Universitario en Gestión de Proyectos Internacionales EPC es el más completo  
del panorama académico actual. A su egreso, el estudiante recibirá un diploma universitario emitido  
por TECH Global University, y otro por la Universidad Privada Peruano Alemana.

Estos títulos de formación permanente y actualización profesional de TECH Global University y Universidad 
Privada Peruano Alemana garantizan la adquisición de competencias en el área de conocimiento, otorgando 
un alto valor curricular al estudiante que supere las evaluaciones y acredite el programa tras cursarlo en su 
totalidad.

Este doble reconocimiento, de dos destacadas instituciones universitarias, suponen una doble recompensa a 
una formación integral y de calidad, asegurando que el estudiante obtenga una certificación reconocida tanto 
a nivel nacional como internacional. Este mérito académico le posicionará como un profesional altamente 
capacitado y preparado para enfrentar los retos y demandas en su área profesional.

Título: Experto Universitario en Gestión de Proyectos Internacionales EPC

Modalidad: online

Duración: 6 meses

Acreditación: 18 ECTS
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