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Presentación del programa
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La Dirección de Grandes Proyectos de Ingeniería y Construcción desempeña un papel 
en el desarrollo de infraestructuras que impactan significativamente en la sociedad. 
Algunas instituciones internacionales como la Fundación Bill y Melinda Gates han 
impulsado proyectos que van desde el acceso a agua potable, hasta soluciones de 
vivienda sostenible, demostrando cómo la ingeniería puede transformar vidas. Estos 
proyectos requieren no solo habilidades técnicas avanzadas, sino también una gestión 
integral que incluya sostenibilidad; por eso, TECH ha creado este programa que facilita 
al ingeniero conocimientos para la gestión de principio a fin de proyectos de gran 
calado. Todo mediante un formato académico 100% online y con el material didáctico 
más innovador en el campo de la enseñanza al más alto nivel. 

Este es el 
momento, te 
estábamos 
esperando



¿Quieres adquirir las competencias necesarias 
para contribuir al desarrollo sostenible? 
Al inscribirte en este innovador programa 
universitario conseguirás tus objetivos” 
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El crecimiento poblacional y la necesidad constante de nuevas infraestructuras 
mantienen al sector de la Ingeniería y la Construcción en plena expansión, 
consolidándolo como un pilar esencial en un mundo globalizado y en proceso de 
transformación digital. Los grandes proyectos continúan siendo fundamentales 
para el desarrollo socioeconómico de los países, lo que incrementa la demanda de 
profesionales altamente capacitados en estas áreas. Este contexto representa una 
oportunidad ideal para aquellos que aspiran a liderar proyectos de gran envergadura. 

Para facilitar esta labor, TECH ha creado esta Maestría Oficial Universitaria en Dirección 
de Grandes Proyectos de Ingeniería y Construcción que favorece la adquisición de un 
conocimiento avanzado y de gran utilidad práctica. Se trata de un programa que llevará 
al profesional a alinearse con las particularidades propias del sector, a conocer las 
tipologías de contrato, las fases de los proyectos internacionales, la gestión y control, 
así como la supervisión de la calidad durante todo el proceso de construcción. 

A lo largo de esta titulación, se abordarán actividades prácticas y dinámicas enfocadas 
en la gestión integral de proyectos internacionales y llave en mano, permitiendo a los 
egresados adquirir experiencia en escenarios reales. Se trabajará en simulaciones 
avanzadas de planificación y ejecución, con un enfoque en la ingeniería, compras y 
construcción (EPC), promoviendo la toma de decisiones estratégicas en cada etapa 
del proyecto. La metodología se centra en el desarrollo de competencias a través de 
herramientas tecnológicas y plataformas interactivas, diseñadas para optimizar la 
administración del alcance, cronograma, costes y calidad.  

Aquí, se integrará el análisis de métricas de desempeño y el diseño de estrategias para 
gestionar eficientemente los recursos, asegurando un enfoque integral que combine una 
aplicación directa en el entorno laboral. Por otro lado, el egresado de esta titulación oficial 
tendrá a su alcance una disruptiva metodología que combina al sistema Relearning con  
el Método del Caso en un contexto de aprendizaje 100% online. 
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Impulsa tu carrera hacia el éxito con esta 
Maestría Oficial Universitaria impartida 
por auténticos especialistas en la gestión 
de proyectos internacionales” 



Te damos +

¿Por qué estudiar en TECH?
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TECH es la mayor Universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más 
de 14.000 programas universitarios, disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder 
en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%. Además, cuenta con un 
enorme claustro de más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional.



Estudia en la mayor universidad digital 
del mundo y asegura tu éxito profesional. 
El futuro empieza en TECH” 
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La mejor universidad online del mundo según FORBES 

La prestigiosa revista Forbes, especializada en negocios y 
finanzas, ha destacado a TECH como «la mejor universidad 
online del mundo». Así lo han hecho constar recientemente 
en un artículo de su edición digital en el que se hacen eco 
del caso de éxito de esta institución, «gracias a la oferta 
académica que ofrece, la selección de su personal docente, 
y un método de aprendizaje innovador orientado a formar  
a los profesionales del futuro». 

El mejor claustro docente top internacional

El claustro docente de TECH está integrado por más de 6.000 
profesores de máximo prestigio internacional. Catedráticos, 
investigadores y altos ejecutivos de multinacionales, entre los 
cuales se destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento 
de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal  
de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistuba, presidente del 
departamento de patología molecular traslacional del MD 
Anderson Cancer Center; o D.W Pine, director creativo de la 
revista TIME, entre otros. 

La mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Somos 
la mayor institución educativa, con el mejor y más 
amplio catálogo educativo digital, cien por cien online  
y abarcando la gran mayoría de áreas de conocimiento. 
Ofrecemos el mayor número de titulaciones propias, 
titulaciones oficiales de posgrado y de grado 
universitario del mundo. En total, más de 14.000 títulos 
universitarios, en once idiomas distintos, que nos 
convierten en la mayor institución educativa del mundo.

Los planes de estudio más completos del panorama 
universitario 

TECH ofrece los planes de estudio más completos 
del panorama universitario, con temarios que 
abarcan conceptos fundamentales y, al mismo 
tiempo, los principales avances científicos en sus 
áreas científicas específicas. Asimismo, estos 
programas son actualizados continuamente para 
garantizar al alumnado la vanguardia académica  
y las competencias profesionales más demandadas. 
De esta forma, los títulos de la universidad 
proporcionan a sus egresados una significativa 
ventaja para impulsar sus carreras hacia el éxito.  

Un método de aprendizaje único

TECH es la primera universidad que emplea el Relearning 
en todas sus titulaciones. Se trata de la mejor metodología 
de aprendizaje online, acreditada con certificaciones 
internacionales de calidad docente, dispuestas por agencias 
educativas de prestigio. Además, este disruptivo modelo 
académico se complementa con el “Método del Caso”, 
configurando así una estrategia de docencia online única. 
También en ella se implementan recursos didácticos 
innovadores entre los que destacan vídeos en detalle, 
infografías y resúmenes interactivos. 
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La universidad online oficial de la NBA

TECH es la universidad online oficial de la NBA. Gracias a 
un acuerdo con la mayor liga de baloncesto, ofrece a sus 
alumnos programas universitarios exclusivos, así como 
una gran variedad de recursos educativos centrados en el 
negocio de la liga y otras áreas de la industria del deporte. 
Cada programa tiene un currículo de diseño único y 
cuenta con oradores invitados de excepción: profesionales 
con una distinguida trayectoria deportiva que ofrecerán  
su experiencia en los temas más relevantes.  

Líderes en empleabilidad 

TECH ha conseguido convertirse en la universidad líder en 
empleabilidad. El 99% de sus alumnos obtienen trabajo en 
el campo académico que ha estudiado, antes de completar 
un año luego de finalizar cualquiera de los programas 
de la universidad. Una cifra similar consigue mejorar su 
carrera profesional de forma inmediata. Todo ello gracias 
a una metodología de estudio que basa su eficacia en 
la adquisición de competencias prácticas, totalmente 
necesarias para el desarrollo profesional.  

Google Partner Premier

El gigante tecnológico norteamericano ha otorgado a 
TECH la insignia Google Partner Premier. Este galardón, 
solo al alcance del 3% de las empresas del mundo, pone 
en valor la experiencia eficaz, flexible y adaptada que esta 
universidad proporciona al alumno. El reconocimiento no 
solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en 
las infraestructuras digitales de TECH, sino que también 
sitúa a esta universidad como una de las compañías 
tecnológicas más punteras del mundo.  

La universidad mejor valorada por sus alumnos  

Los alumnos han posicionado a TECH como la 
universidad mejor valorada del mundo en los principales 
portales de opinión, destacando su calificación 
más alta de 4,9 sobre 5, obtenida a partir de más de 
1.000 reseñas. Estos resultados consolidan a TECH 
como la institución universitaria de referencia a nivel 
internacional, reflejando la excelencia y el impacto 
positivo de su modelo educativo.
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El plan de estudios de esta titulación ha sido diseñado por un equipo destacado 
de expertos con vasta experiencia en el sector de la Ingeniería y la Construcción. 
Gracias a su profundo conocimiento y trayectoria, el temario ofrece una preparación 
integral que permite al egresado desarrollar habilidades avanzadas para dirigir 
grandes proyectos a nivel global. Este enfoque académico inigualable no solo 
garantiza una capacitación de alta calidad, sino que prepara al alumnado para 
enfrentar los desafíos más exigentes del sector, convirtiéndolo en un líder capaz  
de impulsar proyectos internacionales de gran envergadura.  

Un temario 
completo y bien 
desarrollado 



Un completo programa que te permitirá 
solventar con eficiencia los principales 
problemas que se presentan en la 
construcción de Grandes Proyectos” 
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La titulación no solo ofrece contenidos innovadores, sino que también se apoya en 
una metodología 100% online, permitiendo a los egresados un aprendizaje flexible 
y asincrónico. Además, se complementa con diversas actividades y ejercicios 
prácticos, acceso a recursos adicionales, vídeos especializados, clases magistrales 
y presentaciones multimedia. Este enfoque facilita la comprensión de conceptos 
complejos y crea una dinámica de estudio que asegura la adquisición efectiva de  
las competencias necesarias. 

Esta Maestría Oficial Universitaria se ofrece 100% online, por lo que el alumno podrá 
cursarlo desde cualquier sitio, haciendo uso de una computadora, una tableta o 
simplemente mediante su smartphone. Además, podrá acceder a los contenidos de 
manera offline, bastando con descargarse los contenidos de los temas elegidos en el 
dispositivo y abordarlos sin necesidad de estar conectado a Internet. Una modalidad 
de estudio autodirigida y asincrónica que pone al estudiante en el centro del proceso 
académico, gracias a un formato metodológico ideado para que pueda aprovechar al 
máximo su tiempo y optimizar el aprendizaje. 

Dónde, cuándo y cómo se imparte

Los contenidos multimedia y los 
casos de estudio de este programa 
son las herramientas pedagógicas 
idóneas para adquirir un aprendizaje 
mucho más atractivo” 
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En esta Maestría con RVOE, el alumnado dispondrá de 10 asignaturas que podrá 
abordar y analizar a lo largo de 20 meses de estudio.

Asignatura 2

Asignatura 4

Asignatura 6

Asignatura 7

Asignatura 8

Asignatura 9

Asignatura 10

Asignatura 1

Asignatura 3

Asignatura 5

Proyectos llave en mano: ingeniería,  
compras y construcción (EPC)

Administración de contratos en proyectos

Gestión del proyecto en la administración de contratos

Gestión del alcance y del cronograma

Gestión de las comunicaciones y de la calidad

Gestión de las compras y de los recursos

Gestión de los costes

La gestión ambiental y energética de organizaciones

Gestión y control de etapas en proyectos llave en mano

Gestión de riesgos en la administración de contratos



Asignatura 1. Proyectos internacionales 
1.1.	 Proyectos y contexto organizativo 

1.1.1.	 Proyecto en la organización 
1.1.2.	 Elementos del proyecto 
1.1.3.	 Importancia del proyecto en la organización 

1.2.	 Tipos de proyectos según servicio 
1.2.1.	 Tipos de proyectos 
1.2.2.	 Análisis de proyectos 
1.2.3.	 Orientación del proyecto 

1.3.	 Principales procesos en el desarrollo de un proyecto 
1.3.1.	 Proceso de Inicio y Planificación 
1.3.2.	 Ejecución y Monitorización 
1.3.3.	 Proceso de Cierre 

1.4.	 Análisis de restricciones en coste, alcance y calidad 
1.4.1.	 Análisis de Restricción Coste 
1.4.2.	 Restricción Alcance 
1.4.3.	 Restricción Calidad 

1.5.	 Restricciones en tiempo, recursos y riesgos 
1.5.1.	 Análisis de Restricción Tiempo 
1.5.2.	 Restricción Recursos 
1.5.3.	 Restricción Riesgos 

1.6.	 Análisis de los tipos de contratos 
1.6.1.	 Contrato a Precio Unitario 
1.6.2.	 Contrato Suma Global 
1.6.3.	 Contrato de coste más Margen 

1.7.	 Gestión del proyecto según tipología 
1.7.1.	 Gestión de proyecto a Precio Unitario 
1.7.2.	 Gestión de proyecto a suma alzada/Global 
1.7.3.	 Gestión de proyecto de coste más margen 

1.8.	 Proyecto, programa y porfolio 
1.8.1.	 Análisis del proyecto en la organización 
1.8.2.	 Análisis del programa en la organización 
1.8.3.	 Análisis del porfolio en la organización 

1.9.	 Interesados en el proyecto 
1.9.1.	 Pirámide de interesados en el proyecto 
1.9.2.	 Análisis de los interesados 
1.9.3.	 Interacción de los interesados 

1.10.	 Análisis de activos de procesos de la organización 
1.10.1.	 Análisis de activos en Inicio y planificación 
1.10.2.	 Análisis de activos en Ejecución y Control 
1.10.3.	 Análisis de activos en Cierre 

Asignatura 2. Proyectos llave en mano: ingeniería, compras y construcción (EPC) 
2.1.	 Proyecto: Ingeniería, compras y construcción 

2.1.1.	 Contexto proyecto Ingeniería, Compras y Construcción 
2.1.2.	 Componentes proyectos 
2.1.3.	 Análisis de necesidades 

2.2.	 Etapas de proyecto ingeniería, compras y construcción 
2.2.1.	 Identificación de etapas en proyecto Ingeniería, Compras y Construcción 
2.2.2.	 Identificación de necesidades iniciales en etapas 
2.2.3.	 Temporalidad de cada etapa 

2.3.	 Gestión de la etapa E - Ingeniería 
2.3.1.	 Análisis de la Etapa E (Ingeniería) 
2.3.2.	 Cronograma de la Etapa E (Ingeniería) 
2.3.3.	 Recursos necesarios para etapa E (Ingeniería) 

2.4.	 Análisis de la etapa E - Ingeniería 
2.4.1.	 Estructura necesaria para el desarrollo etapa E (Ingeniería) 
2.4.2.	 Restricciones 
2.4.3.	 Dificultades y riesgos 

Los contenidos académicos de este programa abarcan también los siguientes 
temas y subtemas:
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2.5.	 Gestión de la etapa P - Compras 
2.5.1.	 Análisis de la Etapa P (Compras) 
2.5.2.	 Cronograma 
2.5.3.	 Recursos necesarios 

2.6.	 Análisis de la etapa P - Compras 
2.6.1.	 Estructura necesaria para el desarrollo etapa P (Compras) 
2.6.2.	 Restricciones 
2.6.3.	 Dificultades y riesgos 

2.7.	 Gestión de la etapa C - Construcción 
2.7.1.	 Análisis de la Etapa C (Construcción) 
2.7.2.	 Cronograma 
2.7.3.	 Recursos necesarios 

2.8.	 Análisis de la etapa C - Construcción 
2.8.1.	 Estructura necesaria para el desarrollo etapa C (Construcción) 
2.8.2.	 Restricciones 
2.8.3.	 Dificultades y riesgos 

2.9.	 Proyecto de Ingeniería, Compras y Construcción: Departamento de Recursos
Humanos 
2.9.1.	 Funciones principales 
2.9.2.	 Recursos necesarios para este departamento 
2.9.3.	 Coordinación y comunicaciones con el resto del proyecto 

2.10.	 Proyectos de Ingeniería, Compras y Construcción: Departamento de Contratos 
2.10.1.	 Funciones principales 
2.10.2.	 Recursos necesarios para este departamento 
2.10.3.	 Coordinación y comunicaciones con el resto del proyecto 

Asignatura 3. Gestión y control de etapas en proyectos llave en mano 
3.1.	 Coordinación de etapas en proyecto de Ingeniería, Compras y Construcción 

3.1.1.	 Planificación de etapas 
3.1.2.	 Comunicaciones entre equipos 
3.1.3.	 Proceso de resolución de incidencias etapas 
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3.2.	 Etapa C: Componentes estructurales principales: calidad 
3.2.1.	 Componente Q: Calidad 
3.2.2.	 Análisis de la parte de Calidad en el proyecto 
3.2.3.	 Estructura e importancia 

3.3.	 Etapa C: Componentes estructurales principales: seguridad y salud 
3.3.1.	 Componente Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Seguridad y Salud 
3.3.2.	 Análisis de la parte de Seguridad y Salud en el proyecto 
3.3.3.	 Estructura e importancia 

3.4.	 Etapa C: Componentes estructurales principales: coste 
3.4.1.	 Componente C. Coste 
3.4.2.	 Análisis de la parte de Control de Coste en el proyecto 
3.4.3.	 Estructura e importancia 

3.5.	 Etapa C: Componentes estructurales principales: plazo 
3.5.1.	 Componente P. Plazo 
3.5.2.	 Análisis de la parte de Control del Plazo en el proyecto 
3.5.3.	 Estructura e importancia 

3.6.	 Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería, Compras y Construcción 
3.6.1.	 Gestión del Director de Proyecto 
3.6.2.	 Características del director 
3.6.3.	 Coordinación y comunicación 

3.7.	 Análisis de Proyectos Internacionales de Ingeniería, Compras y Construcción 
3.7.1.	 Análisis Global del proyecto desde la dirección 
3.7.2.	 Procesos de reporte de la gestión 
3.7.3.	 Control de los Indicadores Claves del Desempeño principales del proyecto 

3.8.	 Desviaciones Proyectos de Ingeniería, Compras y Construcción 
3.8.1.	 Principales desviaciones en proyecto de Ingeniería, Compras y Construcción 
3.8.2.	 Análisis de desviaciones 
3.8.3.	 Procedimiento de notificaciones de desviaciones al cliente 



3.9.	 Análisis y Monitorización de desviaciones económicas de proyecto respecto a contrato 
3.9.1.	 Control de la producción 
3.9.2.	 Control del coste 
3.9.3.	 Monitorización de Producción vs. Coste 

3.10.	 Gestión de inconformidades en proyectos de Ingeniería, Compras y Construcción 
3.10.1.	 Principales inconformidades en proyectos de Ingeniería, Compras y Construcción 
3.10.2.	 Procedimientos de gestión 
3.10.3.	 Análisis y mitigación 

Asignatura 4. Administración de contratos en proyectos 
4.1.	 Administrador de Contratos en Proyectos 

4.1.1.	 Análisis del Administrador de Contratos en proyectos 
4.1.2.	 Necesidad del Administrador de Contratos 
4.1.3.	 Objetivos de la gestión de contratos 

4.2.	 Funciones del Administrador de Contratos 
4.2.1.	 Principales funciones del Administrador de Contratos en proyecto 
4.2.2.	 Características de la posición del Administrador de Contratos 
4.2.3.	 Indicadores de la gestión de contratos 

4.3.	 Proceso en la gestión de un contrato 
4.3.1.	 Diseño del plan de gestión de un contrato 
4.3.2.	 Etapas del Plan de gestión 
4.3.3.	 Adversidades en la gestión de contratos 

4.4.	 Factores de éxito en la gestión de un contrato 
4.4.1.	 Análisis de principales factores de éxito 
4.4.2.	 Planificación y evolución de la gestión del contrato 
4.4.3.	 Gestión del rendimiento y relaciones entre las partes 

4.5.	 Principales etapas de la Administración de Contratos 
4.5.1.	 Planificación y ejecución 
4.5.2.	 Control y Monitorización durante la ejecución 
4.5.3.	 Control y Monitorización posterior a la ejecución 

4.6.	 Factores a tener en cuenta en la gestión de contratos de construcción 
4.6.1.	 Establecimiento de objetivos y estrategias 
4.6.2.	 Fase de Diseño y Construcción en contratos del tipo Pago Total (Lump Sum) 
4.6.3.	 Relaciones con contratistas 

4.7.	 Retos del Gestor de contratos 
4.7.1.	 Gestión y administración de contratos de manera exitosa 
4.7.2.	 Gestión de las comunicaciones con el cliente 
4.7.3.	 Análisis y cumplimiento del contrato 

4.8.	 Aspectos a resolver 
4.8.1.	 Negociación y aprobación del contrato 
4.8.2.	 Control durante la ejecución 
4.8.3.	 Control de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

4.9.	 Aspectos a supervisar 
4.9.1.	 Negociación y aprobación del contrato 
4.9.2.	 Control durante la ejecución 
4.9.3.	 Control de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

4.10.	 Gestión de factores del proyecto por el Gestor de Contratos 
4.10.1.	 Gestión del Alcance 
4.10.2.	 Gestión de costes 
4.10.3.	 Gestión de Riesgos y cambios 

Asignatura 5. Gestión de riesgos en la administración de contratos 
5.1.	 Administración de contratos internacionales 

5.1.1.	 Gestión de contratos según PMBOOK (Cuerpo de Conocimientos  
de la Gestión de Proyectos) 

5.1.2.	 Control y Gestión de Adquisiciones según PMBOOK (Cuerpo  
de Conocimientos de la Gestión de Proyectos) 

5.1.3.	 Importancia e intervención del gestor de contrato 
5.2.	 Administrador de Contratos y Administrador de Proyectos 

5.2.1.	 Relación entre Administrador de Contratos y Administrador de Proyectos 
5.2.2.	 Colaboración entre Administrador de Contratos y Administrador de Proyectos 
5.2.3.	 Control de factores principales de obra 
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5.3.	 Gestión de Riesgos por el Administrador de Contratos 
5.3.1.	 Identificación de riesgos en contrato 
5.3.2.	 Clasificación de riesgos 
5.3.3.	 Elaboración de matriz e implementación 

5.4.	 Análisis de Riesgos por el Administrador de Contratos 
5.4.1.	 Identificación de responsables de riesgos 
5.4.2.	 Seguimiento de evolución 
5.4.3.	 Mitigación de riesgos 

5.5.	 Tipos de avales 
5.5.1.	 Clasificación 
5.5.2.	 Importancia de la Gestión de los avales 
5.5.3.	 Costes y vencimiento 

5.6.	 Análisis de penalizaciones 
5.6.1.	 Tipo de penalizaciones según contrato 
5.6.2.	 Control de las penalizaciones por el Administrador de Contratos 
5.6.3.	 Administrador de Contratos eficaz frente a las penalizaciones 

5.7.	 Gestión de Seguros en construcción 
5.7.1.	 Tipo de seguros en construcción 
5.7.2.	 Plazos de los seguros 
5.7.3.	 Importancia de seguros 

5.8.	 Análisis de Seguros de construcción 
5.8.1.	 Administración de Contratos en la Gestión de seguros 
5.8.2.	 Cálculos y coste para seguros de construcción 
5.8.3.	 Vigencia de los seguros 

5.9.	 Administración de contratos y departamento legal 
5.9.1.	 Conexión del administrador de contratos y el departamento legal 
5.9.2.	 Importancia de conocimientos legales del administrador de contratos 
5.9.3.	 Comunicación desde el punto de vista legal del administrador de contratos 

5.10.	 Administrador de contratos y contratistas 
5.10.1.	 Comunicaciones del administrador de contratos con el contratista 
5.10.2.	 Seguimiento del contrato con el contratista 
5.10.3.	 Importancia de control de la trazabilidad de comunicaciones 
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Asignatura 6. Gestión del proyecto en la administración de contratos 
6.1.	 Administración de Contratos y Presupuesto 

6.1.1.	 Objetivos de la gestión del presupuesto por el administrador de contratos 
6.1.2.	 Principales tipos de presupuestos 
6.1.3.	 Presupuesto según estructura de costes 

6.2.	 Administración de Contratos y control de la obra 
6.2.1.	 Objetivos de la gestión del control de la obra 
6.2.2.	 Contratación de organismo de control 
6.2.3.	 Verificación y seguimiento de la obra 

6.3.	 Administración de Contratos y control de Seguridad y Salud en obra 
6.3.1.	 Objetivos de la gestión del control de Seguridad y Salud en obra 
6.3.2.	 Aspectos que considerar para realizar el control en Seguridad y salud 
6.3.3.	 Verificación y seguimiento en obra 

6.4.	 Administración de Contratos y subcontratación 
6.4.1.	 Importancia de la intervención del administrador de contratos en la gestión  

de contratos de subcontratación 
6.4.2.	 Tipos de contratos de subcontratación 
6.4.3.	 Análisis de contratos con subcontratistas 

6.5.	 Proceso de subcontratación a seguir por el administrador de contratos 
6.5.1.	 Licitación y comparación 
6.5.2.	 Preselección y precontratación 
6.5.3.	 Adjudicación de subcontrato 

6.6.	 Seguimiento de cambios en los contratos de subcontratistas 
6.6.1.	 Importancia del seguimiento de cambios 
6.6.2.	 Control de cambios en plazo y coste 
6.6.3.	 Necesidad de notificaciones en tiempo y forma 

6.7.	 Administración de Contratos y contrato de externalización de servicios 
6.7.1.	 Fundamentos del contrato de externalización de servicios 
6.7.2.	 Administración de Contratos en este tipo de contratos 
6.7.3.	 Puntos para tener en cuenta 

6.8.	 Administración de Contratos y disputas contractuales 
6.8.1.	 Intervención del administrador de contratos en disputas 
6.8.2.	 Dificultad técnica y legal en casos de arbitrajes internacionales 
6.8.3.	 Importancia de la administración de contratos para futuras disputas 



6.9.	 Clasificación de disputas y arbitrajes 
6.9.1.	 Tipos de disputas y arbitrajes 
6.9.2.	 Preparación de documentación para disputas 
6.9.3.	 Importancia de la trazabilidad para futuras disputas 

6.10.	 Administrador de contratos y cliente 
6.10.1.	 Comunicaciones del administrador de contratos con el cliente 
6.10.2.	 Seguimiento del contrato con el cliente 
6.10.3.	 Importancia de control de la trazabilidad de comunicaciones 

Asignatura 7. Gestión del alcance y del cronograma 
7.1.	 Control del Alcance 

7.1.1.	 Alcance del proyecto 
7.1.2.	 Línea base del alcance del proyecto 
7.1.3.	 La importancia de la cuenta de control 

7.2.	 Gestión de requisitos 
7.2.1.	 La gestión de requisitos 
7.2.2.	 Categorías 
7.2.3.	 Proceso de gestión 

7.3.	 Gestión del alcance 
7.3.1.	 Planificación de la gestión del alcance 
7.3.2.	 Recopilar requisitos 
7.3.3.	 Particularidades del alcance 

7.4.	 Estudio del Alcance 
7.4.1.	 Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo 
7.4.2.	 Validación del alcance 
7.4.3.	 Control del Alcance 

7.5.	 Control del Cronograma 
7.5.1.	 Cronograma del proyecto 
7.5.2.	 Línea Base del cronograma 
7.5.3.	 Análisis de la ruta crítica 

7.6.	 Elaboración del cronograma 
7.6.1.	 Diagrama de Gantt 
7.6.2.	 Actividades predecesoras y sucesoras 
7.6.3.	 Restricciones entre actividades 

7.7.	 Gestión del cronograma 
7.7.1.	 Planificación de la Gestión del cronograma 
7.7.2.	 Descripción de las actividades 
7.7.3.	 Secuenciación de actividades 

7.8.	 Estudio y análisis del cronograma 
7.8.1.	 Estimación de duración de las actividades 
7.8.2.	 Desarrollo del cronograma 
7.8.3.	 Control del cronograma 

7.9.	 Plan de aceleración en proyecto de construcción 
7.9.1.	 Análisis de plan de aceleración 
7.9.2.	 Cronograma 
7.9.3.	 Recursos 

7.10.	 Plan de recuperación en proyecto de construcción 
7.10.1.	 Análisis de plan de recuperación 
7.10.2.	 Cronograma 
7.10.3.	 Recursos 

Asignatura 8. Gestión de las comunicaciones y de la calidad 
8.1.	 Control de las comunicaciones 

8.1.1.	 Comunicaciones en proyecto 
8.1.2.	 Dimensiones de la comunicación en proyecto 
8.1.3.	 Habilidades de comunicación 

8.2.	 Comunicaciones en proyecto 
8.2.1.	 Comunicaciones en reuniones 
8.2.2.	 Canales de comunicación en proyectos 
8.2.3.	 Formas formales de comunicación 

8.3.	 Gestión de las comunicaciones 
8.3.1.	 Planificación de la gestión de comunicaciones 
8.3.2.	 Gestión de las comunicaciones en proyecto 
8.3.3.	 Control 

8.4.	 Control de la calidad en proyecto 
8.4.1.	 Calidad en proyecto 
8.4.2.	 Coste de la calidad en proyecto 
8.4.3.	 Importancia de la calidad 
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8.5.	 Gestión de la calidad en proyectos 
8.5.1.	 Planificación de la Gestión de la calidad 
8.5.2.	 Gestión de la calidad 
8.5.3.	 Control 

8.6.	 Calidad: No conformidades en proyecto 
8.6.1.	 La importancia de las No Conformidades 
8.6.2.	 No conformidades del cliente 
8.6.3.	 No conformidades al contratista 

8.7.	 Gestión de los interesados en proyecto 
8.7.1.	 Gestión de las expectativas de los interesados 
8.7.2.	 Habilidades interpersonales y de equipo 
8.7.3.	 Gestión de conflictos 

8.8.	 Análisis de los interesados en proyecto 
8.8.1.	 Identificación de los interesados 
8.8.2.	 Planificación de la involucración 
8.8.3.	 Gestión y monitorización de la involucración 

8.9.	 Gestión de la integración del proyecto 
8.9.1.	 Desarrollo del acta de constitución del proyecto 
8.9.2.	 Desarrollo del plan para la dirección del proyecto 
8.9.3.	 Dirección y Gestión del trabajo del proyecto 

8.10.	 Control de la integración del proyecto 
8.10.1.	 Gestión del conocimiento del proyecto 
8.10.2.	 Control del trabajo 
8.10.3.	 Control integrado de cambios y Cierre del proyecto 

Asignatura 9. Gestión de las compras y de los recursos 
9.1.	 Control de las compras 

9.1.1.	 Compras en proyecto 
9.1.2.	 El comprador 
9.1.3.	 El proveedor 

9.2.	 Ciclo de compra en proyectos 
9.2.1.	 Análisis del ciclo de compra 
9.2.2.	 Descripción de Etapas 
9.2.3.	 Estudio de Etapas 

9.3.	 Contrato de compra 
9.3.1.	 Elementos del contrato 
9.3.2.	 Terminología contractual en contrato 
9.3.3.	 Control de reclamaciones y contenciosos 

9.4.	 Gestión de compra en proyectos 
9.4.1.	 Tipos de proveedores 
9.4.2.	 Categoría de adquisiciones 
9.4.3.	 Tipos de contratos 

9.5.	 Análisis de compras en proyectos 
9.5.1.	 Planificación de la gestión de compras 
9.5.2.	 Ejecución de las compras 
9.5.3.	 Control de las compras 

9.6.	 Control de los Recursos 
9.6.1.	 Los recursos del proyecto 
9.6.2.	 Capacidad de gestión de los conflictos 
9.6.3.	 Niveles de conflictos y resolución 

9.7.	 Gestión de los recursos por objetivos 
9.7.1.	 Gestión por objetivos  
9.7.2.	 Diferentes roles en los proyectos 
9.7.3.	 Tipos de liderazgo 

9.8.	 Gestión de los recursos en proyectos 
9.8.1.	 Planificación de la gestión de recursos 
9.8.2.	 Estimación de los recursos de las actividades 
9.8.3.	 Obtención de los recursos necesarios 

9.9.	 Análisis de los recursos en proyectos 
9.9.1.	 Desarrollo del equipo de recursos 
9.9.2.	 Dirección del equipo 
9.9.3.	 Control del equipo 

9.10.	 Análisis del proceso de entrevista de recursos desde la administración de proyectos 
9.10.1.	 Proceso de la entrevista 
9.10.2.	 Análisis por parte del director de proyectos 
9.10.3.	 Factores para tener en cuenta para un resultado exitoso 



Asignatura 10. Gestión de los costes 
10.1.	 Control de los Costes: Margen del proyecto 

10.1.1.	 Costes en proyecto 
10.1.2.	 Cálculo del margen inicial 
10.1.3.	 Control financiero 

10.2.	 Control de Costes: Flujo de Efectivo 
10.2.1.	 Análisis del flujo de efectivo del proyecto 
10.2.2.	 Elaboración 
10.2.3.	 Factores 

10.3.	 Estimación de los costes de actividades 
10.3.1.	 Técnicas de estimación de costes 
10.3.2.	 Factores a favor y en contra de la estimación de actividades 
10.3.3.	 Aspectos para tener en cuenta en las estimaciones de costes 

10.4.	 Control y Gestión del Valor Ganado en proyecto 
10.4.1.	 Fundamentos sobre el valor ganado 
10.4.2.	 Procesos 
10.4.3.	 Control y su importancia en proyecto 

10.5.	 Control y Gestión del Plazo Ganado en proyecto 
10.5.1.	 Fundamentos sobre el plazo ganado 
10.5.2.	 Procesos 
10.5.3.	 Control y su importancia en proyecto 

10.6.	 Gestión del Coste del proyecto 
10.6.1.	 Planificación 
10.6.2.	 Estimación de los costes 
10.6.3.	 Determinación del presupuesto 

10.7.	 Análisis del coste del proyecto 
10.7.1.	 Control de coste 
10.7.2.	 Control de la producción 
10.7.3.	 Análisis Coste vs. Producción 
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10.8.	 Gestión de la Curva S en proyecto 
10.8.1.	 Fundamentos sobre la Curva S
10.8.2.	 Procesos para gestión 
10.8.3.	 Importancia de la curva S 

10.9.	 Control y elaboración de la curva S en proyecto 
10.9.1.	 Elaboración 
10.9.2.	 Seguimiento 
10.9.3.	 Control y desviaciones 

10.10.	Estudio financiero de proyecto 
10.10.1.	Valor neto actual 
10.10.2.	Tasa de retorno interna en proyecto 
10.10.3.	Plazo de recuperación 
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El innovador sistema Relearning, será tu 
gran aliado en este aprendizaje intensivo 
relacionado con la Dirección de Grandes 
Proyectos de Ingeniería y Construcción” 



Convalidación de asignaturas
04

Si el candidato a estudiante ha cursado otra Maestría Oficial Universitaria de la 
misma rama de conocimiento o un programa equivalente al presente, incluso si 
solo lo cursó parcialmente y no lo finalizó, TECH le facilitará la realización de un 
Estudio de Convalidaciones que le permitirá no tener que examinarse de aquellas 
asignaturas que hubiera superado con éxito anteriormente. 



Si tienes estudios susceptibles de 
convalidación, TECH te ayudará en el 
trámite para que sea rápido y sencillo” 
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Cuando el candidato a estudiante desee conocer si se le valorará positivamente 
el estudio de convalidaciones de su caso, deberá solicitar una Opinión Técnica de 
Convalidación de Asignaturas que le permita decidir si le es de interés matricularse 
en el programa de Maestría Oficial Universitaria. 

La Comisión Académica de TECH valorará cada solicitud y emitirá́ una resolución 
inmediata para facilitar la decisión de la matriculación. Tras la matrícula, el estudio 
de convalidaciones facilitará que el estudiante consolide sus asignaturas ya 
cursadas en otros programas de Maestría Oficial Universitaria en su expediente 
académico sin tener que evaluarse de nuevo de ninguna de ellas, obteniendo en 
menor tiempo, su nuevo título de Maestría Oficial Universitaria.

TECH le facilita a continuación toda la información relativa a este procedimiento:

La Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas es el documento 
emitido por la Comisión Académica tras el análisis de equiparación de 
los estudios presentados; en este, se dictamina el reconocimiento de 
los estudios anteriores realizados, indicando qué plan de estudios le 
corresponde, así como las asignaturas y calificaciones obtenidas, como 
resultado del análisis del expediente del alumno. La Opinión Técnica de 
Convalidación de Asignaturas será vinculante en el momento en que el 
candidato se matricule en el programa, causando efecto en su expediente 
académico las convalidaciones que en ella se resuelvan. El dictamen de la 
Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas será inapelable. 

¿Qué es la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas?

La convalidación de estudios es el trámite por el cual la Comisión Académica 
de TECH equipara estudios realizados de forma previa, a las asignaturas del 
programa de Maestría Oficial Universitaria tras la realización de un análisis 
académico de comparación. Serán susceptibles de convalidación aquellos 
contenidos cursados en un plan o programa de estudio de Maestría Oficial 
Universitaria o nivel superior, y que sean equiparables con asignaturas de los 
planes y programas de estudio de esta Maestría Oficial Universitaria de TECH. Las 
asignaturas indicadas en el documento de Opinión Técnica de Convalidación de 
Asignaturas quedarán consolidadas en el expediente del estudiante con la leyenda 
“EQ” en el lugar de la calificación, por lo que no tendrá que cursarlas de nuevo.

¿Qué es la convalidación de estudios?

Matricúlate en la Maestría Oficial 
Universitaria y obtén el estudio de 
convalidaciones de forma gratuita”
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El candidato deberá enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico 
convalidaciones@techtitute.com adjuntando toda la documentación 
necesaria para la realización del estudio de convalidaciones y emisión de la 
opinión técnica. Asimismo, tendrá que abonar el importe correspondiente 
a la solicitud indicado en el apartado de Preguntas Frecuentes del portal 
web de TECH. En caso de que el alumno se matricule en la Maestría Oficial 
Universitaria, este pago se le descontará del importe de la matrícula y por 
tanto el estudio de opinión técnica para la convalidación de estudios será́ 
gratuito para el alumno. 

¿Cómo se solicita la Opinión Técnica 
de Convalidación de Asignaturas? 

La documentación que tendrá que recopilar y presentar será la siguiente:

	� Documento de identificación oficial

	� Certificado de estudios, o documento equivalente que ampare 
los estudios realizados. Este deberá incluir, entre otros puntos, 
los periodos en que se cursaron los estudios, las asignaturas, las 
calificaciones de las mismas y, en su caso, los créditos. En caso de 
que los documentos que posea el interesado y que, por la naturaleza 
del país, los estudios realizados carezcan de listado de asignaturas, 
calificaciones y créditos, deberán acompañarse de cualquier 
documento oficial sobre los conocimientos adquiridos, emitido por 
la institución donde se realizaron, que permita la comparabilidad de 
estudios correspondiente

¿Qué documentación necesitará incluir  
en la solicitud? 

Una vez realizada la matrícula, deberá cargar en el campus virtual el informe 
de opinión técnica y el departamento de Servicios Escolares consolidarán las 
convalidaciones en su expediente académico. En cuanto las asignaturas le  
queden convalidadas en el expediente, el estudiante quedará eximido de realizar  
la evaluación de estas, pudiendo consultar los contenidos con libertad sin 
necesidad de hacer los exámenes.

¿Será necesario realizar alguna otra acción para 
que la Opinión Técnica se haga efectiva?   

La Opinión Técnica se llevará a cabo en un plazo máximo de 48h desde  
que el interesado abone el importe del estudio y envíe la solicitud con  
toda la documentación requerida. En este tiempo la Comisión Académica 
analizará y resolverá́ la solicitud de estudio emitiendo una Opinión Técnica  
de Convalidación de Asignaturas que será́ informada al interesado mediante 
correo electrónico. Este proceso será́ rápido para que el estudiante pueda 
conocer las posibilidades de convalidación que permita el marco normativo 
para poder tomar una decisión sobre la matriculación en el programa. 

¿En qué́ plazo se resolverá́ la solicitud?  

mailto:convalidaciones%40techtitute.com?subject=
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Preparar documentación
El candidato deberá́ recopilar toda la 
documentación requerida y pagar el 
importe correspondiente en concepto 
de estudio de convalidaciones. 

Duración:
48 horas

Duración:
20 min

Duración:
48 horas

Duración:
20 min

Enviar solicitud
Una vez realizado el pago, remitirá́ 
junto a la solicitud de Estudio de 
Convalidaciones la documentación 
requerida en el apartado anterior  
a la dirección de correo  
convalidaciones@techtitute.com.

 Resolución opinión técnica
La Comisión Académica, realizará la 
validación y autenticación documental 
(podrá́ solicitar más documentación  
al alumno en caso de ser necesario.)  
y procederá́ a realizar el análisis de  
los estudios aportados para emitir   
la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas, que contendrá́ la 
equiparación entre las materias 
cursadas con las equivalentes del 
programa seleccionado, de acuerdo 
al nivel y a los contenidos de las 
asignaturas que más se aproximen  
a lo cursado por el alumno.

 Respuesta solicitud
En un periodo no mayor a 48 horas, 
a partir de la recepción de los 
documentos, la Comisión Académica 
informará al candidato del resultado 
de la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas mediante correo 
electrónico respondiendo a la solicitud 
realizada.

01

02

03

04

Procedimiento paso a paso
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Duración:
20 min

Duración:
20 min

 Matriculación
Cuando el interesado reciba la  
Opinión Técnica de Convalidación  
de Asignaturas, la revisará para  
evaluar su conveniencia y podrá́ 
proceder a la matriculación del 
programa si es su interés.  Carga de la opinión técnica  

 en campus
Una vez matriculado, deberá́ cargar 
en el campus virtual el documento de 
la Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas firmado. El importe 
abonado del estudio de convalidaciones 
se le deducirá́ de la matrícula y por tanto 
será́ gratuito para el alumno.

Consolidación del expediente
En cuanto el documento de Opinión 
Técnica de Convalidación de 
Asignaturas quede firmado y subido 
al campus virtual, el departamento 
de Servicios Escolares registrará en 
el sistema de TECH las asignaturas 
indicadas de acuerdo con la 
Opinión Técnica de Convalidación 
de Asignaturas, y colocará en el 
expediente del alumno la leyenda de 
“EQ”, en cada asignatura reconocida, 
por lo que el alumno ya no tendrá́ que 
cursarlas de nuevo. Además, retirará 
las limitaciones temporales de todas 
las asignaturas del programa, por 
lo que podrá́ cursarlo en modalidad 
intensiva. El alumno tendrá́ siempre 
acceso a los contenidos en el campus 
en todo momento. 

05

06

07

Convalida tus estudios 
realizados y no tendrás 

que evaluarte de las 
asignaturas superadas.



Objetivos docentes
05

La meta principal de este programa universitario es proporcionar al profesional las 
herramientas y recursos clave para gestionar con éxito cada fase de un proyecto de gran 
envergadura en el campo de la Ingeniería y Construcción. A lo largo de la capacitación, se 
buscará no solo desarrollar habilidades técnicas para llevar a cabo proyectos complejos, 
sino también fortalecer las competencias de liderazgo y gestión, esenciales para 
coordinar eficazmente los recursos humanos y materiales involucrados. Esta preparación 
integral preparará a los egresados para tomar decisiones estratégicas y liderar equipos 
multidisciplinarios, garantizando la eficiencia y el éxito de cada proyecto. 

Living
success
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Te actualizarás en las últimas tendencias 
de la Ingeniería y tendrás las habilidades 
necesarias para gestionar y controlar las 
compras de todo proyecto de construcción” 



Objetivos generales

	� Realizar un análisis exhaustivo sobre proyectos EPC 

	� Gestionar las distintas etapas de proyectos EPC 

	� Manejar contratos de proyectos de gran envergadura 

	� Desglosar en profundidad en materia de avales, disputas y seguros en construcción 

	� Dominar la dirección de proyectos de manera global 

	� Analizar el coste, plazo y recursos 

	� Adquirir un conocimiento sólido sobre las fases de integración de un proyecto 

	� Dirigir un proyecto con una visión global interdepartamental 
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TECH ha sido reconocida con la 
prestigiosa insignia Google Partner 
Premier, un logro reservado para el 
exclusivo 3% de empresas líderes 
a nivel mundial. ¡Aprenderás en un 
lugar con amplios reconocimientos!” 



Objetivos específicos

Asignatura 1. Proyectos internacionales 
	� Diferenciar los tipos de contratos existentes 
	� Analizar y coordinar cada etapa y procesos del proyecto, gestionando a los interesados  

y planificando contingencias para desviaciones 

Asignatura 2. Proyectos llave en mano: ingeniería, compras y construcción (EPC)
	� Comprender las etapas de los proyectos denominados EPC

	� Ser capaz de analizar y conocer cada etapa (E: Ingeniería, P: Compras)

Asignatura 3. Gestión y control de etapas en proyectos llave en mano 
	� Entender las estrategias para gestionar la etapa C (Construcción) 
	� Analizar de la calidad y seguridad dentro de la etapa C 
	� Ser capaz de gestionar los costes y plazos en la etapa de Construcción 
	� Llevar a cabo estudios del Indicador Clave de Desempeño de control en proyectos  

Ingeniería, Compras y Construcción y monitorear la Producción en relación al Coste 

Asignatura 4. Administración de contratos en proyectos 
	� Entender las características y funciones del administrador de contratos, así como la 

importancia de la adecuada gestión de contratos y la interacción con otros agentes  
del proyecto 

	� Analizar los procesos en la gestión de contratos y evaluar las principales etapas  
en la gestión de proyectos 

Asignatura 5. Gestión de riesgos en la administración de contratos 
	� Identificar y clasificar los riesgos en proyectos 
	� Elaborar matriz de riesgos y conocer en detalle los tipos de avales y penalizaciones, con la 

finalidad de elaborar planes de mitigación de penalizaciones y entender el funcionamiento  
e implicaciones de los seguros en construcción 
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Asignatura 6. Gestión del proyecto en la administración de contratos 
	� Ahondar en los elementos para administrar contratos y controlar el presupuesto del proyecto

	� Profundizar en los conocimientos específicos de seguridad y salud en obra desde  
el punto de vista de gestor de contratos, pudiendo participar y realizar documento  
para usar posibles disputas y arbitrajes 

Asignatura 7. Gestión del alcance y del cronograma 
	� Controlar los alcances de un proyecto 

	� Gestionar los requisitos, elaborar, controlar y analizar el cronograma

Asignatura 8. Gestión de las comunicaciones y de la calidad
	� Comprender la importancia de la calidad en el proyecto

	� Gestionar y analizar las posibles inconformidades y controlar a los interesados 
adecuadamente 

Asignatura 9. Gestión de las compras y de los recursos 
	� Obtener la capacidad de gestionar las compras en proyecto 

	� Entender la importancia de realizar un buen ciclo de compra

Asignatura 10. Gestión de los costes 
	� Analizar las etapas para el control de costes y los términos financieros (como flujo  

de efectivo, margen del proyecto y valor ganado) 

	� Elaborar, implementar y analizar la Curva S, considerando los parámetros específicos de 
proyecto como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Retorno (PayBack) 



Salidas profesionales
06

El egresado de esta titulación académica será un profesional altamente 
cualificado, con una sólida capacidad para gestionar y dirigir proyectos de gran 
envergadura. Al finalizar, el ingeniero estará preparado para planificar, ejecutar 
y supervisar todas las fases involucradas en la creación de infraestructuras o 
edificaciones, asegurando el cumplimiento de los plazos, la calidad y los costes 
establecidos. Este perfil le permitirá destacarse como un directivo competente, 
flexible y altamente competitivo, con una gran capacidad de adaptación a los 
desafíos y demandas del sector de la ingeniería y construcción. 

Upgrading...



Incluye esta titulación en tu currículum 
e impulsa el crecimiento de tu carrera. 
TECH cuenta con un 99% de garantía 
de empleabilidad” 
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Perfil del egresado

El egresado de esta titulación será un profesional capaz de desempeñarse 
eficazmente en el sector de la Ingeniería y Construcción. Estará preparado para asumir 
responsabilidades de gestión y dirección de grandes proyectos, mejorando procesos 
y aplicando estrategias que aseguren la efectividad en cada fase de ejecución y 
supervisión de la calidad. Gracias a su capacidad analítica y profundos conocimientos 
del sector, podrá tomar decisiones críticas y seleccionar las medidas más adecuadas 
en cada etapa. Con su preparación en TECH, se convertirá en un directivo preparado  
y competitivo, listo para afrontar los retos del entorno profesional. 

	� Gestión del riesgo y la toma de decisiones: Identificar los puntos críticos que pueden 
afectar los plazos y costes de la ejecución de un contrato, y tomar decisiones informadas 
para mitigar riesgos 

	� Trabajo en equipo multidisciplinario: Reconocer e interactuar eficazmente con los 
principales actores que intervienen en la fase de construcción de un proyecto EPC, 
promoviendo la colaboración 

	� Resolución de problemas y adaptabilidad: Distinguir desviaciones y desarrollar planes  
de acción para mitigar problemas, adaptándose de forma eficiente a los cambios 

	� Gestión internacional de proyectos: Gestionar contratos de construcción en entornos 
internacionales, manejando los aspectos críticos de plazos y costes con una visión global 
y estratégica 

¿Quieres liderar proyectos emblemáticos a nivel 
global y gestionar equipos, recursos y tecnología 
con visión estratégica? Esta titulación 100% online 
es la opción ideal para ti.
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Después de realizar esta Maestría Oficial Universitaria, podrás desempeñar  
tus conocimientos y habilidades en los siguientes cargos: 

1.	Director de Proyectos de Construcción: El Director de Proyectos de Construcción lidera 
el diseño, planificación y ejecución de proyectos de construcción de gran envergadura, 
asegurando que se cumplan los plazos, el presupuesto y los estándares de calidad.  
Responsabilidades: Supervisión de todas las fases del proyecto, gestión de equipos 
multidisciplinarios, negociación de contratos, gestión de presupuestos, y garantía  
de que el proyecto cumpla con los requisitos legales y de calidad.

2.	Gerente de Construcción: Encargado de supervisar y coordinar las actividades diarias  
en los sitios de construcción, gestionando equipos de trabajo, recursos materiales  
y relaciones con proveedores.  
Responsabilidades: Asegurar el avance del proyecto según los plazos establecidos, 
coordinar los equipos de obra, supervisar la ejecución de obras y gestionar la relación  
con contratistas y proveedores.

3.	Ingeniero de Gestión de Proyectos: Profesional encargado de planificar, ejecutar  
y supervisar todas las etapas de los proyectos, asegurando que se cumplan los  
objetivos en cuanto a calidad, coste y tiempo.  
Responsabilidades: Elaboración de planes de trabajo detallados, gestión de los plazos  
y presupuestos, resolución de conflictos y seguimiento de riesgos del proyecto.

4.	Coordinador de Proyectos Internacionales: Especialista en la gestión de proyectos que 
trascienden fronteras, coordinando las diversas fases de la construcción de proyectos 
internacionales, incluyendo la gestión de contratos y las relaciones con socios globales. 
Responsabilidades: Supervisión de equipos internacionales, gestión de proveedores 
extranjeros, cumplimiento de normativas internacionales, y adaptación de los proyectos  
a los estándares locales.

5.	Administrador de Contratos de Construcción: Responsable de gestionar  
los contratos relacionados con los proyectos de construcción, asegurando  
que se cumplan las condiciones pactadas con los contratistas y proveedores. 

Responsabilidades: Negociación de condiciones contractuales, seguimiento  
de los acuerdos, gestión de plazos y presupuestos, y resolución de disputas  
contractuales.

6.	Director de Riesgos de Proyectos: Se encarga de identificar, evaluar y mitigar los riesgos 
asociados con los proyectos de construcción, desde el inicio hasta la finalización.   
Responsabilidades: Análisis de posibles riesgos, elaboración de planes de mitigación, 
seguimiento de la implementación de medidas correctivas y evaluación de impactos.

7.	Ingeniero de Calidad en Construcción: Profesional encargado de implementar  
y supervisar los procesos de control de calidad dentro del proyecto, asegurando  
que se cumplan los estándares establecidos. 
Responsabilidades: Inspección de materiales y procesos de obra, control de calidad  
en cada fase del proyecto, y verificación del cumplimiento de normativas y estándares. 

8.	Especialista en Gestión de Costes: Responsable de la planificación, control  
y seguimiento de los costos asociados a los proyectos de construcción, para  
garantizar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto. 
Responsabilidades: Estimación de costos, control de presupuestos, análisis  
de desviaciones y elaboración de informes financieros para los proyectos.

Salidas académicas y de investigación

Además de todos los puestos laborales para los que serás apto mediante el estudio de 
esta Maestría Oficial Universitaria de TECH, también podrás continuar con una sólida 
trayectoria académica e investigativa. Tras completar este programa universitario, 
estarás listo para continuar con tus estudios desarrollando un Doctorado asociado a 
este ámbito del conocimiento y así, progresivamente, alcanzar otros méritos científicos. 



Idiomas gratuitos
07

Convencidos de que la formación en idiomas es fundamental en cualquier profesional para 
lograr una comunicación potente y eficaz, TECH ofrece un itinerario complementario al 
plan de estudios curricular, en el que el alumno, además de adquirir las competencias de  
la Maestría Oficial Universitaria, podrá aprender idiomas de un modo sencillo y práctico. 

Acredita tu 
competencia 
lingüística
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TECH te incluye el estudio de idiomas en 
la Maestría Oficial Universitaria de forma 
ilimitada y gratuita” 



En el mundo competitivo actual, hablar otros idiomas forma parte clave de nuestra 
cultura moderna. Hoy en día, resulta imprescindible disponer de la capacidad de hablar 
y comprender otros idiomas, además de lograr un título oficial que acredite y reconozca 
las competencias lingüísticas adquiridas. De hecho, ya son muchos los colegios, las 
universidades y las empresas que solo aceptan a candidatos que certifican su nivel 
mediante un título oficial en base al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER). 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es el máximo sistema oficial 
de reconocimiento y acreditación del nivel del alumno. Aunque existen otros sistemas 
de validación, estos proceden de instituciones privadas y, por tanto, no tienen validez 
oficial. El MCER establece un criterio único para determinar los distintos niveles de 
dificultad de los cursos y otorga los títulos reconocidos sobre el nivel de idioma que 
se posee. 

En TECH se ofrecen los únicos cursos intensivos de preparación para la obtención de 
certificaciones oficiales de nivel de idiomas, basados 100% en el MCER. Los 48 Cursos 
de Preparación de Nivel Idiomático que tiene la Escuela de Idiomas de TECH están 
desarrollados en base a las últimas tendencias metodológicas de aprendizaje en línea, 
el enfoque orientado a la acción y el enfoque de adquisición de competencia lingüística, 
con la finalidad de preparar los exámenes oficiales de certificación de nivel.

El estudiante aprenderá, mediante actividades en contextos reales, la resolución de 
situaciones cotidianas de comunicación en entornos simulados de aprendizaje y se 
enfrentará a simulacros de examen para la preparación de la prueba de certificación 
de nivel. 

Solo el coste de los Cursos de Preparación 
de idiomas y los exámenes de certificación, 
que puedes llegar a hacer gratis, valen más 
de 3 veces el precio de la Maestría Oficial 
Universitaria”
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TECH incorpora, como contenido extracurricular al plan de estudios oficial, la 
posibilidad de que el alumno estudie idiomas, seleccionando aquellos que más le 
interesen de entre la gran oferta disponible:

•	 Podrá elegir los Cursos de Preparación de Nivel de los idiomas y 
nivel que desee, de entre los disponibles en la Escuela de Idiomas de 
TECH, mientras estudie la Maestría Oficial Universitaria, para poder 
prepararse el examen de certificación de nivel 

•	 En cada programa de idiomas tendrá acceso a todos los niveles 
MCER, desde el nivel A1 hasta el nivel C2 

•	 Cada año podrá presentarse a un examen telepresencial de 
certificación de nivel, con un profesor nativo experto. Al terminar el 
examen, TECH le expedirá un certificado de nivel de idioma 

•	 Estudiar idiomas NO aumentará el coste del programa. El estudio 
ilimitado y la certificación anual de cualquier idioma están incluidas 
en la Maestría Oficial Universitaria 

48 Cursos de Preparación de Nivel 
para la certificación oficial de 8 
idiomas en los niveles MCER A1,  
A2, B1, B2, C1 y C2”

Idiomas gratuitos | 41



Excelencia.
Flexibilidad.
Vanguardia.

Metodología de estudio
08

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los 
case studies con el Relearning, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la 
reiteración dirigida. 

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los 
profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias 
de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en 
el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus 
necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.



TECH te prepara para afrontar nuevos retos en 
entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera” 
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En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto.  
Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo  
en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de 
hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado. 

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que 
destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad 
del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases 
en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las 
realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH 

En TECH NO tendrás clases en directo 
(a las que luego nunca puedes asistir)” 
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El modelo de TECH es asincrónico, 
de modo que te permite estudiar con 
tu pc, tableta o tu smartphone donde 
quieras, cuando quieras y durante el 
tiempo que quieras” 

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno 
universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que 
no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más 
recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes 
se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más 
valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en 
TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva 
notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional 
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El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las 
mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los 
estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. 
Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza 
en Harvard. 

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su 
competencia profesional a través de estrategias como el Learning by doing o 
el Design Thinking, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o 
Stanford. 

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario 
académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará 
a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, 
argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de 
responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a 
eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.

Case studies o Método del caso
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En TECH los case studies son potenciados con el mejor método de 
enseñanza 100% online: el Relearning. 

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para 
poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor 
contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar  
y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos 
en un entorno real. 

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones 
científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, 
TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro 
de una misma lección, presentada de una manera diferente, con 
el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente 
afianzado durante el proceso de estudio. 

Método Relearning

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 
crítico, la defensa de argumentos y el contraste 
de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los 
egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos 
interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, 
diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar 
casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, 
el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje 
basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, 
imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias 
apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se 
accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar 
esas variables de una manera personalizada favorece que las personas 
puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para 
retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado Neurocognitive 
context-dependent e-learning que es aplicado de manera consciente en esta 
titulación universitaria. 

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-
alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, 
tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, 
servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat  
y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado 
de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad 
personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global 
de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en 
función de su acelerada actualización profesional.

Un Campus Virtual 100% online con los mejores  
recursos didácticos

La modalidad de estudios online de 
este programa te permitirá organizar 
tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, 
adaptándolo a tus horarios”

4. 	 La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3. 	 Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2. 	 El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1. 	 Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:   
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Los resultados de este innovador modelo académico son constatables 
en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de 
los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en 
valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus 
alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

La metodología universitaria mejor valorada  
por sus alumnos

Podrás aprender con las ventajas del acceso 
a entornos simulados de aprendizaje y el 

planteamiento de aprendizaje por observación, 
esto es, Learning from an expert.

Accede a los contenidos de estudio desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet 
(ordenador, tablet, smartphone) gracias a que 
TECH está al día de la vanguardia tecnológica 
y pedagógica.
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Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:

20%

15%

15%
3%

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin  
de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia  
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en  
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas  
y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización  
que vivimos.
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3% 3%
7%

17%

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del  
programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo,  
y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Case Studies 

Completarás una selección de los mejores case studies de la materia.  
Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores  

especialistas del panorama internacional.20%
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Cuadro docente
09

El cuadro docente de este itinerario académico está conformado por profesionales 
de élite, con una trayectoria destacada en la gestión de proyectos de alto impacto a 
nivel global. Cada miembro aporta su experiencia en campos clave como planificación 
estratégica, liderazgo de equipos multidisciplinarios y aplicación de tecnologías 
innovadoras en Ingeniería y Construcción. Los ingenieros se capacitarán de la mano 
de expertos que no solo dominan la teoría, sino que han liderado exitosamente obras 
emblemáticas, enfrentando retos reales del sector. Su enfoque práctico y actualizado 
garantiza que adquieras las competencias necesarias para sobresalir en un mercado 
competitivo, con el respaldo del conocimiento más avanzado y las mejores prácticas 
internacionales. 
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Reputados profesionales del sector de 
la Ingeniería serán los encargados de 
aportarte su experiencia y conocimiento 
para que impulses tu carrera profesional” 
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Dirección

Dr. Ruiz Cid, Martin Joaquín 
	� Ingeniero Industrial experto en Electricidad, Electrónica y Mecánica

	� Fundador y Director Técnico en Vionica Drones

	� Director en IngeMabis Ingeniería y Servicios

	� Director Técnico de Grupo HBC

	� Director Técnico Grupo de Proyectos EPC en Soltec Energías Renovables

	� Líder de Proyecto para Tecnicas Reunidas, Abantia, Grupo Cobra e Inversiones Silmamur

	� Doctor en Tecnologías Industriales, Electricidad, Electrónica y Control Adaptativo por la Universidad  
Nacional de Educación a Distancia

	� Máster en Medio Ambiente y Energía Renovables por la Escuela Europea de Negocios

	� Máster en Dirección Estratégica de la Empresa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

	� Grado en Ingeniería Industrial, Mecánica y Estructuras por la Universidad Politécnica de Cartagena
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Titulación
10

La Maestría Oficial Universitaria en Dirección de Grandes Proyectos de Ingeniería 
y Construcción es un programa ofrecido por TECH Universidad que cuenta con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Secretaría  
de Educación Pública (SEP) y, por tanto, tiene validez oficial en México.  



Obtén un título oficial de Maestría en 
Dirección de Grandes Proyectos de 
Ingeniería y Construcción y da un paso 
adelante en tu carrera profesional” 
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El plan de estudios de esta Maestría Oficial Universitaria en Dirección de Grandes 
Proyectos de Ingeniería y Construcción se encuentra incorporado a la Secretaría  
de Educación Pública y al Sistema Educativo Nacional mexicano, mediante número  
de RVOE 20230342, de fecha 13/02/2023, en modalidad no escolarizada. Otorgado 
por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior (DIPES).  

Al documento oficial de RVOE expedido por el SEP se puede acceder desde el 
siguiente enlace: 

Ver documento RVOE

Este título permitirá al alumno desempeñar las funciones profesionales al más 
alto nivel y su reconocimiento académico asegura que la formación cumple con 
los estándares de calidad y exigencia académica establecidos en México y a 
nivel internacional, garantizando la validez, pertinencia y competitividad de los 
conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica en el entorno laboral. 

Además, de obtener el título de Maestría Oficial Universitaria con el que podrá optar 
a puestos bien remunerados y de responsabilidad como profesional, este programa 
permitirá al alumno el acceso a los estudios de nivel de Doctorado con el que 
progresar en la carrera académica.  
 
 
Título: Maestría en Dirección de Grandes Proyectos de Ingeniería y Construcción
No. de RVOE: 20230342
Fecha de vigencia RVOE: 13/02/2023
Modalidad: 100% online
Duración: 20 meses

Supera con éxito este programa y recibe 
tu titulación oficial para ejercer con 
total garantía en un campo profesional 
exigente como Dirección de Grandes 
Proyectos de Ingeniería y Construcción” 

58 | Titulación

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH Universidad realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

https://www.techtitute.com/techtitute/cursos/016387624/recursos/documentos/acuerdo-20230342-maestria-direccion-grandes-proyectos-ingenieria-construccion.pdf
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Homologación del título
11

Para que el título universitario obtenido, tras finalizar la Maestría Oficial Universitaria  
en Dirección de Grandes Proyectos de Ingeniería y Construcción, tenga validez 
oficial en cualquier país, se deberá realizar un trámite específico de reconocimiento 
del título en la Administración correspondiente. TECH facilitará al egresado toda la 
documentación necesaria para tramitar su expediente con éxito. 
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Tras finalizar este programa recibirás un 
título académico oficial con Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE)” 



Cualquier estudiante interesado en tramitar el reconocimiento oficial del título de 
Maestría Oficial Universitaria en Dirección de Grandes Proyectos de Ingeniería y 
Construcción en un país diferente a México, necesitará la documentación académica y el 
título emitido con la Apostilla de la Haya, que podrá solicitar al departamento de Servicios 
Escolares a través de correo electrónico: homologacion@techtitute.com.

La Apostilla de la Haya otorgará validez internacional a la documentación y permitirá su 
uso ante los diferentes organismos oficiales en cualquier país. 

Una vez el egresado reciba su documentación deberá realizar el trámite correspondiente, 
siguiendo las indicaciones del ente regulador de la Educación Superior en su país. Para 
ello, TECH facilitará en el portal web una guía que le ayudará en la preparación de la 
documentación y el trámite de reconocimiento en cada país. 

Con TECH podrás hacer válido tu título 
oficial de Maestría en cualquier país. 
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El trámite de homologación permitirá que los estudios realizados en TECH tengan 
validez oficial en el país de elección, considerando el título del mismo modo que si el 
estudiante hubiera estudiado allí́. Esto le confiere un valor internacional del que podrá́ 
beneficiarse el egresado una vez haya superado el programa y realice adecuadamente 
el trámite.

El equipo de TECH le acompañará durante todo el proceso, facilitándole toda 
la documentación necesaria y asesorándole en cada paso hasta que logre una 
resolución positiva. 

El procedimiento y la homologación efectiva en cada caso dependerá del marco 
normativo del país donde se requiera validar el título. 

El equipo de TECH te acompañará 
paso a paso en la realización del 
trámite para lograr la validez oficial 
internacional de tu título” 
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Requisitos de acceso
12

La Maestría Oficial Universitaria en Dirección de Grandes Proyectos de Ingeniería 
y Construcción de TECH Universidad cuenta con el Registro de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) ente la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consonancia con 
esa acreditación, los requisitos de acceso del programa académico se establecen  
en conformidad con lo exigido por el contexto normativo vigente. 
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Revisa los requisitos de acceso de esta Maestría 
Oficial Universitaria y prepárate para iniciar este 
itinerario académico con el que actualizarás 
todas tus competencias profesionales” 



66 | Requisitos de acceso

La norma establece que para inscribirse en la Maestría Oficial Universitaria en 
Dirección de Grandes Proyectos de Ingeniería y Construcción con Registro de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE), es imprescindible cumplir con un perfil académico de 
ingreso específico. 

Los candidatos interesados en cursar esta maestría oficial deben haber finalizado los 
estudios de Licenciatura o nivel equivalente. Haber obtenido el título será suficiente, 
sin importar a qué área de conocimiento pertenezca.

Aquellos que no cumplan con este requisito o no puedan presentar la documentación 
requerida en tiempo y forma, no podrán obtener el grado de Maestría.

Para ampliar la información de los requisitos de acceso al programa y resolver cualquier 
duda que surja al candidato, podrá ponerse en contacto con el equipo de TECH 
Universidad en la dirección de correo electrónico: requisitosdeacceso@techtitute.com. 

Cumple con los requisitos de acceso 
y consigue ahora tu plaza en esta 
Maestría Oficial Universitaria.

mailto:requisitosdeacceso%40techtitute.com?subject=
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Si cumples con el perfil académico de 
ingreso de este programa con RVOE, 
contacta ahora con el equipo de TECH 
y da un paso definitivo para impulsar  
tu carrera” 



Proceso de admisión
13

El proceso de admisión de TECH es el más sencillo de todas las universidades 
online. Se podrá comenzar el programa sin trámites ni esperas: el alumno empezará 
a preparar la documentación y podrá entregarla más adelante, sin apuros ni 
complicaciones. Lo más importante para TECH es que los procesos administrativos 
sean sencillos y no ocasionen retrasos, ni incomodidades. 
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TECH Universidad ofrece el procedimiento 
de admisión a los estudios de Maestría 
Oficial Universitaria más sencillo y rápido 
de todas las universidades virtuales” 



70 | Proceso de admisión

Para TECH lo más importante en el inicio de la relación académica con el alumno 
es que esté centrado en el proceso de enseñanza, sin demoras ni preocupaciones 
relacionadas con el trámite administrativo. Por ello, se ha creado un procedimiento más 
cómodo en el que podrá́ enfocarse desde el primer momento a su formación, contando 
con un plazo de tiempo para la entrega de la documentación pertinente. 

Los pasos para la admisión son simples: 

1.	Facilitar los datos personales al asesor académico para realizar la inscripción. 

2.	Recibir un email en el correo electrónico en el que se accederá a la página segura 
de TECH y aceptar las políticas de privacidad y las condiciones de contratación  
e introducir los datos de tarjeta bancaria. 

3.	Recibir un nuevo email de confirmación y las credenciales de acceso al campus virtual.

4.	Comenzar el programa en la fecha de inicio oficial.

 
De esta manera, el estudiante podrá incorporarse al curso académico sin esperas. 
Posteriormente, se le informará del momento en el que se podrán ir enviando los 
documentos, a través del campus virtual, de manera muy práctica, cómoda y rápida. 
Sólo se deberán subir en el sistema para considerarse enviados, sin traslados ni 
pérdidas de tiempo. 

Todos los documentos facilitados deberán ser rigurosamente válidos y estar en vigor 
en el momento de subirlos. 

Este procedimiento de acceso te ayudará a 
iniciar tu Maestría Oficial Universitaria cuanto 
antes, sin trámites ni demoras.

Los documentos necesarios que deberán tenerse preparados con calidad suficiente 
para cargarlos en el campus virtual son:  

	� Copia digitalizada del documento que ampare la identidad legal del alumno (documento 
de identificación oficial, pasaporte, acta de nacimiento, carta de naturalización, acta  
de reconocimiento o acta de adopción) 

	� Copia digitalizada de Certificado de Estudios Totales de Bachillerato legalizado  

Para resolver cualquier duda que surja, el estudiante podrá realizar sus consultas  
a través del correo: procesodeadmision@techtitute.com.

mailto:procesodeadmision%40techtitute.com?subject=
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