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Presentation

Lun des éléments les plus critiques dans la gestion et le travail sur des projets de
construction est la gestion de la portée et du calendrier. Il est donc crucial pour les
professionnels de l'ingénierie d'acquérir une formation spécifique dans ce domaine
afin de garantir la viabilité et la sécurité du projet. Ces connaissances deviendront
un grand atout pour le professionnel au moment d'entrer sur un marché du travail
qui demande de plus en plus de professionnels spécialisés dans ce domaine.
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Apprenez a réaliser une gestion de planning
reussie et améliorez votre pratique en tant
qu'ingénieur avec cette formation complete
que TECH met a votre disposition”



tecn 06| Présentation

Dans ce Certificat, une attention particuliere sera accordée a la gestion par le chef de
projet des aspects clés du développement du projet tels que: la gestion de la portée et
la gestion du calendrier. Limportance du contréle et de la gestion de la portée du projet
sera analysée, en respectant toutes les étapes établies par les principaux organismes
internationaux reconnus en matiere de gestion de projet.

En outre, une analyse exhaustive sera faite d'un autre facteur clé de la gestion de proje:
le calendrier. Le processus de création et de contréle du calendrier, ainsi que son suivi
ultérieur, seront étudiés en profondeur. De méme, des termes importants comme la
ligne de base, le chemin critique, le plan d'accélération ou le plan de récupération seront
étudiés en profondeur.

Ala fin de ce programme, le professionnel sera capable de maitriser la gestion du
calendrier dans toutes ses phases, en acquérant les compétences nécessaires pour
prendre des décisions pertinentes pour le développement du projet dans le temps et la
forme.

Tout cela, a travers une formation 100% en ligne, qui offre a I'étudiant la facilité de
pouvoir la suivre ou et quand il le souhaite. Vous n'aurez besoin que d'un appareil avec
un acces a Internet, et vous pourrez accéder a un univers de connaissances qui sera
le principal atout de l'ingénieur pour se positionner dans un secteur de plus en plus
demandé par les entreprises de différents secteurs.

Ce Certificat en Gestion de la Portée et du Calendrier en Project Management dans
les Projets de Construction contient le programme éducatif le plus complet et le plus
actualisé du marché. Les caractéristiques les plus importantes du programme sont:

¢ Le développement d'études de cas présentées par les experts d'Ingénierie Civile et
Géotechnique

* Le contenu graphique, schématique et éminemment pratique du programme fournit
des informations scientifiques et pratiques sur les disciplines essentielles a la
pratique professionnelle

* Exercices pratiques permettant de réaliser le processus d'auto-évaluation afin
d'améliorer I'apprentissage

+ | met I'accent sur les méthodologies innovantes

» Exposeés théoriques, questions de cours, forums de discussion sur des sujets
controversés et travail de réflexion individuel

* La possibilité d'accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou portable
doté d'une connexion internet

Vous aurez a votre disposition non
seulement le meilleur matériel pédagogique,
mais aussi la meilleure équipe denseignants
sur la scene nationaux et internationale”



Présentation | 07 tech

Al ’/ssug de ce Certificat, le Les compétences que vous acquerrez vous
professionnel sera en mesure de permettront de gérer le calendrier des projets
disposer de toutes les connaissances de construction et de vous positionner
necessaires en tant que gestionnaire comme un professionnel prestigieux.
de contrat pour interagir avec le reste
des départements de l'ouvrage et
étre capable de réaliser un controle
exhaustif de leur travail” N'abandonnez pas vos activités
quotidiennes pour vous former. Avec ce
Certificat, vous étes celui qui impose les
heures que vous consacrez a l'étude.

L'équipe pédagogique du programme comprend des professionnels du secteur qui
apportent l'expérience de leur travail a cette formation, ainsi que des spécialistes
reconnus issus de grandes entreprises et d'universités prestigieuses.

Grace a son contenu multimédia développé avec les dernieres technologies éducatives,
les spécialistes bénéficieront d'un apprentissage situé et contextuel. Ainsi, ils se
formeront dans un environnement simulé qui leur permettra d'apprendre en immersion
et de s'entrainer dans des situations réelles.

La conception de ce programme est axée sur I'Apprentissage par les Problemes,
grace auquel le professionnel doit essayer de résoudre les différentes situations de la
pratique professionnelle qui se présentent tout au long du Certificat. Pour ce faire, le
professionnel sera assisté d'un systeme vidéo interactif innovant créé par des cours
d'ingénierie renommeés et expérimentés.
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Objectifs

Gréace a cette formation, les professionnels de l'ingénierie acquerront les connaissances
nécessaires pour travailler sur de grands projets de construction nationaux et internationaux,
en tenant compte de tous les aspects nécessaires pour gérer efficacement les travaux et
optimiser les ressources. Tout cela, avec la sécurité et l'efficacité d'un Certificat créé pour
encourager les professionnels de la gestion de projet, dans une perspective globale qui
comprend l'ingénierie conceptuelle, de base et détaillée, jusqu'a I'essai final de l'installation,
la formation du personnel et la livraison du résultat final au client.
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Si votre objectif est dévoluer
, dans votre profession, il ne

fait aucun doute quavec ce

Certificat, vous y parviendrez"
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Objectifs généraux

* Effectuer une analyse compléte des Projets EPC
+ Gestion des différentes étapes des Projets EPC
+ Gestion contractuelle de projets de grande envergure

+ Analyse approfondie des garanties, litiges et assurances dans le secteur de la
construction

* Maitriser la gestion de projet de maniére globale

+ Analyse des colts, du temps et des ressources

+ Bonne connaissance des phases d'intégration des projets
+ Gestion de projet avec une vision globale interservices

+ Capacité d'analyser la valeur ajoutée des projets

Ne manquez pas cette grande
opportunité et spécialisez-vous
dans la Gestion de la Portée

et du Calendrier en Project
Management dans les Projets de
Construction avec ce Certificat”
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Objectifs spécifiques

+ Capacité a controler la portée d'un projet

* Analyse de la gestion des exigences

+ Connaissance approfondie de la gestion de la portée

+ Possibilité de controler le calendrier

+ Analyse des horaires

+ Connaissance détaillée de I'élaboration d'un calendrier

+ Capacité de connaissance du chemin critique

+ Connaissance et analyse approfondies du plan de redressement

+ Connaissance et analyse approfondies du plan d'accélération
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Direction de la formation

Ce Certificat en Gestion de la Portée et du Calendrier en Project Management dans les Projets
de Construction a a son actif des professionnels de grand prestige dans ce domaine, qui
apportent a la formation I'expérience de leurs années de travail, ainsi que les connaissances
acquises par la recherche dans le domaine. Tout cela, pour fournir a l'ingénieur un programme
de haut niveau, qui lui permettra de gérer des contrats dans des environnements nationaux et
internationaux avec de plus grandes garanties de succes.
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Etudiez avec les meilleurs
professionnels du secteur et
reussissez dans votre profession”
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Directeur invité international

Avec une carriere de plus de 20 ans axée sur la gestion de projets et les
transformations opérationnelles, Pierre-Yvez Galopin est un expert international de
premier plan dans le domaine de I'ingénierie de la Construction. Il a passé la majeure
partie de sa carriere dans des organisations de premier plan dans des pays tels que
la France, la Finlande et le Chili. Il a ainsi occupé des postes importants en tant que
Directeur Technique Général, ou il a fourni des conseils globaux pour des projets
d’appel d'offres, de construction et d'exploitation a I'échelle mondiale.

A ce titre, il a travaillé directement sur plus de 40 opérations et a négocié plus de
200 contrats dans divers secteurs tels que I'Industrie Lourde, I'Exploitation Miniére,
le Pétrole et le Gaz. Sa philosophie de travail est basée sur 'atteinte de I'excellence
opérationnelle, ce qui I'a conduit a rester a I'avant-garde dans des domaines tels que
le maintien des codts externes, ainsi que les différentes phases d'études dans la
construction. Grace a cela, il est considéré comme une référence dans l'optimisation
des grands projets d'investissement par le biais de la méthodologie disruptive de
I'lngénierie de la Valeur.

Dans son effort constant pour promouvoir le progres dans le secteur de la
Construction, il a développé de nombreux articles spécialisés sur ses résultats et ses
recherches. Il est d'ailleurs I'un des responsables de la rédaction des communiqués

de presse au sein du Département Communication du Boston Consulting Group. Il a
ainsi contribué a accroitre les connaissances du public sur des aspects tels que les
applications de I'Intelligence Atrtificielle dans les activités commerciales, la gestion des
projets d'investissement Greenfield ou Brownfield ou encore les derniéres tendances en
matiére de matériaux de construction. A cet égard, il accorde une grande importance
au travail en réseau et est actif sur LinkedIn, ou il saisit I'occasion d'établir des
connexions clés, de partager ses connaissances du secteur et de se tenir au courant
des opportunités qui s'offrent a lui.
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M. Galopin, Pierre-Yves

Directeur Associé et Partenaire au Boston Consulting Group, Boston, Etats-Unis

-

*

Directeur de Projet de Développement chez Sembcorp Industries, Santiago, Chili
+ Cofondateur et Conseiller chez Tellus Chile

+ Directeur des Opérations chez OSD Pipelines, Chili

Ingénieur EPCM chez Hatch, Chili

Gestionnaire de Zone et Ingénieur Civil chez Bouygues, Finlande

*

-

+ Ingénieur Civil chez Degremont, Paris

+ Consultant en Gestion chez Partners in Performance, Amérique Latine

Grace a TECH, vous pourrez
apprendre avec les meilleurs
professionnels du monde™
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Direction

M. Ruiz Cid, Martin Joaquin

+ Directeur technique EPC Project Group - Chef de projet EPC Leader chez Soltec Energies Renouvelables
Ingénieur technique industriel spécialisé en mécanique/structures de I'Université Polytechnique de Cartagena
Ingénieur Industriel en Electricité de I'Université Polytechnique de Cartagena
Master Officiel en Electronique de Puissance et Controle Adaptatif
Master en Gestion Stratégique des Entreprises de 'lUNED

Master Officiel en Energies Renouvelables et Environnement

Cours de Project Manager Professional

« Cours sur la Gestion de Projets EPC Clés en Main

+ Cours d'Instrumentation Industrielle
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Structure et contenu

Le programme a été élaboré sur la base des exigences de formation intensive et a
fort impact que ce Certificat s'est fixé. Grace a un cursus complet, qui inteégre tous
les domaines de travail dans lesquels intervient la gestion de projets de construction,
les étudiants développeront leurs connaissances théoriques et pratiques, atteignant
une croissance professionnelle et personnelle qui leur permettra d'intervenir dans ce
domaine de travail avec la sécurité d'un expert. Cet objectif sera atteint grace a des
contenus de premier ordre congus par les meilleurs professionnels du secteur.
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\/ous aurez acces a un contenu a

fort impact spécialement congu
pour vous former a tous les
aspects de la gestion des horaires”
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Module 1. Project Management dans les Projets: Gestion de la Portée

et du Calendrier

1.1.  Contrble de la portée
1.1.1.  Portée du projet
1.1.2. Base de référence de la portée du projet
1.1.3.  Limportance du compte de controle
1.2.  Gestion des exigences
1.2.1. Gestion des exigences
1.2.2.  Catégories
1.2.3.  Processus de gestion
1.3.  Gestion de la portée
1.3.1.  Planification de la gestion de la portée
1.3.2.  Recueillir les besoins
1.3.3.  Particularités du champ d'application
1.4.  FEtude exploratoire
1.4.1.  Elaboration de 'EDT
1.4.2. Validation de la portée
1.43. Contrble de la portée
1.5 Contrble des horaires
1.5.1.  Calendrier du projet
1.5.2.  Calendrier de base
1.5.3.  Analyse du chemin critique
1.6.  Elaboration du calendrier
1.6.1.  Diagramme de Gantt
1.6.2.  Activités des prédécesseurs et successeurs
1.6.3.  Contraintes entre les activités
1.7.  Gestion des horaires
1.7.1.  Planification de la gestion du calendrier
1.7.2.  Description des activités
1.7.3.  Séquence des activités
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1.10.
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Etude et analyse de l'emploi du temps

1.8.1.  Estimation de durée de les activités
1.8.2.  Développement des horaires

1.8.3. Controle des horaires

Plan d'accélération dans un projet de construction
1.9.1. Analyse du plan d'accélération

1.9.2.  Programme

1.9.3. Ressources

Plan de redressement dans un projet de construction
1.10.1. Analyse du plan de relance

1.10.2. Programme

1.10.3. Ressources

Une formation clé et décisive
qui vous aidera a atteindre
vos objectifs professionnels”
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Methodologie

Ce programme de formation offre une maniere différente d'apprendreNotre
méthodologie est développée a travers un mode d'apprentissage cyclique: le Relearning.

Ce systeme d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les
plus prestigieuses du monde et a été considéré comme I'un des plus efficaces par des
publications de premier plan telles que le New England Journal of Medicine.
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Découvrez Relearning, un systeme qui renonce a
lapprentissage linéaire conventionnel pour vous
emmener a travers des systemes denseignement
cycliques: une fagcon dapprendre qui s'est avéree
extrémement efficace, en particulier dans les
matieres qui exigent la mémorisation”
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Etude de Cas pour mettre en contexte tout le contenu

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement
des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les . Mount Everest Leadership & Team
compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

Avec TECH, vous pouvez expérimenter
une maniere dapprendre qui €branle
les fondations des universités
traditionnelles du monde entier”

Vous bénéficierez d'un systéme
dapprentissage base sur la repétition,
avec un enseignement naturel et
progressif sur l'ensemble du cursus.
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Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Cette formation TECH est un programme d'enseignement intensif, créé de
toutes pieces, qui propose les défis et les décisions les plus exigeants dans ce
domaine, tant au niveau national gu'international. Grace a cette méthodologie,

I'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas
décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de
ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et professionnelle
la plus actuelle.

Notre programme vous prépare

a relever de nouveaux défis dans
des environnements incertains et
a reussir votre carriere”

La méthode des cas a été le systeme d'apprentissage le plus utilisé par les meilleures
facultés du monde. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas
seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste a leur
présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et

des jugements de valeur sur la maniere de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme

Letudiant apprendra, par des activités méthode d'enseignement standard a Harvard.
collaboratives et des cas ree/s, a Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question a laquelle
resoudre de tions Comp/exes dans des nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage

orientée vers |'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés a de
multiples cas réels. lls devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches,
argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

environnements commerciaux réels.
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Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des études de cas avec
un systeme d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui
associe 8 éléments didactiques différents dans chaque legon.

Nous enrichissons I'Etude de Cas avec la meilleure méthode
d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

En 2019, nous avons obtenu les
meilleurs résultats d'apprentissage de
toutes les universités en ligne du monde.

A TECH, vous apprenez avec une méthodologie de pointe congue pour
former les managers du futur. Cette méthode, a la pointe de la pédagogie
mondiale, est appelée Relearning.

Notre université est la seule université autorisée a utiliser cette méthode qui
a fait ses preuves. En 2019, nous avons réussi a améliorer les niveaux de
satisfaction globale de nos étudiants (qualité de I'enseignement, qualité des
supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la
meilleure université en ligne.

learning
from an
expert



Méthodologie | 27 tecn

Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais

se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). Par
conséquent, chacun de ces éléments est combiné de maniere concentrique.
Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplémés universitaires
avec un succes sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie,
la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les
sciences du sport, la philosophie, le droit, lingénierie, le journalisme, I'histoire,

les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement tres
exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et
dont I'd4ge moyen est de 43,5 ans.

Le Relearning vous permettra dapprendre avec moins
d'efforts et plus de performance, en vous impliquant
davantage dans votre formation, en développant un esprit
critique, en défendant des arguments et en contrastant
les opinions: une équation directe vers le succes.

A partir des derniéres preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences,
non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les
images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans

lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité
a nous en souvenir et a le stocker dans I'hippocampe, pour le conserver dans notre
mémoire a long terme.

De cette maniere, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent
e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte
dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.



tecn 28| Méthodologie

Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:

Support d'étude

>

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours,
spécifiguement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment
spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de
travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernieres techniques qui offrent des pieces de
haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis a la disposition de I'étudiant.

Cours magistraux

Il existe des preuves scientifiques de I'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" renforce les connaissances et la mémoire,
et donne confiance dans les futures décisions difficiles.

Pratiques en compétences et aptitudes

Les étudiants réaliseront des activités visant a développer des compétences et des
aptitudes spécifiques dans chaque domaine. Des activités pratiques et dynamiques
pour acquérir et développer les compétences et aptitudes qu'un spécialiste doit
développer dans le cadre de la mondialisation dans laquelle nous vivons.

Lectures complémentaires

Dans la bibliotheque virtuelle de TECH, I'étudiant aura acces a tout ce dont il a besoin
pour compléter sa formation.

\l/ Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres.
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Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement
pour ce dipldme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs
spécialistes de la scene internationale.

Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de maniere attrayante et dynamique dans
des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des
diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances.

Ce systeme éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été
récompenseé par Microsoft en tant que "European Success Story".

Testing & Retesting

Les connaissances de I'étudiant sont périodiquement évaluées et réévaluées tout
au long du programme, par le biais d'activités et d'exercices d'évaluation et d'auto-
évaluation, afin que I'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.
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Diplome

Le Certificat en Gestion de la Portée et du Calendrier en Project Management dans
les Projets de Construction vous garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse
et la plus actuelle, I'acces a un dipléme universitaire de Certificat délivré par TECH

Université Technologique.
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Finalisez cette formation avec succes
et recevez votre Certificat sans avoir
a vous soucier des déplacements ou
des demarches administratives”
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Ce Certificat en Gestion de la Portée et du Calendrier en Project Management dans
les Projets de Construction contient le programme le plus complet et le plus a jour du
marché.

Apres avoir réussi I'évaluation, I'étudiant recevra par courrier postal* avec accusé
de réception son correspondant dipléme de Certificat délivrée par TECH Université
Technologique.

Le dipldme délivré par TECH Université Technologique indiquera la note obtenue lors
du Certificat, et répond aux exigences communément demandées par les bourses
d’emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrieres professionnelles.

Dipléme: Certificat en Gestion de la Portée et du Calendrier en Project Management
dans les Projets de Construction

N.° Heures Officielles: 150 h.

[}
tecn université
» technologique

Délivre le présent

DIPLOME

Mme/M. avec n° d'identification __________
Pour avoir finalisé et accrédité avec succeés le programme de

CERTIFICAT

en
Gestion de la Portée et du Calendrier en Project Management dans les
Projets de Construction

Il s'agit d'un dipléme spécialisé octroyé par cette Université d'une durée de 150 heures,
débutant le dd/mm/aaaa et finalisant le dd/mm/aaaa.

TECH est une Institution Privée d'Enseignement Supérieur reconnue par le
Ministére de I'Enseignement Public depuis le 28 juin 2018.

Fait le 17 juin 2020

T

Pre Tere Guevara Navarro
Rectrice

Code Unique TECH: AFWOR23S techtitute.com/diplomes.

*Sj I'étudiant souhaite que son dipldme version papier posséde I'Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un codt supplémentaire.
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Certificat

Gestion de la Portée
et du Calendrier en
Project Management
dans les Projets

de Construction

» Modalité: en ligne

» Durée: 6 semaines

» Qualification: TECH Université Technologique
» Horaire: a votre rythme

» Examens: en ligne
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