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Pour qu'un professionnel de l'ingénierie puisse travailler avec succès dans la 
Gestion des Contrats dans les Projets de Construction, et assurer et protéger 
la position contractuelle de l'entreprise, en résolvant les incidents qui peuvent 
survenir tout au long de la vie du contrat correspondant, il est nécessaire 
d'acquérir des connaissances approfondies dans ce domaine. Pour cette 
raison, ce programme complet s'attachera à fournir au professionnel une 
série d'aptitudes et de compétences absolument nécessaires pour minimiser 
les risques des contrats et protéger le résultat des opérations décrites. 
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Apprenez tout ce dont vous avez besoin pour gérer avec 
succès les contrats dans le domaine de la construction 
et des grands projets et commencez à travailler dès 
aujourd'hui en tant qu'ingénieur en Gestion des Contrats" 
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Ce Certificat Avancé fournira une analyse exhaustive de tout ce qui concerne la gestion des 

contrats dans les projets de construction, depuis les fonctions du gestionnaire de contrats, les 

relations avec les autres agents du projet, l'analyse des principaux facteurs de l'ouvrage et les 

étapes à réaliser dans la gestion des contrats. 

En outre, les aspects clés d'une gestion réussie des contrats, tels que les pénalités, les garanties 

et l'arbitrage/les litiges, seront traités en profondeur. Tout ce qui précède aura un caractère 

éminemment pratique et sera applicable dans le travail quotidien sur le chantier. 

De même, au cours de la spécialisation, nous approfondirons la gestion des risques contractuels, 

de l'identification des risques à la création de la matrice des risques du projet. En outre, nous 

passerons en revue les types de garanties et d'assurances disponibles pour les projets. 

Nous examinerons également en profondeur l'analyse des écarts et des pénalités dans les 

contrats afin de les minimiser autant que possible. Tout cela aidera le professionnel à maîtriser 

des aspects aussi importants dans la gestion d'un contrat que les garanties, les assurances et les 

pénalités, qui doivent être prises en compte pour qu'un contrat soit mené à bien et sans pertes. 

Enfin, le travail du Contract Manager dans le projet sera étudié en profondeur, en analysant ses 

relations avec les autres départements et l'importance de sa gestion et de son intervention 

dans des activités aussi importantes pour le projet que: la santé et la sécurité sur le chantier, les 

processus de sous-traitance, le contrôle des travaux, le contrôle du budget et les éventuels litiges 

et arbitrages. 

A l'issue de ce Certificat Avancé, le professionnel sera en mesure de disposer de toutes les 

connaissances nécessaires en tant que gestionnaire de contrat pour interagir avec le reste des 

départements de l'ouvrage et être capable de réaliser un contrôle exhaustif de leur travail. En 

outre, vous acquerrez des connaissances spécifiques sur l'arbitrage et les éventuels litiges, afin 

d'être prêt à participer aux futurs processus des projets que vous gérez. 

Tout cela, à travers une formation 100% en ligne qui offre à l'étudiant la facilité de pouvoir la suivre 

où et quand il le souhaite. Vous n'aurez besoin que d'un appareil avec un accès à Internet, et vous 

pourrez accéder à un univers de connaissances qui sera le principal atout de l'ingénieur pour se 

positionner dans un secteur de plus en plus demandé par les entreprises de différents secteurs. 

Ce Certificat Avancé en Gestion des Contrats dans les Projets de Construction 
contient le programme le éducatif éducatif plus complet et le plus actuel du marché. 
Les caractéristiques les plus importantes du programme sont:

	� Le développement d'études de cas présentées par les experts d'Ingénierie Civile et 
Géotechnique

	� Le contenu graphique, schématique et éminemment pratique du programme fournit 
des informations scientifiques et pratiques sur les disciplines essentielles à la pratique 
professionnelle

	� Les exercices pratiques pour réaliser le processus d’auto évaluation pour améliorer 
l’apprentissage

	� Il met l'accent sur les méthodologies innovantes

	� Cours théoriques, questions à l'expert, forums de discussion sur des sujets controversés 
et travail de réflexion individuel

	� La possibilité d'accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou portable doté 
d'une connexion internet

Grâce à ce programme, vous pourrez 
vous positionner dans un secteur qui 
demande de plus en plus d'ingénieurs 
experts en la matière" 
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L'équipe pédagogique du programme comprend des professionnels du secteur qui 
apportent l'expérience de leur travail à cette spécialisation, ainsi que des spécialistes 
reconnus issus de grandes entreprises et d'universités prestigieuses.

Grâce à son contenu multimédia développé avec les dernières technologies éducatives, 
les spécialistes bénéficieront d’un apprentissage situé et contextuel. Ainsi, ils se 
formeront dans un environnement simulé qui leur permettra d’apprendre en immersion 
et de s’entrainer dans des situations réelles. 

La conception de ce programme est axée sur l'Apprentissage par les Problèmes, grâce 
auquel le professionnel doit essayer de résoudre les différentes situations de la pratique 
professionnelle qui se présentent tout au long du Certificat Avancé. Pour ce faire, le 
professionnel sera assisté d'un système vidéo interactif innovant créé par des experts 
d'ingénierie renommés et expérimentés. 

Comme il s'agit d'un apprentissage ligne, vous 
pouvez étudier où et quand vous le souhaitez. 
Il suffit d'un appareil électronique avec accès à 
internet pour accéder à la plus grande banque 
de contenu du marché" Ce programme, 100% en ligne vous 

permettra de combiner vos études avec 
votre travail professionnel. Vous êtes 

libre de choisir où et quand étudier.

Les compétences que vous acquerrez 
vous permettront de gérer des Projets 
EPC et de vous positionner comme 
un professionnel prestigieux.
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Grâce à cette spécialisation, les professionnels de l'ingénierie acquerront les connaissances 
nécessaires pour travailler dans la gestion des contrats pour les projets de construction, en 
prenant en considération tous les aspects nécessaires pour mener à bien un travail. Tout cela, 
avec la sécurité et l'efficacité d'un Certificat Avancé créé pour encourager les professionnels 
dans la gestion et l'approche des contrats, dans une perspective globale qui inclut tout, de 
l'arbitrage et des éventuels litiges, aux garanties, assurances et pénalités. 



Objectif de cette spécialisation? Former les 
meilleurs ingénieurs et les gestionnaires 
de contrats sur le marché"
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Objectifs généraux

	� Effectuer une analyse complète des Projets EPC

	� Gestion des différentes étapes des Projets EPC

	� Gestion contractuelle de projets de grande envergure

	� Analyse approfondie des garanties, litiges et assurances dans le secteur de la construction

	� Maîtriser la gestion de projet de manière globale

	� Analyse des coûts, du temps et des ressources

	� Bonne connaissance des phases d'intégration des projets

	� Gestion de projet avec une vision globale interservices

	� Capacité d'analyser la valeur ajoutée des projets

Venez étudier chez TECH et 
vous verrez comment votre 
croissance professionnelle 
commencera à se concrétiser" 
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Objectifs spécifiques

Module 1. Gestion des Contrats dans les Projets

	� Approfondir les caractéristiques et les fonctions du Contract Management

	� Discuter en détail de l'importance de la gestion des contrats

	� Établir l'interaction avec les autres parties prenantes du projet

	� Analyser les processus de gestion des contrats

	� Analyser et évaluer les principales étapes de la gestion de projet

	� Décomposer les facteurs du projet à gérer par le gestionnaire de contrat

Module 2. Gestion de risques du Contract Management

	� Identification des risques dans les projets

	� Capacité de classification des risques

	� Capacité à préparer une matrice de risques

	� Connaissance détaillée des types de garanties

	� Analyse des pénalités

	� Capacité à préparer des plans d'atténuation des pénalités

	� Connaissance précise des types d'assurance construction

Module 3. Gestion de projet du Contract Management

	� Capacité, en tant que Contract Manager à contrôler les budgets des projets

	� Connaissance approfondie de la gestion du contrôle des sites

	� Connaissance détaillée de la santé et de la sécurité sur le site du point de vue d'un 
gestionnaire de contrat

	� Analyse des contrats avec les sous-traitants

	� Capacité à participer à d'éventuels litiges et arbitrages

	� Capacité à préparer la documentation nécessaire pour d'éventuels litiges
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Les ingénieurs qui décident d'étudier à TECH et de suivre cette spécialisation trouveront 
le meilleur contenu pédagogique enseigné par les meilleurs professionnels du 
secteur. En ce sens, ce Certificat Avancé en Gestion de Contrats dans les Projets de 
Construction dispose de professionnels de grand prestige dans ce domaine, qui versent 
dans la formation l'expérience de leurs années de travail, ainsi que les connaissances 
acquises par la recherche dans le domaine. Tout cela, pour fournir à l'ingénieur 
un programme de haut niveau, qui lui permettra de gérer des contrats dans des 
environnements nationaux et internationaux avec de plus grandes garanties de succès. 



Nous disposons d'une équipe d'enseignants 
de première classe qui vous enseignera tout 
ce dont vous avez besoin pour réussir dans 
ce domaine passionnant"

Direction de la formation | 13



Avec une carrière de plus de 20 ans axée sur la gestion de projets et les 
transformations opérationnelles, Pierre-Yvez Galopin est un expert international de 
premier plan dans le domaine de l’Ingénierie de la Construction. Il a passé la majeure 
partie de sa carrière dans des organisations de premier plan dans des pays tels que 
la France, la Finlande et le Chili. Il a ainsi occupé des postes importants en tant que 
Directeur Technique Général, où il a fourni des conseils globaux pour des projets 
d’appel d’offres, de construction et d’exploitation à l’échelle mondiale.   
 
À ce titre, il a travaillé directement sur plus de 40 opérations et a négocié plus de 
200 contrats dans divers secteurs tels que l’Industrie Lourde, l’Exploitation Minière, 
le Pétrole et le Gaz.  Sa philosophie de travail est basée sur l’atteinte de l’excellence 
opérationnelle, ce qui l’a conduit à rester à l’avant-garde dans des domaines tels que 
le maintien des coûts externes, ainsi que les différentes phases d’études dans la 
construction. Grâce à cela, il est considéré comme une référence dans l’optimisation 
des grands projets d’investissement par le biais de la méthodologie disruptive de 
l’Ingénierie de la Valeur.   
 
Dans son effort constant pour promouvoir le progrès dans le secteur de la 
Construction, il a développé de nombreux articles spécialisés sur ses résultats et ses 
recherches. Il est d’ailleurs l’un des responsables de la rédaction des communiqués 
de presse au sein du Département Communication du Boston Consulting Group. Il a 
ainsi contribué à accroître les connaissances du public sur des aspects tels que les 
applications de l’Intelligence Artificielle dans les activités commerciales, la gestion des 
projets d’investissement Greenfield ou Brownfield ou encore les dernières tendances en 
matière de matériaux de construction. À cet égard, il accorde une grande importance 
au travail en réseau et est actif sur LinkedIn, où il saisit l’occasion d’établir des 
connexions clés, de partager ses connaissances du secteur et de se tenir au courant 
des opportunités qui s’offrent à lui. 

Directeur invité international
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	� Directeur Associé et Partenaire au Boston Consulting Group, Boston, États-Unis

	� Directeur de Projet de Développement chez Sembcorp Industries, Santiago, Chili 

	� Cofondateur et Conseiller chez Tellus Chile 

	� Directeur des Opérations chez OSD Pipelines, Chili 

	� Ingénieur EPCM chez Hatch, Chili 

	� Gestionnaire de Zone et Ingénieur Civil chez Bouygues, Finlande 

	� Ingénieur Civil chez Degremont, Paris 

	� Consultant en Gestion chez Partners in Performance, Amérique Latine

M. Galopin, Pierre-Yves

Grâce à TECH, vous pourrez 
apprendre avec les meilleurs 
professionnels du monde””
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Direction

M. Ruiz Cid, Martin Joaquín 
	� Directeur technique EPC Project Group - Chef de projet EPC Leader chez Soltec Energías Renovables

	� Ingénieur technique industriel spécialisé en mécanique/structures de l'Université Polytechnique de Cartagena. 

	� Ingénieur industriel en électricité de l'Université polytechnique de Cartagena. 

	� Master Officiel en électronique de puissance et contrôle adaptatif 

	� Master en gestion stratégique des entreprises de l'UNED 

	� Master officiel en énergies renouvelables et environnement 

	� Cours de Project Manager Professional 

	� Cours sur la gestion de Projets EPC Clés en Main 

	� Cours d'instrumentation industrielle 
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Avec ce syllabus, l'ingénieur sera en mesure de réaliser une revue globale de tous les 
aspects qui participent à la Gestion des Contrats. Grâce à un cursus complet qui intègre 
tous les domaines de travail dans lesquels intervient la Gestion des Contrats dans les 
Projets de Construction, les étudiants développeront leurs connaissances théoriques et 
pratiques, atteignant une croissance professionnelle et personnelle qui leur permettra 
d'intervenir dans ce domaine de travail avec la sécurité d'un Certificat Avancé. Cet 
objectif sera atteint grâce à des contenus de premier ordre conçus par les meilleurs 
professionnels du secteur. 



Les contenus auxquels vous aurez accès 
vous fourniront une base théorique pour 
faire face à des situations réelles"
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Module 1. Gestion des Contrats dans les projets
1.1.	 Gestion des Contrats dans les projets

1.1.1.	 Analyse du Contract Management dans les projets 
1.1.2.	 Nécessités du Contract Management
1.1.3.	 Objectifs de la gestion de contrats

1.2.	 Fonctions du Contract Manager
1.2.1.	 Principales fonctions du CM dans le projet
1.2.2.	 Caractéristiques du poste de CM
1.2.3.	 Indicateurs de la gestion des contrats

1.3.	 Processus de la gestion de contrats
1.3.1.	 Conception d'un plan de gestion des contrats
1.3.2.	 Étapes du plan de gestion
1.3.3.	 Les inconvénients de la gestion des contrats

1.4.	 Facteurs de succès de la gestion de contrats
1.4.1.	 Analyse des facteurs clés de succès	
1.4.2.	 Planification et évolution de la gestion des contrats
1.4.3.	 Gestion des performances et relations entre les parties

1.5.	 Principales étapes du Contract Management
1.5.1.	 Planification et mise en œuvre
1.5.2.	 Contrôle et suivi pendant la mise en œuvre
1.5.3.	 Contrôle et suivi postérieur à la mise en œuvre

1.6.	 Facteurs à prendre en compte dans la gestion des contrats de construction
1.6.1.	 Fixer des objectifs et des stratégies
1.6.2.	 Phase de conception et de construction dans le cadre de Lump Sum
1.6.3.	 Relations avec les contractants

1.7.	 Défis pour le gestionnaire de contrat
1.7.1.	 Gestion et administration réussies des contrats
1.7.2.	 Gestion de la communication avec le client	
1.7.3.	 Analyse et exécution des contrats

1.8.	 Aspects à résoudre
1.8.1.	 Négociation et approbation des contrats
1.8.2.	 Contrôle pendant l'exécution	
1.8.3.	 Contrôle du respect des obligations contractuelles
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1.9.	 Aspects à surveiller
1.9.1.	 Négociation et approbation des contrats
1.9.2.	 Contrôle pendant l'exécution
1.9.3.	 Contrôle du respect des obligations contractuelles

1.10.	 Gestion de facteurs du projet par le gestionnaire de contrat
1.10.1.	 Gestion de la portée
1.10.2.	 Gestion des coûts 
1.10.3.	 Gestion des risques et du changement

Module 2. Gestion de risques du Contract Management
2.1.	 Contract Management International 

2.1.1.	 Gestion des contrats selon PMBOOK 
2.1.2.	 Contrôle et gestion des achats selon le PMBOOK
2.1.3.	 Importance et implication du gestionnaire du contrat

2.2.	 Contract Management & Gestion des Projets
2.2.1.	 Relation entre Contract Management & Gestion des Projets
2.2.2.	 Collaboration entre CM et PM
2.2.3.	 Contrôle des principaux facteurs du site

2.3.	 Gestion de risques du Contract Directeur
2.3.1.	 Identification des risques dans le contrat
2.3.2.	 Classification de risques 
2.3.3.	 Développement et mise en œuvre de la matrice

2.4.	 Analyse des risques pour Contract Manager
2.4.1.	 Identification des gestionnaires de risques
2.4.2.	 Suivi de l'évolution de la situation
2.4.3.	 Atténuation des risques

2.5.	 Types de garanties
2.5.1.	 Classification
2.5.2.	 Importance de la gestion des garanties
2.5.3.	 Coûts et échéance

2.6.	 Analyse des pénalités
2.6.1.	 Type de sanctions selon le contrat
2.6.2.	 Contrôle des pénalités par le Contract Manager
2.6.3.	 Contract Management efficace des contrats face aux pénalités
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2.7.	 Gestion des assurances dans la construction
2.7.1.	 Types des assurances dans la construction
2.7.2.	 Conditions d'assurance
2.7.3.	 Importance de l'assurance

2.8.	 Analyse des assurances dans la construction
2.8.1.	 Gestion des Contrats dans la gestion de sécurité
2.8.2.	 Calculs et évaluation des coûts pour l'assurance construction
2.8.3.	 Validité de l'assurance

2.9.	 Gestion des contrats et service juridique
2.9.1.	 Connexion du Contract Manager et service juridique
2.9.2.	 Importance des connaissances juridiques du Contract Manager
2.9.3.	 Communication du point de vue juridique du Contract Manager

2.10.	 Contract Manager et entrepreneurs
2.10.1.	 Les communications du Contract Manager avec l'entrepreneur
2.10.2.	 Suivi du contrat avec le contractant
2.10.3.	 Importance du contrôle de la traçabilité des communications

Module 3. Gestion de projet du Contract Management
3.1.	 Contract Management et budget

3.1.1.	 Objectifs de la gestion budgétaire par le Contract Manager
3.1.2.	 Principaux types de budgets
3.1.3.	 Budget selon la structure des coûts

3.2.	 Contract Management et contrôle des travaux
3.2.1.	 Objectifs de la gestion du contrôle des travaux
3.2.2.	 Passation de contrat avec l'organisme de contrôle
3.2.3.	 Vérification et suivi des travaux

3.3.	 Contract Management et contrôle de la santé et de la sécurité sur le site
3.3.1.	 Objectifs de la gestion du contrôle de la santé et de la sécurité sur le site
3.3.2.	 Aspects à prendre en compte lors de la réalisation du contrôle de la santé et de la 

sécurité
3.3.3.	 Vérification et suivi des travaux

3.4.	 Contract Management et sous-traitance
3.4.1.	 Importance de l'intervention du Contract Manager dans la gestion des contrats de 

sous-traitance
3.4.2.	 Types de contrats de sous-traitance
3.4.3.	 Analyse des contrats avec les sous-traitants

3.5.	 Processus de sous-traitance à suivre par le Contract Manager
3.5.1.	 Appel d'offres et comparaison
3.5.2.	 Pré-sélection et pré-contrats
3.5.3.	 Attribution du contrat de sous-traitance

3.6.	 Suivi des modifications des contrats de sous-traitance
3.6.1.	 Importance du suivi des changements
3.6.2.	 Contrôle des changements de délais et de coûts
3.6.3.	 La nécessité de notifications précises et en temps utile

3.7.	 Contract Management et contrat d'externalisation
3.7.1.	 Les bases du contrat d'externalisation
3.7.2.	 Gestion des Contrats dans ce type de contrats
3.7.3.	 Points à prendre en compte

3.8.	 Contract Management et litiges contractuels
3.8.1.	 Intervention du Contract Manager  dans les litiges
3.8.2.	 Difficultés techniques et juridiques dans les affaires d'arbitrage international
3.8.3.	 Importance du Contract Management pour les futures litiges 

3.9.	 Classification des litiges et des arbitrages
3.9.1.	 Types de litiges et arbitrages
3.9.2.	 Préparation de la documentation du litige
3.9.3.	 Importance de la traçabilité pour les litiges futurs

3.10.	 Contract Manager et client
3.10.1.	 Communications du Contract Manager avec le client 
3.10.2.	 Suivi du contrat avec le client
3.10.3.	 Importance du contrôle de la traçabilité des communications
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Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre 
méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: le Relearning. 

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les 
plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des 
publications de premier plan telles que le New England Journal of Medicine.   



Découvrez Relearning, un système qui renonce à 
l'apprentissage linéaire conventionnel pour vous 
emmener à travers des systèmes d'enseignement 
cycliques: une façon d'apprendre qui s'est avérée 
extrêmement efficace, en particulier dans les 
matières qui exigent la mémorisation”  
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Étude de Cas pour mettre en contexte tout le contenu

	 Vous bénéficierez d'un système 
d'apprentissage basé sur la répétition, avec 

un enseignement naturel et progressif sur 
l'ensemble du cursus.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement 
des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les 
compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

Avec TECH, vous pouvez 
expérimenter une manière 
d'apprendre qui ébranle les 
fondations des universités 
traditionnelles du monde entier”
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L'étudiant apprendra, par des activités 
collaboratives et des cas réels, à 
résoudre des situations complexes dans 
des environnements commerciaux réels.

Cette formation TECH est un programme d'enseignement intensif, créé de 
toutes pièces, qui propose les défis et les décisions les plus exigeants dans ce 
domaine, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, 
l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas 

décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de 
ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et professionnelle 

la plus actuelle. 

La méthode des cas a été le système d'apprentissage le plus utilisé par les meilleures 
facultés du monde. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas 
seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur 
présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et 

des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme 
méthode d'enseignement standard à Harvard. 

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle 
nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage 

orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de 
multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, 

argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

Notre programme vous prépare 
à relever de nouveaux défis dans 
des environnements incertains et 
à réussir votre carrière”

Une méthode d'apprentissage innovante et différente



TECH combine efficacement la méthodologie des études de cas avec 
un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui 
associe 8 éléments didactiques différents dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode 
d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

À TECH, vous apprenez avec une méthodologie de pointe conçue pour 
former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie 
mondiale, est appelée Relearning. 

Notre université est la seule université autorisée à utiliser cette méthode qui 
a fait ses preuves. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de 
satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des 
supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la 
meilleure université en ligne.

En 2019, nous avons obtenu les 
meilleurs résultats d'apprentissage de 
toutes les universités en ligne du monde.

Relearning Methodology
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Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais 
se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). Par 

conséquent, chacun de ces éléments est combiné de manière concentrique. 
Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires 

avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, 
la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les 

sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, 
les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très 

exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et 
dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

À partir des dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, 
non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les 
images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans 

lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité 
à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre 

mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent 
e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte 

dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.

Le Relearning vous permettra d'apprendre avec moins 
d'efforts et plus de performance, en vous impliquant 

davantage dans votre formation, en développant un esprit 
critique, en défendant des arguments et en contrastant 

les opinions: une équation directe vers le succès.
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30%

10%

8%

Support d’étude 

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, 
spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment 
spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de 
travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de 
haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.

Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. 
Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin 
pour compléter sa formation.

Pratiques en compétences et aptitudes 

Les étudiants réaliseront des activités visant à développer des compétences et des 
aptitudes spécifiques dans chaque domaine. Des activités pratiques et dynamiques 
pour acquérir et développer les compétences et aptitudes qu'un spécialiste doit 
développer dans le cadre de la mondialisation dans laquelle nous vivons.

Cours magistraux

Il existe des preuves scientifiques de l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" renforce les connaissances et la mémoire, 
et donne confiance dans les futures décisions difficiles.
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Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:

3%



4%

25%

3%

20%

Testing & Retesting 

Les connaissances de l'étudiant sont périodiquement évaluées et réévaluées tout 
au long du programme, par le biais d'activités et d'exercices d'évaluation et d'auto-

évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.

Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans 
des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des 

diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances.

Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été 
récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".

Case studies 

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement 
pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs 

spécialistes de la scène internationale.
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Diplôme
06

Le Certificat Avancé en Gestion des Contrats dans les Projets de Construction vous 
garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l’accès à un 
diplôme universitaire de Certificat Avancé délivré par TECH Université Technologique.
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Finalisez cette formation avec succès 
et recevez votre Certificat Avancé sans 
avoir à vous soucier des déplacements 
ou des démarches administratives"
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Ce Certificat Avancé en Gestion des Contrats dans les Projets de Construction 
contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

Après avoir réussi l’évaluation, l’étudiant recevra par courrier postal* avec accusé de 
réception son correspondant diplôme de Certificat Avancé délivré par TECH Université 
Technologique.

Le diplôme délivré par TECH Université Technologique indiquera la note obtenue 
lors du Certificat Avancé, et répond aux exigences communément demandées par 
les bourses d’emploi, les concours et les commissions d’évaluation des carrières 
professionnelles.

Diplôme: Certificat Avancé en Gestion des Contrats dans les Projets de Construction 

N.º d’Heures Officielles: 450 h.

*Si l’étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l’Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire.  



Certificat Avancé
Gestion des Contrats dans  
les Projets de Construction

	» Modalité: en ligne
	» Durée: 6 mois
	» Qualification: TECH Université Technologique
	» Horaire: à votre rythme
	» Examens: en ligne
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