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Eines der wichtigsten Elemente beim Management und bei der Arbeit an Bauprojekten 
ist das Management von Umfang und Zeitplan. Daher ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass Fachleute aus dem Ingenieurwesen eine spezielle Fortbildung in 
diesem Bereich erhalten, um die Durchführbarkeit und Sicherheit des Projekts zu 
gewährleisten. Dieses Wissen wird für die Fachkraft ein großer Vorteil sein, wenn es 
darum geht, auf einem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, der immer mehr Fachkräfte in 
diesem Bereich verlangt.

Präsentation 
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Lernen Sie, wie man ein erfolgreiches 
Zeitplanmanagement betreibt und verbessern Sie 
Ihre Praxis als Ingenieur mit dieser kompletten 
Fortbildung, die TECH Ihnen zur Verfügung stellt" 
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In diesem Universitätskurs wird besonderes Augenmerk auf das Management von 
Schlüsselaspekten der Projektentwicklung durch den Projektmanager gelegt, wie z.B.: 
Management des Umfangs und Management des Zeitplans. In diesem Sinne wird die 
Bedeutung der Kontrolle und des Managements des Umfangs des Projekts analysiert, 
wobei alle von den wichtigsten internationalen Gremien des Projektmanagements 
festgelegten Phasen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus wird eine umfassende Analyse eines weiteren Schlüsselfaktors des 
Projektmanagements, nämlich des Zeitplans, durchgeführt. Der Prozess der Erstellung 
und Kontrolle des Zeitplans sowie seine anschließende Überwachung werden 
eingehend untersucht. Ebenso werden wichtige Begriffe wie Baseline, kritischer Pfad, 
Beschleunigungsplan oder Wiederherstellungsplan ausführlich erörtert.

Am Ende dieses Programms wird die Fachkraft in der Lage sein, das Management des 
Zeitplans in all seinen Phasen zu kontrollieren und die notwendigen Fähigkeiten zu 
erwerben, um relevante Entscheidungen für die Entwicklung des Projekts in Zeit und 
Form zu treffen.

Und das alles im Rahmen einer 100%igen Online-Fortbildung, die es den Studenten 
ermöglicht, überall und wann immer sie wollen, daran teilzunehmen. Sie brauchen nur 
ein Gerät mit Internetzugang und können auf ein Universum von Wissen zugreifen, das 
für den Ingenieur der wichtigste Trumpf ist, wenn es darum geht, sich in einem Bereich 
zu positionieren, der von Unternehmen in verschiedenen Sektoren immer stärker 
nachgefragt wird. 

Dieser Universitätskurs in Management von Umfang und Zeitplan im Project 
Management in Bauprojekten enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf 
dem Markt. Die herausragendsten Merkmale dieses Programms sind: 

	� Die Entwicklung von Fallstudien, die von Experten für Bauwesen und Geotechnik 
vorgestellt werden

	� Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt soll 
wissenschaftliche und praktische Informationen zu den für die berufliche Praxis 
wesentlichen Disziplinen vermitteln

	� Die praktischen Übungen, bei denen der Selbstbewertungsprozess zur 
Verbesserung des Lernens durchgeführt werden kann

	� Ihr besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden

	� Theoretische Vorträge, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen 
Themen und individuelle Reflexionsarbeit

	� Die Verfügbarkeit des Zugangs zu Inhalten von jedem festen oder tragbaren Gerät 
mit Internetanschluss

Ihnen steht nicht nur das beste 
Lehrmaterial zur Verfügung, sondern 
auch das beste Dozententeam auf 
nationaler und internationaler Ebene"
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Das Dozententeam des Programms setzt sich aus Fachleuten des Sektors zusammen, 
die ihre Berufserfahrung in diese Fortbildung einbringen, sowie aus anerkannten 
Fachleuten aus führenden Unternehmen und renommierten Universitäten. 

Die multimedialen Inhalte, die mit den neuesten Bildungstechnologien entwickelt 
wurden, ermöglichen den Fachleuten ein situiertes und kontextbezogenes Lernen, d. 
h. eine simulierte Umgebung, die ein immersives Training ermöglicht, das auf reale 
Situationen ausgerichtet ist. 

Das Konzept dieses Studiengangs konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei 
dem die Fachkraft versuchen muss, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen 
Praxis zu lösen, die während des gesamten Studiengangs gestellt werden. Dabei wird 
die Fachkraft von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von 
renommierten und erfahrenen Technikexperten entwickelt wurde. 

Mit diesem Program werden Sie 
als Vertragsmanager über die 
notwendigen Kenntnisse verfügen, 
um mit den übrigen Abteilungen 
des Werks zu interagieren und eine 
umfassende Kontrolle ihrer Arbeit 
durchführen zu können" Verzichten Sie nicht auf Ihre täglichen 

Aktivitäten, um sich fortbilden zu 
können. Mit diesem Universitätskurs 

entscheiden Sie selbst, wie viele 
Stunden Sie für Ihr Studium aufwenden.

Die von Ihnen erworbenen Kompetenzen 
ermöglichen es Ihnen, den Zeitplan von 
Bauprojekten zu verwalten und sich als 
angesehene Fachkraft zu positionieren.
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Die Fortbildung vermittelt den Ingenieuren das notwendige Wissen, um an großen 
nationalen und internationalen Bauprojekten zu arbeiten und dabei einen der wichtigsten 
Aspekte des Projekts zu berücksichtigen: das Termin- und Zeitmanagement. All dies 
mit der Sicherheit und Effizienz eines Universitätskurses, welcher geschaffen wurde, 
um Fachleute im Project Management zu ermutigen, von einer globalen Perspektive, 
die konzeptionelles, grundlegendes und detailliertes Engineering beinhaltet, bis hin 
zu den abschließenden Tests der Installation, der Ausbildung des Personals und der 
termingerechten Übergabe des Endergebnisses an den Kunden.



Wenn es Ihr Ziel ist, sich in Ihrem 
Beruf weiterzuentwickeln, werden 
Sie es mit diesem Universitätskurs 
zweifellos erreichen"
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Allgemeine Ziele

	� Durchführung einer umfassenden Analyse von EPC-Projekten

	� Management der verschiedenen Phasen von EPC-Projekten

	� Vertragsmanagement von Großprojekten

	� Ausführliche Darstellung von Garantien, Streitigkeiten und Versicherungen im 
Bauwesen

	� Beherrschung des Projektmanagements in seiner Gesamtheit

	� Kosten-, Zeitplan- und Ressourcenanalyse

	� Fundierte Kenntnisse der Phasen der Projektintegration

	� Projektmanagement mit einer abteilungsübergreifenden, globalen Vision

	� Fähigkeit, den Ertragswert von Projekten zu analysieren

Lassen Sie sich diese großartige 
Gelegenheit nicht entgehen 
und spezialisieren Sie sich mit 
diesem Universitätskurs in Project 
Management und Zeitplanung"



Spezifische Ziele

	� Fähigkeit, den Umfang eines Projekts zu kontrollieren

	� Analyse des Anforderungsmanagements

	� Vertiefte Kenntnisse im Bereich Scope Management

	� Möglichkeit, den Zeitplan zu kontrollieren

	� Zeitplan-Analyse

	� Detaillierte Kenntnisse über die Entwicklung von Zeitplänen

	� Fähigkeit zur Kenntnis des kritischen Pfades

	� Eingehende Kenntnis und Analyse des Sanierungsplans

	� Eingehende Kenntnis und Analyse des Beschleunigungsplans
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Dieser Univerisätskurs in Management von Umfang und Zeitplan im Project 
Management in Bauprojekten wird von renommierten Fachleuten aus diesem Bereich 
durchgeführt, die ihre langjährige Erfahrung und ihr Wissen aus der Forschung in die 
Fortbildung einbringen. All dies, um die Ingenieure durch ein Programm auf hohem 
Niveau zu führen, das sie in die Lage versetzt mit größerer Erfolgsgarantie im nationalen 
und internationalen Umfeld zu arbeiten.



Studieren Sie mit den besten 
Fachleuten des Sektors und werden 
Sie erfolgreich in Ihrem Beruf"
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Leitung

Hr. Ruiz Cid, Martin Joaquín 
	� Technische Leitung der EPC-Projektgruppe - EPC-Projektleiter bei Soltec Energías Renovables

	� Technischer Wirtschaftsingenieur mit Spezialisierung auf Mechanik/Strukturen von der Polytechnischen Universität 
von Cartagena 

	� Wirtschaftsingenieur für Elektrizität an der Polytechnischen Universität von Cartagena 

	� Offizieller Masterstudiengang in Leistungselektronik und adaptiver Steuerung 

	� MBA in strategischer Unternehmensführung von der UNED 

	� Offizieller Masterstudiengang in Erneuerbare Energien und Umwelt 

	� Kurs in Project Manager Professional 

	� Kurs in schlüsselfertigem EPC-Projektmanagement 

	� Kurs in industrieller Instrumentierung 
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Der Lehrplan wurde auf der Grundlage der intensiven und hochwirksamen 
Fortbildungsanforderungen dieses Universitätskurses erstellt. Durch einen 
vollständigen Kurs, der alle wichtigen Aspekte für das erfolgreiche Management von 
Bauprojekten umfasst, werden die Studenten ihre theoretischen und praktischen 
Kenntnisse erweitern und eine berufliche und persönliche Entwicklung erreichen, 
die es ihnen ermöglicht, in diesem Arbeitsbereich mit der Sicherheit eines Experten 
zu intervenieren. Dies erreichen Sie durch erstklassige Inhalte, die von den besten 
Fachleuten des Sektors entwickelt wurden. 
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Sie werden Zugang zu hochwirksamen 
Inhalten haben, die speziell dafür 
entwickelt wurden, Sie in allen Aspekten 
des Zeitplanmanagements fortzubilden"



Modul 1. Project Management in Projekten: Management von Umfang 
und Zeitplan
1.1.	 Umfangskontrolle

1.1.1.	 Umfang des Projekts
1.1.2.	 Basisdaten zum Projektumfang
1.1.3.	 Die Bedeutung des Kontrollkontos

1.2.	 Management der Anforderungen
1.2.1.	 Management der Anforderungen
1.2.2.	 Kategorien
1.2.3.	 Management-Prozess

1.3.	 Umfangsmanagement 
1.3.1.	 Planung des Umfangsmanagements
1.3.2.	 Erfassen von Anforderungen
1.3.3.	 Besonderheiten des Anwendungsbereichs 

1.4.	 Scoping-Studie 
1.4.1.	 Ausarbeitung der WBS
1.4.2.	 Validierung des Geltungsbereichs
1.4.3.	 Umfangskontrolle

1.5.	 Zeitplan-Kontrolle
1.5.1.	 Projekt-Zeitplan
1.5.2.	 Zeitplan - Baseline
1.5.3.	 Analyse des kritischen Pfades

1.6.	 Entwicklung des Zeitplans
1.6.1.	 Gantt-Diagramm
1.6.2.	 Vorgänger- und Nachfolgetätigkeiten
1.6.3.	 Beschränkungen zwischen Aktivitäten
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1.7.	 Zeitplan-Management 
1.7.1.	 Planung des Terminmanagements
1.7.2.	 Beschreibung der Aktivitäten
1.7.3.	 Abfolge der Aktivitäten

1.8.	 Untersuchung und Analyse des Zeitplans 
1.8.1.	 Geschätzte Dauer der Aktivitäten
1.8.2.	 Entwicklung des Zeitplans
1.8.3.	 Zeitplan-Kontrolle

1.9.	 Beschleunigungsplan für ein Bauprojekt
1.9.1.	 Analyse des Beschleunigungsplans
1.9.2.	 Zeitplan
1.9.3.	 Ressourcen

1.10. Sanierungsplan im Bauprojekt
1.10.1. Analyse des Wiederaufholungsplans
1.10.2. Zeitplan
1.10.3. Ressourcen

Eine wichtige und entscheidende 
Fortbildung, die Ihnen helfen wird, 
Ihre beruflichen Ziele zu erreichen"
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Dieses Fortbildungsprogramm bietet eine andere Art des Lernens. Unsere Methodik 
wird durch eine zyklische Lernmethode entwickelt: das Relearning. 

Dieses Lehrsystem wird z. B. an den renommiertesten medizinischen 
Fakultäten der Welt angewandt und wird von wichtigen Publikationen wie 
dem New England Journal of Medicine als eines der effektivsten angesehen.  
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Entdecken Sie Relearning, ein System, das das 
herkömmliche lineare Lernen aufgibt und Sie durch 
zyklische Lehrsysteme führt: eine Art des Lernens, die 
sich als äußerst effektiv erwiesen hat, insbesondere 
in Fächern, die Auswendiglernen erfordern" 
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Fallstudie zur Kontextualisierung aller Inhalte

	 Sie werden Zugang zu einem Lernsystem 
haben, das auf Wiederholung basiert, mit 
natürlichem und progressivem Unterricht 

während des gesamten Lehrplans.

Unser Programm bietet eine revolutionäre Methode zur Entwicklung von Fähigkeiten 
und Kenntnissen. Unser Ziel ist es, Kompetenzen in einem sich wandelnden, 
wettbewerbsorientierten und sehr anspruchsvollen Umfeld zu stärken.

Mit TECH werden Sie eine Art des 
Lernens erleben, die die Grundlagen 
der traditionellen Universitäten in 
der ganzen Welt verschiebt”
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Die Studenten lernen durch 
gemeinschaftliche Aktivitäten und reale 
Fälle die Lösung komplexer Situationen 
in realen Geschäftsumgebungen.

Dieses TECH-Programm ist ein von Grund auf neu entwickeltes, intensives 
Lehrprogramm, das die anspruchsvollsten Herausforderungen und Entscheidungen 

in diesem Bereich sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 
vorsieht. Dank dieser Methodik wird das persönliche und berufliche Wachstum 

gefördert und ein entscheidender Schritt in Richtung Erfolg gemacht. Die 
Fallmethode, die Technik, die diesem Inhalt zugrunde liegt, gewährleistet, dass die 

aktuellste wirtschaftliche, soziale und berufliche Realität berücksichtigt wird. 

Die Fallmethode ist das von den besten Fakultäten der Welt am häufigsten verwendete 
Lernsystem. Die Fallmethode wurde 1912 entwickelt, damit die Jurastudenten das 

Recht nicht nur anhand theoretischer Inhalte erlernen, sondern ihnen reale, komplexe 
Situationen vorlegen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und Werturteile darüber 

fällen können, wie diese zu lösen sind. Sie wurde 1924 als Standardlehrmethode in 
Harvard eingeführt. 

Was sollte eine Fachkraft in einer bestimmten Situation tun? Mit dieser Frage 
konfrontieren wir Sie in der Fallmethode, einer handlungsorientierten Lernmethode. 

Während des gesamten Programms werden Sie mit mehreren realen Fällen konfrontiert. 
Sie müssen Ihr gesamtes Wissen integrieren, recherchieren, argumentieren und Ihre 

Ideen und Entscheidungen verteidigen.

Unser Programm bereitet Sie darauf 
vor, sich neuen Herausforderungen in 
einem unsicheren Umfeld zu stellen 
und in Ihrer Karriere erfolgreich zu sein"

Eine innovative und andersartige Lernmethode
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TECH kombiniert die Methodik der Fallstudien effektiv mit einem 
100%igen Online-Lernsystem, das auf Wiederholung basiert und 
in jeder Lektion 8 verschiedene didaktische Elemente kombiniert.

Wir ergänzen die Fallstudie mit der besten 100%igen Online-
Lehrmethode: Relearning.

Bei TECH lernen Sie mit einer hochmodernen Methodik, die darauf 
ausgerichtet ist, die Führungskräfte der Zukunft auszubilden. Diese 
Methode, die an der Spitze der weltweiten Pädagogik steht, wird 
Relearning genannt. 

Unsere Universität ist die einzige in der spanischsprachigen Welt, 
die für die Anwendung dieser erfolgreichen Methode zugelassen ist. 
Im Jahr 2019 ist es uns gelungen, die Gesamtzufriedenheit unserer 
Studenten (Qualität der Lehre, Qualität der Materialien, Kursstruktur, 
Ziele...) in Bezug auf die Indikatoren der besten Online-Universität in 
Spanisch zu verbessern.

Im Jahr 2019 erzielten wir die besten 
Lernergebnisse aller spanischsprachigen 
Online-Universitäten der Welt.

Relearning Methodik
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In unserem Programm ist das Lernen kein linearer Prozess, sondern erfolgt in 
einer Spirale (lernen, verlernen, vergessen und neu lernen). Daher wird jedes dieser 

Elemente konzentrisch kombiniert. Mit dieser Methode wurden mehr als 650.000 
Hochschulabsolventen mit beispiellosem Erfolg in so unterschiedlichen Bereichen 
wie Biochemie, Genetik, Chirurgie, internationales Recht, Managementfähigkeiten, 

Sportwissenschaft, Philosophie, Recht, Ingenieurwesen, Journalismus, 
Geschichte, Finanzmärkte und -Instrumente ausgebildet. Dies alles in einem sehr 

anspruchsvollen Umfeld mit einer Studentenschaft mit hohem sozioökonomischem 
Profil und einem Durchschnittsalter von 43,5 Jahren.

Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften 
wissen wir nicht nur, wie wir Informationen, Ideen, Bilder und Erinnerungen 

organisieren, sondern auch, dass der Ort und der Kontext, in dem wir etwas 
gelernt haben, von grundlegender Bedeutung dafür sind, dass wir uns daran 

erinnern und es im Hippocampus speichern können, um es in unserem 
Langzeitgedächtnis zu behalten.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Elemente unseres Programms im 
Rahmen des so genannten neurokognitiven kontextabhängigen E-Learnings mit 

dem Kontext verbunden, in dem der Teilnehmer seine berufliche Praxis entwickelt.

Das Relearning ermöglicht es Ihnen, mit weniger 
Aufwand und mehr Leistung zu lernen, sich mehr auf 
Ihr Fachgebiet einzulassen, einen kritischen Geist zu 

entwickeln, Argumente zu verteidigen und Meinungen 
zu kontrastieren: eine direkte Gleichung zum Erfolg.
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30%

10%

8%
3%

Studienmaterial 

Alle didaktischen Inhalte werden von den Fachleuten, die den Kurs unterrichten 
werden, speziell für den Kurs erstellt, so dass die didaktische Entwicklung wirklich 
spezifisch und konkret ist.

Diese Inhalte werden dann auf das audiovisuelle Format angewendet, um die TECH-
Online-Arbeitsmethode zu schaffen. Und das alles mit den neuesten Techniken, 
die dem Studenten qualitativ hochwertige Stücke aus jedem einzelnen Material zur 
Verfügung stellen.

Weitere Lektüren

Aktuelle Artikel, Konsensdokumente und internationale Leitfäden, u.a. In der 
virtuellen Bibliothek von TECH haben die Studenten Zugang zu allem, was sie 
für ihre Ausbildung benötigen.

Fertigkeiten und Kompetenzen Praktiken 

Sie werden Aktivitäten durchführen, um spezifische Kompetenzen und Fertigkeiten 
in jedem Fachbereich zu entwickeln. Praktiken und Dynamiken zum Erwerb und 
zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Spezialist im Rahmen der 
Globalisierung, in der wir leben, entwickeln muss.

Meisterklassen

Die Nützlichkeit der Expertenbeobachtung ist wissenschaftlich belegt.

Das sogenannte Learning from an Expert baut Wissen und Gedächtnis auf und 
schafft Vertrauen für zukünftige schwierige Entscheidungen.

Dieses Programm bietet die besten Lehrmaterialien, die sorgfältig für Fachleute aufbereitet sind:
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4%

25%

3%

20%

Prüfung und Nachprüfung 

Die Kenntnisse der Studenten werden während des gesamten Programms 
regelmäßig durch Bewertungs- und Selbsteinschätzungsaktivitäten und -übungen 
beurteilt und neu bewertet, so dass die Studenten überprüfen können, wie sie ihre 

Ziele erreichen.

Interaktive Zusammenfassungen

Das TECH-Team präsentiert die Inhalte auf attraktive und dynamische Weise in 
multimedialen Pillen, die Audios, Videos, Bilder, Diagramme und konzeptionelle 

Karten enthalten, um das Wissen zu vertiefen.

Dieses einzigartige Bildungssystem für die Präsentation multimedialer Inhalte 
wurde von Microsoft als "europäische Erfolgsgeschichte" ausgezeichnet.

Fallstudien 

Sie werden eine Auswahl der besten Fallstudien vervollständigen, die speziell 
für diese Qualifizierung ausgewählt wurden. Die Fälle werden von den besten 

Spezialisten der internationalen Szene präsentiert, analysiert und betreut.
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Der Universitätskurs in Management von Umfang und Zeitplan im Project 
Management in Bauprojekten garantiert neben der strengsten und aktuellsten 
Ausbildung auch den Zugang zu einem von der TECH Technologischen Universität 
ausgestellten Diplom. 
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Schließen Sie dieses Programm erfolgreich ab 
und erhalten Sie Ihren Universitätsabschluss 
ohne lästige Reisen oder Formalitäten"



Dieser Universitätskurs in Management von Umfang und Zeitplan im Project 
Management in Bauprojekten enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf 
dem Markt.

Sobald der Student die Prüfungen bestanden hat, erhält er/sie per Post* mit 
Empfangsbestätigung das entsprechende Diplom, ausgestellt von der TECH 
Technologischen Universität.

Das von TECH Technologische Universität ausgestellte Diplom drückt die erworbene 
Qualifikation aus und entspricht den Anforderungen, die in der Regel von Stellenbörsen, 
Auswahlprüfungen und Berufsbildungsausschüssen verlangt werden

Titel: Universitätskurs in Management von Umfang und Zeitplan im Project 
Management in Bauprojekten 
 
Anzahl der offiziellen Arbeitsstunden: 150 Std.

30 | Qualifizierung

*Haager Apostille. Für den Fall, dass der Student die Haager Apostille für sein Papierdiplom beantragt, wird TECH EDUCATION die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese gegen eine zusätzliche Gebühr zu beschaffen.
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