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	» Modalität: online
	» Dauer: 6 Monate
	» Qualifizierung: TECH Technologische Universität
	» Aufwand: 16 Std./Woche
	» Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo 
	» Prüfungen: online

Internetzugang: www.techtitute.com/de/ingenieurwissenschaften/spezialisierung/spezialisierung-baumanagement
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Das Baumanagement ist ein grundlegender Teil, den der Bauingenieur gründlich kennen 
muss, um sicherzustellen, dass alle Teile des Projekts mit den Zielen übereinstimmen 
und richtig entwickelt werden. Die Studenten können in dieses 100%ige Online-
Programm eintauchen, das es ihnen ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu verbessern und in 
ihrem Beruf wettbewerbsfähiger zu sein.

Präsentation 
01
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Gesundheit und Sicherheit sind auf 
jeder Baustelle unverzichtbar, daher ist 
es notwendig, die neuesten Aspekte in 
diesem Bereich zu berücksichtigen"
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Das Baumanagement ist eine der grundlegenden Aufgaben des Bauingenieurs, denn die 
Phasen vor dem Bau, wie die Auftragsvergabe und die Planung, sowie die Gesundheits- 
und Sicherheitsprozesse für die Arbeiter oder der Abschluss und die Liquidation der 
Arbeiten sind Aspekte, die klar definiert werden müssen, damit keine Fehler bei der 
Programmierung und Entwicklung der Arbeiten auftreten.

Das Programm konzentriert sich auf die bestehenden Instrumente für die Einholung 
von Angeboten und die Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen. Darüber hinaus 
werden die internationale Beschaffung über multilaterale Organisationen und die 
internationale Direktvergabe untersucht.

Im Bereich des Baumanagements hat sich die Figur des PMP herausgebildet, der Projekte 
in ihrer ganzen Breite abdeckt und unerlässlich geworden ist, um die Ressourcen während 
der Laufzeit eines Projekts zu optimieren. So werden die notwendigen Instrumente 
zur Kontrolle des Budgets, der Kosten, der Einkäufe, der Planung und der Zertifizierung 
erläutert und Kenntnisse über das Personalmanagement vermittelt, wobei der 
Schwerpunkt auf der Planung des menschlichen Teams und seiner Verwaltung liegt. 

Darüber hinaus muss sich der Bauingenieur für Gesundheit und Sicherheit auf den 
Baustellen einsetzen, sowohl wegen der ethischen Konnotationen, die mit der Fürsorge 
für die Mitarbeiter verbunden sind, als auch wegen der Verantwortung, die sich aus 
Fehlverhalten in diesem Beruf ergeben kann. Aus all diesen Gründen wird sich die 
Spezialisierung mit den wichtigsten Aspekten befassen, die bei der Entwicklung von 
Arbeiten zu berücksichtigen sind, sowie mit den Instrumenten, die zur Verbesserung der 
Überwachung von Gesundheit und Sicherheit auf Baustellen entwickelt wurden.

Schließlich lernt der Student auch die Werkzeuge kennen, die für einen optimalen 
Abschluss der Arbeit verwendet werden müssen. Die Abrechnung und der Abschluss 
der Arbeiten ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ein unzureichender Abschluss kann zu 
einer Kostenüberschreitung zum Zeitpunkt des Abschlusses und zu einer weiteren 
zeitlichen Verschiebung führen, die das wirtschaftliche Ergebnis der Arbeiten 
verschlechtern kann.

Da es sich um eine 100%ige Online-Universitätsexperten handelt, ist der Student nicht 
an feste Zeiten oder die Notwendigkeit gebunden, sich an einen anderen physischen 
Ort zu begeben, sondern kann zu jeder Tageszeit auf die Inhalte zugreifen und so sein 
Arbeits- oder Privatleben mit seinem akademischen Leben in Einklang bringen. 

Dieser Universitätsexperte in Baumanagement enthält das vollständigste und 
aktuellste Programm auf dem Markt. Die hervorstechendsten Merkmale sind:

	� Die Entwicklung von Fallstudien die von Experten Infrastruktur und 
Bauingenieurwesen vorgestellt werden

	� Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt soll 
wissenschaftliche und praktische Informationen zu den für die berufliche Praxis 
wesentlichen Disziplinen vermitteln

	� Er enthält praktische Übungen in denen der Selbstbewertungsprozess durchgeführt 
werden kann um das Studium zu verbessern

	� Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden im Baumanagement

	� Theoretische Vorträge, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen 
Themen und individuelle Reflexionsarbeit

	� Die Verfügbarkeit des Zugangs zu Inhalten von jedem festen oder tragbaren Gerät 
mit Internetanschluss

Der Erwerb dieses Universitätsexperten 
wird den Fachleuten des Bauwesens die 
Möglichkeit geben, an der Spitze der neuesten 
Entwicklungen in diesem Sektor zu stehen“
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Dieser Universitätsexperte 
ist die beste Investition, die 
Sie bei der Auswahl eines 
Auffrischungsprogramms im Bereich 
des Bauingenieurwesens tätigen 
können. Wir bieten Ihnen Qualität 
und freien Zugang zu den Inhalten"

Zu den Dozenten gehören Fachleute aus dem Bereich des Bauingenieurwesens, die ihre 
Berufserfahrung in diese Fortbildung einfließen lassen, sowie anerkannte Spezialisten 
aus führenden Unternehmen und renommierten Universitäten.

Die multimedialen Inhalte, die mit den neuesten Bildungstechnologien entwickelt 
wurden, ermöglichen den Fachleuten ein situiertes und kontextbezogenes Lernen, d. 
h. eine simulierte Umgebung, die ein immersives Training ermöglicht, das auf reale 
Situationen ausgerichtet ist.

Das Konzept dieses Programms konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei 
dem die Fachkraft versuchen muss, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen 
Praxis zu lösen, die während des gesamten Studiengangs gestellt werden. Dabei wird 
die Fachkraft von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von 
anerkannten und erfahrenen Experten im Baumanagement erstellt wurde. 

Dieser 100%ige Online-Universitätsexperte 
ermöglicht es Ihnen, Ihr Studium mit Ihrer 

beruflichen Tätigkeit zu verbinden. Sie 
entscheiden, wo und wann Sie sich fortbilden.

Diese Spezialisierung verfügt über das beste 
didaktische Material, das Ihnen ein kontextbezogenes 
Studium ermöglicht, das Ihr Lernen erleichtert.
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Der Universitätsexperte in Baumanagement zielt darauf ab, die Leistung der Fachleute 
zu erleichtern, damit sie die wichtigsten Neuerungen in diesem Bereich erwerben 
und erlernen können, was es ihnen ermöglicht, ihren Beruf mit höchster Qualität und 
Professionalität auszuüben.  



Unser Ziel ist es, dass Sie die beste Fachkraft in 
Ihrem Bereich werden. Und dafür haben wir die 
beste Methodik und den besten Inhalt"

Ziele | 09
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Allgemeine Ziele

	� Erwerb neuer Kenntnisse im Bereich Bauwesen und Infrastrukturen

	� Erwerb neuer Fähigkeiten in Bezug auf neue Technologien, neueste Entwicklungen 
bei Maschinen und Software, Wissen über die nächsten Schritte und Recycling

	� Übertragung dieses Wissens auf andere Sektoren der Industrie, wobei Sie sich auf 
die Bereiche konzentrieren, die Jahr für Jahr mehr geschultes und qualifiziertes 
Personal benötigen

	� Die Verarbeitung der im Bauwesen erzeugten Daten mittels BIM, einer 
obligatorischen Realität für den Entwurf, den Bau, die Verwaltung und den Betrieb 
von Infrastrukturen

Eine einzigartige, wichtige und 
entscheidende Fortbildungserfahrung, 
die Ihre berufliche Entwicklung fördert"
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Modul 1. Auftragsvergabe und vorbereitende Arbeitsphasen
	� Analyse der Arten von Verträgen, die es in der Welt des Bauwesens gibt
	� Die Solvenz eines jeden Unternehmens analysieren können
	� Aneignung von Fähigkeiten zur Erstellung von technischen und wirtschaftlichen Angeboten
	� Untersuchung des Einsatzes der am besten geeigneten Software für die Erstellung 
von Angeboten

	� Die Figur des Contract Managers eingehend studieren
	� Vorbereitung der notwendigen Prozesse für den administrativen Start eines Projekts 
und die neuesten Entwicklungen in dieser Hinsicht

	� Kenntnis der Dokumente im Bereich Gesundheit und Sicherheit, Umweltmaßnahmen und 
Abfallmanagement, die für die Entwicklung der Arbeit notwendig sind

	� Die notwendigen Kenntnisse für die korrekte Implementierung von Hilfsanlagen vor Ort zu haben
	� Mit der Internationalisierung des Unternehmens, in dem der Student arbeitet, vertraut sein

Modul 2. Baustellenplanung (PMP)
	� Die Figur des PMP kennenlernen
	� Fortbildung im Projektmanagement in den Bereichen Zeit, Organisation, Wirtschaft und Personal
	� Die nötige Fortbildung, um die Kommunikation der Fachleute mit Kunden und 
Lieferanten zu verbessern

	� Erwerb von Fähigkeiten für die korrekte Verwaltung von Einkäufen
	� Die Analysekapazität zu haben, um die Ergebnisse bei der Entwicklung jedes 
Projekts zu optimieren

	� Die geeigneten Software-Tools für die Planung, Überwachung und den Abschluss 
von Arbeiten kennen

Spezifische Ziele

Modul 3. Gesundheit und Sicherheit und der Qualitätssicherungsplan
	� Die aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften kennenlernen
	� Die notwendigen Richtlinien für die Abfassung und Verwaltung der notwendigen 
Gesundheits- und Sicherheitsdokumente zu haben SHS und SHP

	� Einen Überblick über die am Organigramm für Gesundheit und Sicherheit auf der 
Baustelle Beteiligten zu haben

	� Fortbildung über die Dokumentation, die auf der Baustelle erstellt werden soll
	� Entwicklung der neuesten Tools für Dokumentationsmanagement
	� Fortbildung zu den Abläufen auf der Baustelle, um die notwendigen Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeiter und ihrer Gesundheit durchzuführen

	� Ausarbeitung des Qualitätssicherungsplans
	� Erstellung des Testplans
	� Durchführung der Abfallentsorgung während der Abwicklung der Baustelle

Modul 4. Abrechnung und Abschluss der Bauarbeiten
	� Vorbereitung der notwendigen Unterlagen für die Vorbereitung der Abrechnung und 
Schließung der Baustelle

	� Fortbildung für die Durchführung allgemeiner Messungen auf der Baustelle
	� Kenntnis der neuesten Tools für die Durchführung von Messungen im Feld
	� Entwicklung von Kenntnissen über die Methoden zur Schließung von 
Nichtkonformitäten, die im Laufe der Bauarbeiten auftreten

	� Widersprüchliche Preise erkennen und erstellen
	� Verhandlungstraining um mit dem Kunden den wirtschaftlichen Abschluss der 
Arbeit zu besprechen

	� Zum Überwachen und Öffnen von Akten, die über das eigentliche Bauvorhaben 
hinausgehen, wie z.B. Preisrevisionen
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An unserer Universität haben wir Fachleute, die sich auf jeden Wissensbereich 
spezialisiert haben und die ihre Erfahrungen in unsere Spezialisierungen einbringen.



Unsere Universität beschäftigt die besten 
Fachleute aus allen Bereichen, die ihr Wissen 
weitergeben, um Ihnen zu helfen"

Kursleitung |13
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Kursleitung

Hr. Uriarte Alonso, Mario 
•	 Hochschulabschluss in Bauingenieurwesen an der Universität von Kantabrien 
•	 Masterstudiengang in Ozeanographie-Ingenieurwesen
•	 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Verwaltung, als Bauleiter auf Autobahnen, Flughäfen, Häfen, Kanälen, Eisenbahnen und 

Wasserkraftwerken 
•	 Im Bereich des Ingenieurwesens ist er CEO von CANDOIS INGENIEROS CONSULTORES SL, einem Unternehmen, das sich mit der 

Ausarbeitung von Projekten und dem Baumanagement beschäftigt

Hr. Torres Torres, Julián

•	 Hochschulabschluss in Bauingenieurwesen an der Universität von Kantabrien
•	 Masterstudiengang in Ozeanographie-Ingenieurwesen
•	 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Verwaltung, als Bauleiter auf Autobahnen, Flughäfen, Häfen, Kanälen, Eisenbahnen und 

Wasserkraftwerken 
•	 Im Bereich des Ingenieurwesens ist er CEO von CANDOIS INGENIEROS CONSULTORES SL, einem Unternehmen, das sich mit der 

Ausarbeitung von Projekten und dem Baumanagement beschäftigt



Professoren
Hr. Gómez Martín, Carlos

	� Ingenieur für Straßen, Kanäle und Brücken

	� Masterstudiengang BIM im Bauwesen

	� 13 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Bauausführung, Ausführung von Flughafen- 
und Industriearbeiten

	� Entwickelt spezielle Arbeiten mit der BIM-Umgebung

Unsere Universität beschäftigt 
die besten Fachleute aus allen 
Bereichen, die ihr Wissen 
weitergeben, um Ihnen zu helfen"
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Die Struktur der Inhalte wurde von den besten Fachleuten des Bauingenieurwesens 
entworfen, die über umfangreiche Erfahrung und anerkanntes Ansehen in ihrem Beruf 
verfügen und sich der Vorteile bewusst sind, die die neueste Bildungstechnologie für die 
Hochschulbildung bringen kann.
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Wir haben das vollständigste und 
aktuellste Programm auf dem Markt. Wir 
streben nach Exzellenz und wollen, dass 
auch Sie sie erreichen“
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Modul 1. Auftragsvergabe und vorbereitende Arbeitsphasen
1.1.	 Wahl der Art der anzubietenden Verträge und Vertragslokalisierung

1.1.1.	 Identifizierung der Ziele des Vertragsabschlusses
1.1.2.	 Plattformen für die Beschaffung
1.1.3.	 Kenntnis und Analyse des Kunden
1.1.4.	 Analyse der finanziellen Solvenz
1.1.5.	 Technische Solvabilitätsanalyse
1.1.6.	 Auswahl der auszuschreibenden Verträge

1.2.	 Analyse der geforderten Solvenz
1.2.1.	 Analyse der finanziellen Solvenz
1.2.2.	 Technische Solvabilitätsanalyse
1.2.3.	 Analyse des Bedarfs von Joint-Venture-Partnern
1.2.4.	 Verhandlung über die Gründung eines Joint Ventures

1.3.	 Vorbereitung des wirtschaftlichen Angebots
1.3.1.	 Aufschlüsselung des Projektbudgets
1.3.2.	 Ausschreibung für eine Studie
1.3.3.	 Hypothesenaussage
1.3.4.	 Abschluss wirtschaftlichen Angebots/Risikos

1.4.	 Technische Ausarbeitung von Ausschreibungen
1.4.1.	 Studium der Spezifikationen und des grundlegenden 

Ausschreibungsprojekts
1.4.2.	 Entwurf von technischen Spezifikationen
1.4.3.	 Ausarbeitung des Arbeitsprogramms
1.4.4.	 SYS- und PACMA-Dokumente
1.4.5.	 Verbesserungen

1.5.	 Vertragsanalyse (Contract Manager)
1.5.1.	 Figur des Contract Manager
1.5.2.	 Gelegenheiten für die Figur des Contract Managers
1.5.3.	 Ausbildung des Contract Managers

1.6.	 Ausarbeitung des SHP und Eröffnung des Arbeitszentrums
1.6.1.	 Entwurf eines SHP
1.6.2.	 Genehmigung des SHP und Eröffnung des Arbeitszentrums
1.6.3.	 Das Logbuch

1.7.	 Ausarbeitung des Qualitätssicherungsplans und des Abfallwirtschaftsplans
1.7.1.	 Analyse der Umweltdokumentation des Projekts
1.7.2.	 Analyse der Umweltmerkmale des Aktionsgebiets
1.7.3.	 Kenntnisse der aktuellen Umweltgesetzgebung
1.7.4.	 Angemessenheit des Qualitätssicherungsplans des Unternehmens für das Projekt
1.7.5.	 Vorbereitung des Plans für die Verwaltung der Bau- und Abbruchabfälle

1.8.	 Baustelleneinrichtung, Logistik, Beginn der Baustelle
1.8.1.	 Analyse des Bedarfs an Sammelstellen und Einrichtungen
1.8.2.	 Studie über die für den Einsatzbereich erforderlichen Materialien und 

Anlagen
1.8.3.	 Implantation
1.8.4.	 Topografische Vermessung des Geländes
1.8.5.	 Drohnen und Topographie
1.8.6.	 Kabinettinterne Überprüfung der topographischen Daten
1.8.7.	 Unterzeichnung der Baubeginnsanzeige

1.9.	 Multilaterale internationale Ausschreibungen
1.9.1.	 Multilaterale Einrichtungen
1.9.2.	 Vorteile der multilateralen Ausschreibungen
1.9.3.	 Suche nach Möglichkeiten auf dem multilateralen Markt
1.9.4.	 Implementierung angesichts multilateraler Ausschreibungen
	 1.9.4.1. Länder von Interesse
	 1.9.4.2. Rechtlicher Rahmen
	 1.9.4.3. Lokaler Partner
	 1.9.4.4. Technische und wirtschaftliche Solvenz im Hinblick auf die 

Internationalisierung
	 1.9.4.5. Entwicklung von internationalen Verträgen
	 1.9.4.6. Risiken einer Internationalisierung des Unternehmens

1.10.	 Internationalisierung des Unternehmens
1.10.1.    Länder von Interesse
1.10.2.    Rechtlicher Rahmen
1.10.3.    Lokaler Partner
1.10.4.    Technische und wirtschaftliche Solvenz im Hinblick auf die Internationalisierung
1.10.5.    Entwicklung von internationalen Verträgen
1.10.6.    Risiken einer Internationalisierung des Unternehmens
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Modul 2. Baustellenplanung (PMP)
2.1.	 Einführung und Lebenszyklus

2.1.1.	 Projektdefinition und Projektmanagement
2.1.2.	 Bereiche der Expertise
2.1.3.	 Lebenszyklus
2.1.4.	 Stakeholder
2.1.5.	 Einfluss des Managements

2.2.	 Management-Prozesse
2.2.1.	 Betrieb und Wartung in Projektmanagement-Prozessen
2.2.2.	 Gruppen von Steuerungsprozessen
2.2.3.	 Wechselwirkungen zwischen Prozessen

2.3.	 Management der Integration
2.3.1.	 Entwicklung der Satzung
2.3.2.	 Entwicklung des Umfangs der Erklärung
2.3.3.	 Entwicklung des Managementplans
2.3.4.	 Leitung und Verwaltung der Implementierung
2.3.5.	 Beaufsichtigung und Kontrolle der Arbeiten
2.3.6.	 Integrierte Änderungskontrolle
2.3.7.	 Abschluss des Projekts

2.4.	 Umfangsmanagement
2.4.1.	 Umfangsplanung
2.4.2.	 Definition des Umfangs
2.4.3.	 PSP-Erstellung
2.4.4.	 Prüfung des Umfangs
2.4.5.	 Schließung des Umfangs

2.5.	 Zeitmanagement
2.5.1.	 Definition von Aktivitäten
2.5.2.	 Abfolge der Aktivitäten
2.5.3.	 Schätzung der Ressourcen
2.5.4.	 Schätzung der Dauer
2.5.5.	 Entwicklung des Zeitplans

2.6.      Kostenmanagement
2.6.1.	 Kostenvoranschlag
2.6.2.	 Erstellung eines Kostenvoranschlags
2.6.3.	 Kontrolle der Kosten und Abweichungen

2.7.	 Management des Personalwesens
2.7.1.	 Zeitplan-Kontrolle
2.7.2.	 Planung des Personalwesens
2.7.3.	 Bildung des Teams
2.7.4.	 Team-Entwicklung
2.7.5.	 Teamleitung
2.7.6.	 Organisationsmodelle für das Personalwesen
2.7.7.	 Theorien über die Organisation des Personalwesens

2.8.	 Kommunikation im Management
2.8.1.	 Planung der Kommunikation
2.8.2.	 Weitergabe von Informationen
2.8.3.	 Leistung melden
2.8.4.	 Stakeholder Management

2.9.	 Risikomanagement
2.9.1.	 Planung des Risikomanagements
2.9.2.	 Identifizierung von Risiken
2.9.3.	 Qualitative Risikoanalyse
2.9.4.	 Quantitative Risikoanalyse
2.9.5.	 Planung der Reaktion auf Risiken
2.9.6.	 Risikoüberwachung und -kontrolle

2.10.	 Beschaffungsmanagement
2.10.1.	 Einkauf und Beschaffungsplanung
2.10.2.	 Untervertragnahme planen
2.10.3.	 Einholung von Antworten von Anbietern
2.10.4.	 Vertragsverwaltung
2.10.5.	 Abschluss des Vertrags
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Modul 3. Gesundheit und Sicherheit und der Qualitätssicherungsplan
3.1.	 Anwendung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards

3.1.1.	 Nationale Vorschriften
3.1.2.	 Internationale Normen
3.1.3.	 Bedeutung und Verantwortlichkeiten der an der Sicherheit und Gesundheit 

der Baustelle beteiligten Personen
3.2.	 Studie zur Gesundheit und Sicherheit und SHP

3.2.1.	 Studie zur Gesundheit und Sicherheit
3.2.2.	 Plan zur Gesundheit und Sicherheit
3.2.3.	 Entwurfsstadien beider Dokumente
3.2.4.	 Bedeutung und Verantwortlichkeiten der SHS- und SHP-Autoren

3.3.	 Figuren im Organigramm der Baustelle
3.3.1.	 Koordinator der Gesundheit und Sicherheit
3.3.2.	 Präventive Ressourcen des Unternehmens
3.3.3.	 Präventionsdienst
3.3.4.	 Arbeiter

3.4.	 Wesentliche Dokumentation
3.4.1.	 Dokumentation vor dem Beginn der Arbeiten
3.4.2.	 Dokumentation über die Arbeitnehmer
3.4.3.	 Dokumentation zu den Maschinen
3.4.4.	 Dokumentation des Unternehmens

3.5.	 Anlagen, individuelle und kollektive Schutzmaßnahmen
3.5.1.	 Installationen der Baustelle
3.5.2.	 Individueller Schutz
3.5.3.	 Kollektiver Schutz

3.6.	 Qualitätssicherungsplan
3.6.1.	 Definition des Qualitätssicherungsplan
3.6.2.	 Erstellung des Qualitätssicherungsplans
3.6.3.	 Überwachung des Qualitätssicherungsplans auf der Baustelle
3.6.4.	 Externe und interne Audits
3.6.5.	 Mehrwert des Qualitätssicherungsplans auf der Baustelle

3.7.	 Kontrolle der Tests auf der Baustelle
3.7.1.	 Testplan
3.7.2.	 Planung des Testplans
3.7.3.	 Personen, die für die Überwachung des Testplans verantwortlich sind
3.7.4.	 Die Bedeutung des Testplans für die Baustelle

3.8.	 Auf der Baustelle erstellte Dokumentation im Zusammenhang mit dem 
Qualitätssicherungsplan
3.8.1.	 Qualitätssicherungsplan-Dokumentation
3.8.2.	 Umweltbezogene Dokumentation
3.8.3.	 Neue Tools für die Qualitätssicherungsplan-Kontrolle
3.8.4.	 Akteure, die an der Überwachung der im Zusammenhang mit dem 

Qualitätssicherungsplan erstellten Dokumentation beteiligt sind
3.9.	 Umweltüberwachung der Arbeiten

3.9.1.	 Nationale und internationale Umweltgesetze
3.9.2.	 Richtlinien, die in der Umweltüberwachung der Baustelle festgelegt sind
3.9.3.	 Verwendung von recycelten Materialien und Materialrückgewinnung
3.9.4.	 Verringerung des Carbon Footprints der Baustelle

3.10.	 Abfallwirtschaft
3.10.1.	 Abfallwirtschaftsplan
3.10.2.	 Gesetzgebung zur Abfallwirtschaft
3.10.3.	 Management gefährlicher Abfälle
3.10.4.	 Rückgewinnung von Bau- und Abbruchabfällen

Modul 4. Abrechnung und Abschluss der Bauarbeiten
4.1.	 Arbeiten vor der Beendigung der Bauarbeiten

4.1.1.	 Monatliche Überwachung der Arbeitsmessungen
4.1.2.	 Monatliche Nachverfolgung von Nichtkonformitäten
4.1.3.	 Monatliche Nachverfolgung der neuen Projektelemente
4.1.4.	 Administrative Verwaltung bei Vorliegen von Änderungen
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Ein umfassendes und multidisziplinäres 
Programm, das es Ihnen ermöglicht, sich 
in Ihrer Karriere auszuzeichnen, indem Sie 
die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet 
des Bauingenieurwesens verfolgen“

4.2.	 Endgültige Vermessung der Baustelle
4.2.1.	 Parteien, die an der endgültigen Vermessung der Baustelle beteiligt sind
4.2.2.	 Planung für die endgültige Vermessung der Baustelle
4.2.3.	 Koordinierung von Messungen der Baustelle
4.2.4.	 Besprechung mit dem Kunden über die endgültige Vermessung der Baustelle

4.3.	 Überprüfung der endgültigen Bauzeichnungen
4.3.1.	 Überprüfung der aktuellen Pläne
4.3.2.	 Endgültige Zeichnung der Pläne
4.3.3.	 Einreichung von As Built Zeichnungen

4.4.	 Überprüfung Nichtkonformitäten
4.4.1.	 Nachverfolgung und Abschluss von Nichtkonformitäten während der 

gesamten Entwicklung der Arbeit
4.4.2.	 Bedeutung der Nichtkonformitäten
4.4.3.	 Abschließende Überprüfung von Nichtkonformitäten, die im Laufe der 

Baustelle entstanden sind
4.5.	 Verhandlung Preiskonflikte

4.5.1.	 Definition von widersprüchlichen Preisen
4.5.2.	 Verhandlung von widersprüchlichen Preisen
4.5.3.	 Abschluss des widersprüchlichen Preises

4.6.	 Verhandlung des wirtschaftlichen und rechtlichen Abschlusses der Baustelle
4.6.1.	 Zusammenfassung der Daten für den Abschluss der Baustelle
4.6.2.	 Finanzielle Verhandlungen über die Schließung der Baustelle
4.6.3.	 Juristischer und administrativer Abschluss der Baustelle
4.6.4.	 Dateien in Bearbeitung

4.7.	 Anpassung der betroffenen Bereiche auf der Baustelle
4.7.1.	 Definition der betroffenen Bereiche im Verlauf der Baustelle
4.7.2.	 Maßnahmen während der Ausführung der Baustelle
4.7.3.	 Maßnahmen in den betroffenen Gebieten zur Schließung der Baustelle
4.7.4.	 Endgültige Restaurierung der Baustelle

4.8.	 Annahme-Dokument
4.8.1.	 Akt der Abnahme der Arbeiten
4.8.2.	 Figur des Controllers
4.8.3.	 Dokument des Empfangs der Werke

4.9.	 Entfernung und Reinigung Installationsbereiche
4.9.1.	 Entfernung des Installationsbereichs
4.9.2.	 Reinigung der von der Baustelle betroffenen Bereiche
4.9.3.	 Beseitigung der Baustelleneinrichtung

4.10.	 Nachfolgende Dokumente (Überprüfung von Preisen und möglichen Forderungen)
4.10.1.	 Arten von Dokumenten nach dem Empfang der Werke
4.10.2.	 Revision der Preise
4.10.3.	 Schadensdokumente
4.10.4.	 Endgültiger Abschluss des Baustellendokuments
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Dieses Fortbildungsprogramm bietet eine andere Art des Lernens. Unsere Methodik 
wird durch eine zyklische Lernmethode entwickelt: das Relearning.  
Dieses Lehrsystem wird z. B. an den renommiertesten medizinischen 
Fakultäten der Welt angewandt und wird von wichtigen Publikationen wie 
dem New England Journal of Medicine als eines der effektivsten angesehen.   



Entdecken Sie Relearning, ein System, das das 
herkömmliche lineare Lernen aufgibt und Sie durch 
zyklische Lehrsysteme führt: eine Art des Lernens, die 
sich als äußerst effektiv erwiesen hat, insbesondere in 
Fächern, die Auswendiglernen erfordern"  
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Fallstudie zur Kontextualisierung aller Inhalte

	 Sie werden Zugang zu einem 
Lernsystem haben, das auf Wiederholung 

basiert, mit natürlichem und progressivem 
Unterricht während des gesamten Lehrplans.

Unser Programm bietet eine revolutionäre Methode zur Entwicklung von 
Fähigkeiten und Kenntnissen. Unser Ziel ist es, Kompetenzen in einem sich 
wandelnden, wettbewerbsorientierten und sehr anspruchsvollen Umfeld zu 
stärken.

Mit TECH werden Sie eine Art 
des Lernens erleben, die die 
Grundlagen der traditionellen 
Universitäten in der ganzen Welt 
verschiebt”
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Die Studenten lernen durch 
gemeinschaftliche Aktivitäten und reale 
Fälle die Lösung komplexer Situationen 
in realen Geschäftsumgebungen.

Dieses TECH-Programm ist ein von Grund auf neu entwickeltes, intensives 
Lehrprogramm, das die anspruchsvollsten Herausforderungen und Entscheidungen 

in diesem Bereich sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 
vorsieht. Dank dieser Methodik wird das persönliche und berufliche Wachstum 

gefördert und ein entscheidender Schritt in Richtung Erfolg gemacht. Die 
Fallmethode, die Technik, die diesem Inhalt zugrunde liegt, gewährleistet, dass die 

aktuellste wirtschaftliche, soziale und berufliche Realität berücksichtigt wird. 

Die Fallmethode ist das von den besten Fakultäten der Welt am häufigsten verwendete 
Lernsystem. Die Fallmethode wurde 1912 entwickelt, damit die Jurastudenten das 

Recht nicht nur anhand theoretischer Inhalte erlernen, sondern ihnen reale, komplexe 
Situationen vorlegen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und Werturteile darüber 

fällen können, wie diese zu lösen sind. Sie wurde 1924 als Standardlehrmethode in 
Harvard eingeführt. 

Was sollte eine Fachkraft in einer bestimmten Situation tun? Mit dieser Frage 
konfrontieren wir Sie in der Fallmethode, einer handlungsorientierten Lernmethode. 

Während des gesamten Programms werden Sie mit mehreren realen Fällen konfrontiert. 
Sie müssen Ihr gesamtes Wissen integrieren, recherchieren, argumentieren und Ihre 

Ideen und Entscheidungen verteidigen.

Unser Programm bereitet Sie darauf vor, 
sich neuen Herausforderungen in einem 
unsicheren Umfeld zu stellen und in Ihrer 
Karriere erfolgreich zu sein"

Eine innovative und andersartige Lernmethode



TECH kombiniert die Methodik der Fallstudien effektiv mit einem 
100%igen Online-Lernsystem, das auf Wiederholung basiert und in 
jeder Lektion 8 verschiedene didaktische Elemente kombiniert.

Wir ergänzen die Fallstudie mit der besten 100%igen Online-
Lehrmethode: Relearning.

Bei TECH lernen Sie mit einer hochmodernen Methodik, die darauf 
ausgerichtet ist, die Führungskräfte der Zukunft auszubilden. Diese 
Methode, die an der Spitze der weltweiten Pädagogik steht, wird 
Relearning genannt. 

Unsere Universität ist die einzige in der spanischsprachigen Welt, 
die für die Anwendung dieser erfolgreichen Methode zugelassen ist. 
Im Jahr 2019 ist es uns gelungen, die Gesamtzufriedenheit unserer 
Studenten (Qualität der Lehre, Qualität der Materialien, Kursstruktur, 
Ziele...) in Bezug auf die Indikatoren der besten Online-Universität in 
Spanisch zu verbessern.

Im Jahr 2019 erzielten wir die besten 
Lernergebnisse aller spanischsprachigen 
Online-Universitäten der Welt.

Relearning Methodik

26 | Methodik



In unserem Programm ist das Lernen kein linearer Prozess, sondern erfolgt in 
einer Spirale (lernen, verlernen, vergessen und neu lernen). Daher wird jedes dieser 

Elemente konzentrisch kombiniert. Mit dieser Methode wurden mehr als 650 000 
Hochschulabsolventen mit beispiellosem Erfolg in so unterschiedlichen Bereichen 
wie Biochemie, Genetik, Chirurgie, internationales Recht, Managementfähigkeiten, 

Sportwissenschaft, Philosophie, Recht, Ingenieurwesen, Journalismus, 
Geschichte, Finanzmärkte und -Instrumente ausgebildet. Dies alles in einem sehr 

anspruchsvollen Umfeld mit einer Studentenschaft mit hohem sozioökonomischem 
Profil und einem Durchschnittsalter von 43,5 Jahren.

Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften 
wissen wir nicht nur, wie wir Informationen, Ideen, Bilder und Erinnerungen 

organisieren, sondern auch, dass der Ort und der Kontext, in dem wir etwas gelernt 
haben, von grundlegender Bedeutung dafür sind, dass wir uns daran erinnern und 
es im Hippocampus speichern können, um es in unserem Langzeitgedächtnis zu 

behalten.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Elemente unseres Programms im Rahmen 
des so genannten neurokognitiven kontextabhängigen E-Learnings mit dem Kontext 

verbunden, in dem der Teilnehmer seine berufliche Praxis entwickelt.

Das Relearning ermöglicht es Ihnen, mit weniger Aufwand 
und mehr Leistung zu lernen, sich mehr auf Ihr Fachgebiet 

einzulassen, einen kritischen Geist zu entwickeln, 
Argumente zu verteidigen und Meinungen zu kontrastieren: 

eine direkte Gleichung zum Erfolg.
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Studienmaterial 

Alle didaktischen Inhalte werden von den Fachleuten, die den Kurs unterrichten werden, 
speziell für den Kurs erstellt, so dass die didaktische Entwicklung wirklich spezifisch 
und konkret ist.

Diese Inhalte werden dann auf das audiovisuelle Format angewendet, um die TECH-
Online-Arbeitsmethode zu schaffen. Und das alles mit den neuesten Techniken, die dem 
Studenten qualitativ hochwertige Stücke aus jedem einzelnen Material zur Verfügung 
stellen.

Weitere Lektüren

Aktuelle Artikel, Konsensdokumente und internationale Leitfäden, u.a. In der virtuellen 
Bibliothek von TECH haben die Studenten Zugang zu allem, was sie für ihre Ausbildung 
benötigen.

Fertigkeiten und Kompetenzen Praktiken 

Sie werden Aktivitäten durchführen, um spezifische Kompetenzen und Fertigkeiten 
in jedem Fachbereich zu entwickeln. Praktiken und Dynamiken zum Erwerb und 
zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Spezialist im Rahmen der 
Globalisierung, in der wir leben, entwickeln muss.

Meisterklassen

Die Nützlichkeit der Expertenbeobachtung ist wissenschaftlich belegt.

Das sogenannte Learning from an Expert baut Wissen und Gedächtnis auf und 
schafft Vertrauen für zukünftige schwierige Entscheidungen.
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Dieses Programm bietet die besten Lehrmaterialien, die sorgfältig für Fachleute aufbereitet sind:



4%

25%

3%

20%

Prüfung und Nachprüfung 

Die Kenntnisse der Studenten werden während des gesamten Programms 
regelmäßig durch Bewertungs- und Selbsteinschätzungsaktivitäten und -übungen 
beurteilt und neu bewertet, so dass die Studenten überprüfen können, wie sie ihre 

Ziele erreichen.

Interaktive Zusammenfassungen

Das TECH-Team präsentiert die Inhalte auf attraktive und dynamische Weise in 
multimedialen Pillen, die Audios, Videos, Bilder, Diagramme und konzeptionelle 

Karten enthalten, um das Wissen zu vertiefen.

Dieses einzigartige Bildungssystem für die Präsentation multimedialer Inhalte 
wurde von Microsoft als "europäische Erfolgsgeschichte" ausgezeichnet.

Fallstudien 

Sie werden eine Auswahl der besten Fallstudien vervollständigen, die speziell 
für diese Qualifizierung ausgewählt wurden. Die Fälle werden von den besten 

Spezialisten der internationalen Szene präsentiert, analysiert und betreut.
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Der Universitätsexperte in Baumanagement garantiert neben der strengsten und 
aktuellsten Ausbildung auch den Zugang zu einem von der TECH Technologischen 
Universität ausgestellten Diplom.
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Schließen Sie dieses Programm erfolgreich ab 
und erhalten Sie Ihren Universitätsabschluss 
ohne lästige Reisen oder Formalitäten"



Dieser Universitätsexperte in Baumanagement enthält das vollständigste und 
aktuellste Programm auf dem Markt.

Sobald der Student die Prüfungen bestanden hat, erhält er/sie per Post* mit 
Empfangsbestätigung das entsprechende Diplom, ausgestellt von der TECH 
Technologischen Universität.

Das von TECH Technologische Universität ausgestellte Diplom drückt die erworbene 
Qualifikation aus und entspricht den Anforderungen, die in der Regel von Stellenbörsen, 
Auswahlprüfungen und Berufsbildungsausschüssen verlangt werden.

Titel: Universitätsexperte in Baumanagement 

Anzahl der offiziellen Arbeitsstunden: 450 Std.
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*Haager Apostille. Für den Fall, dass der Student die Haager Apostille für sein Papierdiplom beantragt, wird TECH EDUCATION die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese gegen eine zusätzliche Gebühr zu beschaffen.



Universitätsexperte
Baumanagement  

	» Modalität: online
	» Dauer: 6 Monate
	» Qualifizierung: TECH Technologische Universität
	» Aufwand: 16 Std./Woche
	» Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo 
	» Prüfungen: online



Universitätsexperte
Baumanagement  


